

Støvring d. 19.08.2015

Støvring Midtpunkt

Hobrovej 91

9530 Støvring

Telefon 98 37 15 25

Fax 98 37 28 65

www.rebildark.dk

tegnestuen@rebildark.dk

Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal -
Dispositionsregnskab.

E 01 Råhusentreprisen	kr.	10.177.400.-
E 02 Tømrer/snedkerentreprisen	kr.	5.965.000.-
E 03 Inventarentreprisen	kr.	900.566.-
E 04 Aluminiumspartier inkl. solafskærmning	kr.	983.104.-
E 05 Gulventreprisen	kr.	687.000.-
E 06 Malerentreprisen	kr.	250.000.-
E 07 VVS-entreprisen og E 09 EL-entreprisen	kr.	3.850.000.-
E 08 Ventilationsentreprisen	kr.	1.593.600.-
E 10 Tagentreprisen	kr.	429.500.-

Til- og ombygning i alt ekskl. moms	kr.	24.836.170.-
-------------------------------------	-----	--------------

Heraf, Energiforbedringer	kr.	1.500.000.-
Øvrige håndværkerudgifter: Flytning af transformer (overslagspris fra HEF)	kr.	500.000.-
Flytning af vandstik (overslag fra vandforsyningen)kr.		50.000.-
Terræn	kr.	300.000.-
Inventar: Løst inventar	kr.	400.000.-
Flytning af eksisterende inventar	kr.	20.000.-

Ekstra:

Enhedspriser fra de givne tilbud, samt overslag fra de entreprenører/selskaber, der skal udføre de respektive arbejder.

Energiforbedringer, herunder udskiftning af de resterende vinduer i skole og idrætshal	kr.	1.260.000.-
--	-----	-------------

Udskiftning af den resterende lodrette facadebeklædning ved idrætshal	kr.	667.000.-
---	-----	-----------

Håndværker udgifter i alt	kr.	28.033.170.-
---------------------------	-----	--------------

Uforudseelige udgifter *	kr.	2.606.230.-
--------------------------	-----	-------------

Vinterforanstaltninger	kr.	200.000.-
------------------------	-----	-----------

Forbrug af EL, vand og varme i byggeperioden	kr.	200.000.-
--	-----	-----------


Forundersøgelser (geoteknik og miljøscening)	kr.	225.000.-
--	-----	-----------

Omkostninger, herunder teknikerhonorar, internt honorar, forsikring, attester, gebyrer, landinspektør, reproduktion licitationsudgifter m.m.	kr.	2.735.600.-
--	-----	-------------

Samlet budget ekskl. moms	kr.	34.000.000.-
---------------------------	-----	--------------

* Det skal oplyses, at de uforudseelige udgifter har været belastet fra byggestart, da den kontraherede malerentreprise gik konkurs og man har derfor måtte kontrahere med en ny malerentreprise, som var det næst billigste tilbud, med et ekstra honorar på ca. kr. 400.000.-

Venlig hilsen



Kasper Skovfo