

Initiering af projekt (September)

- Besigtigelse af Materielgården med Driftenhed
- Udarbejdelse af proces- og tidsplan, samt beskrivelse af økonomiske og organisatoriske/driftemæssige forhold
 - Oversigtskort over tilgængelige lokale på Materielgården (skaffes ved Drift)
 - Validering og input fra RU
- **Projektet behandles på KFU d 28/9-20**

Fase 1 (Oktober)

- interessentanalyse
- Udarbejdelse af invitation til borgermøde
 - Beskrivelse af rammer og muligheder
- **Invitation sendes ud d 1/10-12**
- Udarbejdelse af workshop
 - Inddragelse af RU

Fase 2 1. Borgermøde (November) Besigtigelse og workshop

- **Borgermøde og workshop ved materielgården d 2/11-20**
 - Drøftelse af muligheder og interesser
 - Indledende drøftelser af brugerorganisation og drift

Fase 2 2. Borgermøde (December) Nedsættelse af brugerråd

- Interessenter beskriver kort tanker og ønsker
- **Nedsættelse og organisering af brugerråd**
 - Indledende med sekretariatsbetjening fra CSKF
- Planlægning af den videre proces

Fase 3 (Frem mod 2023)

- Drift og løbende evaluering
 - Indledende med sekretariatsbetjening fra CSKF
- 2023 forventer drift at være helt ude af Materielgården, hvornår der afholdes et nyt borgermøde.

September 2020

September 2020