

Status og procesplan

Procesplan



- Workshops og inspirationsture
- Inddragelse af skole, institution, fritidsliv, foreningsliv og erhvervsliv

Sideløbende projekter

- Beslutning om midlertidig skoleløsning og arbejde påbegyndes

- Involvering af aktører
- EU-udbud af bygherrerådgivning
- Byggeprogram færdiggøres

Sideløbende projekter

- Arbejde i gang med midlertidig skoleløsning

- Arkitektkonkurrence
- Kontrahering
- Vedtagelser af lokalplan

Sideløbende projekter

- Midlertidig skoleløsning klar til brug medio 2026

- Vedtagelser af lokalplan
- Projektering og myndighedsprojekt
- Første spadestik
- Forberede ibrugtagning

- Elever, personale rykker ind
- Brugere rykker ind
- Samarbejde og kultur i det nye livs- og læringsmiljø
- "100 dage"
- 1 års gennemgang