



AnsvaA1:G1rlig center for kontrakten	Ansvarlig udførende for udbudet	Udbud, som forventes at blive igangsat i 2023	Type af udbud	Forventet opstart på proces	Forventet kontrakt-start	Status	Leverandør
Forventede tilbudsindhentninger/udbud af vare- og tjenesteydelser 2023							
JYFI-udbud							
Sekretariat	JYFI	Miniudbud Legepladser (Dynamisk)	Andet	1. kv. 2023	4. kv. 2024	Igangværende	
Sekretariat	JYFI	Vikarydelser	EU-udbud	1. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemført	Powercare, Carelink
Sekretariat	JYFI	Sportsudstyr	EU-udbud	1. kv. 2023	4. kv. 2023	Gennemført	Tress
Sekretariat	JYFI	Legetøj	EU-udbud	1. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemført	Nikostine ApS
Sekretariat	JYFI	El-kørestole	EU-udbud	1. kv. 2023	1. kv. 2024	Igangværende	
Sekretariat	JYFI	Skolemøbler	EU-udbud	1. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemført	Vines
Sekretariat	JYFI	Kompressionsstrømper og strømpepåtægere	EU-udbud	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Igangværende	
Sekretariat	JYFI	Legepladsinspektion	EU-udbud	2. kv. 2023	2. kv. 2024	Gennemført	Kompan/Dalphin
Sekretariat	JYFI	Ortopædisk fodtøj	Tilbudsindhentning	2. kv. 2023	4. kv. 2023	Igangværende	
Sekretariat	JYFI	Brystproteser	Tilbudsindhentning	2. kv. 2023	4. kv. 2023	Igangværende	
Sekretariat	JYFI	Kaffe, te og maskiner (køb og leje)	EU-udbud	3. kv. 2023	3. kv. 2024	Igangværende	
Sekretariat	JYFI	Dentalmaterialer	EU-udbud	3. kv. 2023	2. kv. 2024	Igangværende	
SKI-udbud							
Økonomi	SKI	Udbud ERP	SKI	1. kv. 2023	4. kv. 2023	Gennemført	KMD
Børn og Unge	SKI	Chromebooks (miniudbud)	SKI	1. kv. 2023	2. kv. 2023	Gennemført	Comm2IG/Lenovo
Sekretariat	SKI	Byggevarer 12.01	SKI	1. kv. 2022	3. kv. 2023	Gennemført	STARK
Sekretariat	SKI	Sygeplejeartikler 50.95	SKI	1. kv. 2023	2. kv. 2024	Igangværende	
Sekretariat	SKI	Kopi og print 50.10	SKI	1. kv. 2023	1. kv. 2024	Gennemført	Konica, Ricoh, Atea
Sekretariat	SKI	Fødevarer 50.90	SKI	1. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemført	Hørkram
Arbejdsmarked og Borgerservice	SKI	IT-system - beskæftigelsesindsats	SKI	1. kv. 2023	4. kv. 2024	Gennemført	Schultz
Sekretariat	SKI	Servere og storage 50.03	SKI	3. kv. 2022	1. kv. 2023	Igangværende	
Sekretariat	SKI	Forbrugsartikler 50.20	SKI	4. kv. 2022	2. kv. 2024	Igangværende	
Sekretariat	SKI	Brændstof og fyringsolier 50.85	SKI	4. kv. 2022	2. kv. 2024	Igangværende	
Sekretariat	SKI	Møbler 50.30	SKI	4. kv. 2023	2. kv. 2025	Igangværende	
Egne tilbudsindhentninger/udbud							
Pleje og Omsorg	Sekretariat	IT-system - virtuel sygepleje	Andet	1. kv. 2023	4. kv. 2023	Gennemført	Visikon



AnsvaA1:G1rlig center for kontrakten	Ansvarlig udførende for udbudet	Udbud, som forventes at blive igangsat i 2023	Type af udbud	Forventet opstart på proces	Forventet kontrakt-start	Status	Leverandør
Sekretariat	Sekretariat	Beskæftigelsesmaterialer (JYFI-udbud)	EU-udbud	1. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemført	Creativ Comany A/S
Sekretariat	Sekretariat	Daginstitutionsmøbler (JYFI-udbud)	EU-udbud	1. kv. 2023	4. kv. 2023	Udskudt til 2024	
Økonomi	Økonomi	Udbud revisionsydelse	Andet	1. kv. 2023	1. kv. 2023	Gennemført	BDO
Økonomi	Økonomi	Udbud bankforretning og kapitalforvaltning	Tilbudsinhentning	1. kv. 2023	2. kv. 2023	Udskudt til 2024	
Natur og Miljø	Natur og Miljø	Indsamling af storskrald og krantømnings	EU-udbud	1. kv. 2023	2. kv. 2024	Gennemført	Simsted Vognmandsforretning I
Sundhed, Kultur og Fritid	Sundhed Kultur og Fritid	Etablering af Café i Sundhedshuset	Andet	3. kv. 2023	2. kv. 2024	Igangværende	
Forventede tilbudsinhentninger/udbud af bygge- og anlægsopgaver 2023							
Egne tilbudsinhentninger/udbud							
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Drift og vedligeholdelse af gadebelysning	EU-udbud	1. kv. 2023	2. kv. 2023	Gennemført	Wulff
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Udbud af slidlagsarbejder	Tilbudsinhentning	1. kv. 2023	2. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Nedrivning af ejendomme - løbende investeringsoversigt - udførelse	Tilbudsinhentning	1. kv. 2023	2. kv. 2023	Igangværende	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	BH Spiren - tagudskiftning og ventilation (helhedsorienteret)	Tilbudsinhentning	1. kv. 2024	2. kv. 2024	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Konvertering af kommunale bygninger fra naturgas til fjernvarme	Tilbudsinhentning	1. kv. 2024	2. kv. 2024	Udskudt til 2024	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Trafiksikkerhedsprojekt i Guldbæk	Tilbudsinhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Detailprojektering af Rundkørsel i Skørping	Tilbudsinhentning	2. kv. 2023	2. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Vejreovering, forskønnelse og trafiksikkerhed - Udførelse	Tilbudsinhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Byggemodning erhvervsgrunde vest for E45 - udførelse	Tilbudsinhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Nedrivning af Nibevej 30	Tilbudsinhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Broreovering	Tilbudsinhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	



AnsvaA1:G1rlig center for kontrakten	Ansvarlig udførende for udbudet	Udbud, som forventes at blive igangsat i 2023	Type af udbud	Forventet opstart på proces	Forventet kontrakt-start	Status	Leverandør
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Byggemodning Kildebakken Etape 2, Ravnkilde	Tilbudsindhentning	2. kv. 2023	2. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Handleplan - Energi	Tilbudsindhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Udskudt til 2024	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Skoleløsning Støvring: Skolen (visionsproces)	Tilbudsindhentning	2. kv. 2023	3. kv. 2023	Gennemført	Nerd Architects aps
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Fortov på Haverslevvej i Haverslev	Tilbudsindhentning	3. kv. 2023	4. kv. 2023	Gennemføres ikke pga. anlægsstop	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Ny Børnehave Skørping (55/25)	Tilbudsindhentning	3. kv. 2023	4. kv. 2023	Udskudt til 2024	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Ekstra pavillonkapacitet Støvring	Tilbudsindhentning	3. kv. 2023	3. kv. 2023	Udskudt til 2024	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Separatkloakering af kommunale ejendomme i Nørager	Tilbudsindhentning	3. kv. 2023	3. kv. 2023	Udskudt til 2024	
Plan, Byg og Vej	Plan Byg og Vej	Områdefornyelse i Skørping - Udbud af byrumsforskønnelse ved Kulturstationen	Tilbudsindhentning	3. kv. 2023	4. kv. 2023	Igangværende	Dominique og Serena