Tidsplan for udbudsproces ifm. Udbud af bæredygtige boliger på Stendalsvej i Rebild

- Rådgiver
- Forvaltningen
- Liggetid
- Politisk behandling

Handling	Bemærkning
Markedsdialog	Udarbejdes i samarbejde med rådgiver
Udarbejde sagsfremstilling	Frist for majmøde: 17. april
Politisk orientering omkring udbudsprocessen + resultater fra markedsdialogen ved TMU	Teknik- og Miljø udvalgsmøde d. 7. juni
Udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på grundsalg	Udarbejdes af rådgiver i samarbejde med Rebild Kommune
Udbudsperiode	Obs på sommerferie - kan rykke tidsplanen
Tilbudsgennemgang	Udarbejdes af rådgiver i samarbejde med Rebild Kommune
Udarbejde sagsfremstilling	Frist for septembermøde d. 27/9-2023: 4. september
Politisk behandling af indkomne tilbud, samt prioritering af lokalplan	Teknik- og Miljø udvalgsmøde d. 27. september (skal som minimum til Økonomiudvalget, og måske hele vejen til Byrådet - Byrådsmøde d. 12 oktober)
Kontrakindgåelse