
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OVERORDNET TIDSPLAN MED MILEPÆLE  
FOR OMBYGNING AF HØJSKOLEBYGNING & FRIMENIGHEDSKIRKE. 
 
 

Aktivitet Tid  Aktør 

Indgåelse af kontrakt med rådgiver Uge 49, 2017 Byg-Anlæg 

Udarbejdelse af udbudsmateriale. Uge 49 – 6, 2017 Totalrådgiver 

Annoncering af offentligt udbud i hovedentreprise Uge 4, 2018 Byg-Anlæg 

Udsendelse af udbudsmateriale Uge 7, 2018 Totalrådgiver 

Licitation Uge 9, 2018 Totalrådgiver 

Indstilling af licitationsresultat Uge 9, 2018 Byg-Anlæg 

Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler Uge 10-12, 2018 BU/ØK/BY 

Entreprisekontrakt udfærdiges med hovedentreprenør Uge 14, 2018 Byg-Anlæg 

Forventet udførelse af byggeriet Uge 14 – 32, 2018 Entre. + rådgiver 

Forventet aflevering af byggeri Uge 32, 2018 Brugere 

 
1. Tidsplanen er under forbehold for vejrlig og politisk behandling. 
2. Tiltag i frimenighedskirke kan eventuelt udføres i mens bygningen er i drift. 


