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Milepæl Tid Aktivitet Aktør

November 2018 Opstart af proces Byg & Anlæg

November 2018 Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for tilbygning til Bavnebakkeskolen Byg & Anlæg

December 2018 Indledende møde med skoleleder Byg & Anlæg

Januar 2019 Udpegelse af repræsentanter til brugergruppe + fastlæggelse af møder Bavnebakkeskolen

Januar 2019 Geotekniske undersøgelser + miljøundersøgelser Byg & Anlæg

Januar 2019 Indledende myndighedsdialog vedrørende dispensation Byg & Anlæg

Februar 2019 1-2 Møder med brugergruppen på Bavnebakkeskolen vedrørende de overordnede retningslinjer Byg & Anlæg

2019.01.24 Klarmelding til  centerchef vedrørende procesplan, overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse og periodefoskydning af midler Byg-Anlæg

2019.02.06 BFU - Orientering om procesplan, overordnede udbudsbetingelser, samt godkendelse af periodeforskydning af midler BFU

2019.02.13 ØK - Orientering om procesplan, udbudsbetingelser, samt godkendelse af periodeforskydning og frigivelse af  af midler ØK

2019.02.28 BY - Orientering om procesplan, udbudsbetingelser, samt godkendelse af periodeforskydning og frigivelse af  af midler BY

Uge 10 + 11 Udførelse af udbudsmateriale for totalrådgiver udbud Byg-Anlæg

2019.03.15 Udsendelse af totalrådgiver udbud Byg-Anlæg

2019.04.05 Licitation totalrådgiver Byg-Anlæg

Uge 22 + 25 2019 Brugerinddragelse, 1-2 møder før sommerferien Totalrådgiver

Aug-okt 2019 Opstart skitseprojekt inklusiv fortsat brugerinddragelse Totalrådgiver

Nov-jan 2020 Udarbejdelse af myndighedprojekt og hovedprojekt Totalrådgiver

December 2019 Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise Totalrådgiver

2020.01.31 Udsendelse af udbudsmateriale i fagentrepise Totalrådgiver

Februar 2020 Myndighedsbehandling og Politiets godkendelse af P-pladser Totalrådgiver

2020.02.28 Licitation + ca. 10 arbejdsdage til indstilling Totalrådgiver

Uge 12 2020 Klarmelding til  centerchef vedrørende licitationsresultat og valg af entreprenør Byg-Anlæg

Uge 14 2020 BFU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler BFU

Uge 16 2020 ØK -  Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler ØK

Uge 17 2020 BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler FBU

Uge 18 2020 Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører Direktør

ca. 4. maj 2020 Igangsætning af byggeri (byggeplads, fundering mm)

Entreprenør + 

totalrådgiver

OBS! Indvendige arbejder + nedbrydning i tilkoblingen til skolen placeres i sommererien 2020 Entreprenør

ca. 2021.06.11 Mangeludbedring, ca. 14 dage PBV

ca. 2021.06.25 Aflevering af byggeri TE

Juli 2021 Indflytning/omrokering + løst inventar, ca. 3 uger afsat Bavnebakkeskolen

ca. 2021.08.09 Klar til ibrugtagning af elever Bavnebakkeskolen

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Datoer for politisk behandling i 2020 er ikke endelig fastlagt, anslåede datoer fremgår.

- Det skal forventes, at der sker periodefoskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.

Offentlig fagentreprise

Procesplan - Tilbygning til Bavnebakkeskolen


