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Milepæl Tid Aktivitet Aktør

Januar 2021 Genstart af proces Byg & Anlæg

Januar 2021 Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for tilbygning til Bavnebakkeskolen Byg & Anlæg

Februar 2021 Udpegelse af repræsentanter til brugergruppe + fastlæggelse af møder Bavnebakkeskolen

2021.02.03 BFU - Orientering om procesplan, orientering om overordnede udbudsbetingelser, samt godkendelse til frigivelse af midler BFU

2021.02.10 ØK - Godkendelse til frigivelse af  af midler ØK

2021.02.18 BY - Godkendelse til frigivelse af  af midler BY

Uge 5 Udførelse af udbudsmateriale for totalrådgiver udbud Byg-Anlæg

Uge 6 Udsendelse af totalrådgiver udbud Byg-Anlæg

2021.03.05 Licitation totalrådgiver Byg-Anlæg

Uge 10 Indgåelse kontrakt med totalrådgiver Byg-Anlæg

Marts - April Skitseprojekt med brugerinddragelse Totalrådgiver

April 2021 Geotekniske undersøgelser + miljøundersøgelser Byg & Anlæg

Maj-august Udarbejdelse af myndighedprojekt og hovedprojekt Totalrådgiver

Juli 2021 Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise Byg-Anlæg

Uge 27-32 Sommerferie

Uge 27-32 Sammenlægning af lokale 54+55 Byg-Anlæg

Primo august 2021 Myndighedsbehandling Totalrådgiver

2021.08.18 Udsendelse af udbudsmateriale i fagentrepise Totalrådgiver

2021.09.10 Licitation + ca. 7 arbejdsdage til indstilling Totalrådgiver

2021.09.21 Klarmelding til  direktør vedrørende licitationsresultat og valg af entreprenør Byg-Anlæg

2021.09.29 BFU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler BFU

2021.10.07 ØK -  Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler ØK

2021.10.14 BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler BY

Uge 42 Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører Direktør

Uge 43-45 Mobilisering Entreprenør

15.11.2021 Igangsætning af byggeri (byggeplads, fundering mm)

Entreprenør + 

totalrådgiver

ca. 2022.06.15 Mangeludbedring, ca. 14 dage Totalrådgiver

ca. 2021.07.01 Aflevering af byggeri Totalrådgiver

Juli 2022 Indflytning Karensmindeskolen

August 2022 Klar til ibrugtagning af elever Karensmindeskolen

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Det skal forventes, at der sker periodefoskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.

Offentlig fagentreprise

Procesplan - Om- og tilbygning til Karensmindeskolen


