Krogh Madsen Arkitekter A/S HOVEDTIDSPLAN Dato: 27.10.2021

Oustrupvej 28 Haverslev |dreetscenter Rev. xx.xx.Xxxx

9600 Aars Om og tilbygning Sag nr. 1720
Id OBS Opgavenavn

Punkter | 2022 | 2023
sep \ okt nov | dec | jan [ feb | mar | apr \ maj [ jun jul aug \ sep \ okt [ nov | dec | jan [ feb | mar | apr maj \ jun \ jul aug \ sep \ okt [ nov | dec
36371383940414243444546474849505152 11234 5(6 7|89 101111213141516/17181192021222324 2512627128 2930313213334/353637 381394041424344 4546/4714849505152 1 |2 |3 | 4| 56 | 7| 8| 9 101111213114/1516/17/18119202122232425126/272829/30:3113233343536/37'38139/4014 142434414546 47 4849505152 1

1 Hovedtidsplan, Haverslev Idraetscenter 04-10 @ 9 17-11
2 Politisk godkendelse af budget [T TH
3 Kontrahering med radgiver T TTITH B
4 Projektforslag %IIIIII [T TH B
5 Registrering og optegning af eksisterende forhold OO -
6 Miljgscrening af om og nedbrydningsomrader LTI N
7 Landinspekter opmaling [T N
8 Geotekniske undersggelser N
9 Brugermgder I 0 I ] -
10 Myndighedsprojekt O T T T B
11 Godkendelse af myndighedsprojekt i styregruppen N
12 Myndighedsbehandling [T II‘II ‘II‘ II‘II ‘II l N
13 Hovedprojekt T OO T T T B
14 Godkendelse af hovedprojekt i Styregruppen TH N
15 Licitation 22-08 @ g 09-12 1
16 Udsendelse af udbudsmateriale TTIITITITH 1
17 Licitation (hovedentreprise) & 16-09 N
18 Frist for forhandling / kontraktindgaelse | ‘| 11T 1
19 Mobilisering [T B
20 Periode for projektgennemgangsmader [ I B
21 Byggeperiode 31110 @ 9 1711 1
22 Etablering af Byggeplads [TITH B
23 Byggestart etape 1 T OO O O LT T T B
24 Byggestart etape 2 INNRNRRNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREREN Ifj B
25 Afsluttende bygningsarbejder udv. v|_|_[ N
26 Faerdiggerelse og aflevering 04-0 : 9 1711
27 MA - Rengering T
28 BH - Fergennemgang _
29 Feerdigmelding alle fag 4?'-11 09 T
30 Mangelgennemgang 4 N
31 Mangelafhjeelpning [HRRRRNN] T
32 Slutrengering H N
33 Aflevering entreprengr & 06-10 N
34 Ibrugtagningstilladelse I1 II‘ II‘ I II‘ ] B
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