
Medlem af DANSKE ARKitektvirksomheder

Støvring d. 19.08.2015

Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal -  
Dispositionsregnskab.

E 01 Råhusentreprisen kr. 10.177.400.-

E 02 Tømrer/snedkerentreprisen kr. 5.965.000.-

E 03 Inventarentreprisen kr. 900.566.-

E 04 Aluminiumspartier inkl. solafskærmning kr. 983.104.-
          
E 05 Gulventreprisen kr. 687.000.-

E 06 Malerentreprisen kr. 250.000.-

E 07 VVS-entreprisen og E 09 EL-entreprisen kr. 3.850.000.-

E 08 Ventilationsentreprisen kr.   1.593.600.-

E 10 Tagentreprisen kr. 429.500.-

Til- og ombygning i alt ekskl. moms kr. 24.836.170.-

Heraf,
Energiforbedringer kr.  1.500.000.-

Øvrige håndværkerudgifter:
Flytning af transformer (overslagspris fra HEF) kr. 500.000.-

Flytning af vandstik (overslag fra vandforsyningen)kr. 50.000.-

Terræn kr. 300.000.-

Inventar:
Løst inventar kr. 400.000.-

Flytning af eksisterende inventar kr. 20.000.-

 



Ekstra:
Enhedspriser fra de givne tilbud, samt overslag fra de
entreprenører/selskaber, der skal udføre de respektive arbejder.

Energiforbedringer, herunder udskiftning 
af de resterende vinduer i skole og idrætshal kr. 1.260.000.-

Udskiftning af den resterende lodrette facadebeklædning
ved idrætshal kr. 667.000.-

Håndværker udgifter i alt kr. 28.033.170.-

Uforudseelige udgifter * kr. 2.606.230.-

Vinterforanstaltninger kr. 200.000.-

Forbrug af EL, vand og varme i byggeperioden kr. 200.000.-

Forundersøgelser (geoteknik og miljøsceening) kr. 225.000.-

Omkostninger, kr. 2.735.600.-
herunder teknikerhonorar, internt honorar, forsikring, attester,
gebyrer, landinspektør, reproduktion licitationsudgifter m.m.

Samlet budget ekskl. moms kr. 34.000.000.-

* Det skal oplyses, at de uforudseelige udgifter har været belastet fra byggestart, da den kontraherede 
malerentreprise gik konkurs og man har derfor måtte kontrahere med en ny malerentreprise, som var det 
næst billigste tilbud, med et ekstra honorar på ca. kr. 400.000.- 

Venlig hilsen

Kasper Skovfo


