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Projektet formuleres med overordnede rammer
"GO" fra direktionen til emner og proces
Nedsættelse af endelig styregruppe
Endelig arbejdsgruppe fastsættes
Møder med styregruppe
Klargøre seminar
Møder med byrådet
Politisk følgegruppe
Udarbejde strategi
Stjernehøring af færdigt udkast
Sidste rettelser og forberedelse af 
offentlighedsfase
Politisk vedtagelse
Debatfase
Klargøre borgermøder
Borgermøder
Behandle ideer og forslag
Evt. rettelser
Byrådet behandler indkomne forslag og vedtager 
endeligt
Offentliggørelse

Forvaltning
Høring intern/ekstern
Seminarer/oplæg
Beslutning

Planstrategi
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