
Projektorganisation 
Projektorganisationen skal sikre, at hele processen er afstemt således den endelige strategi er et produkt af 
byrådets prioriteringer for den kommende kommuneplanperiode. 

Projektet er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen med Maibrit Lykkegaard som projektejer. Men 
projektet skal bredes mere ud i hhv. projektgruppe og styregruppe, således den endelige planstrategi får et 
mere tværfagligt sigte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådet beslutter organisation, emner, proces, tidsplan og endelig strategi. 

Politisk styregruppe er en uformel gruppe uden beslutningskompetence, hvori forskellige dele af 
planstrategien kan testes. Dels for at give administrationen et praj om, hvordan politikerne ser på 
strategiens dele. Dels for at politikerne kan blive oplyst om, hvordan forvaltningen arbejder med 
strategiens emner.  

Styregruppen sætter retningen for strategiens indhold og proces. Heri træffes der beslutninger om alle de 
større spørgsmål og de knaster, der opstår undervejs. Projektejer leder møderne og projektleder sidder 
med. Styregruppen er bredt repræsenteret, så den afspejler planstrategiens fokus. 

Projektgruppen er den arbejdsgruppe, der udarbejder strategien. Arbejdet består i mødedeltagelse om 
strategien og konkret udarbejdelse af tekst og materialer til styregruppen. Sammensættes på baggrund af 
emnefokus, det vil sige med repræsentanter fra Center Plan, Byg og Vej, Center Sundhed, Kultur og Fritid, 
Fællescentersekretariatet og Business Rebild. 
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