Investeringsplan 2020 - 2029
Oplaeg 23. september 2019

Aktivitet

Anlaegsudgift senere end 2029

Noter, jf. vedlagte bilag
2020) 2021 2022 2023 2024] 2025] 2026] 2027] 2028] 2029 "Bemzerkninger til investeringsplan
fledning af spild d til Mariagerfjord dateret 23. september 2019
* Pumpeledning Ngrager - Hobro (excl. anleegsbidrag fra Vesthimmerland - 12,6 mill. kr.) 1,00/ 11,90 12,90 Note 1
* Anlzegsbidrag til Vesthimmerland for Ars-Ngrager ledning 3,00 3,00
* Anlzegsbidrag til Mariagerfjord for Dgstrup-Hobro ledning 3,60/ 3,60
* Pumpeledning Haverslev - LI. Binderup 15,60 15,60
* Afskeering af Stenild 3,00 3,00
* pumpeledning Arestrup - Haverslev 1,00 5,90 6,90 Note 2
* Nedbrydning af gamle renseanlaeg 2,00 1,00 3,00
* Detailkloak Ravnkilde 0,40 4,50 7,00 4,50 16,40 Note 3
* Pumpeledning Borremose- St. Binderup- Korsvejen 3,50 3,50
* Pumpeledning Binderup Kro - St. Binderup 2,00 2,00
* Detailkloak Kgs. Tisted, incl. indpumpning pa Ars-Ngrager ledning 5
* Pumpeledning Sgnderup - Haverslevledning 2,00] 2,00 4,00
* Pumpestation og pumpeledning, Ngrager Mejeri 1,50/ 0,50 2,00 Note 4
* Opgradering af ekst. pumpe- og ledningssystem, svovlbrintekontrol 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,50 3,5
* Detailkloak og regnvandsbassiner, Ngrager 1,00 5,00 4,00 6,00 4,00! 20,00 Note 5
* Detailkloak Stenild 0,50 5,50 6,00 Note 6
* Detailkloak Skarup
* Tgmning af slammineralisering Ngrager 1,50/ 1,50
Stgvring, forbedret regi isafledni
* Haesumvej. Regnvandsbassin og ledninger 3,8
* Jernbanegade/Viadukten. Mere vand under jernbanen. 2,00 2,00 Note 7
* Regnvandsbassin Ny Keaervej 4,00 4,00 Note 8
* Regnvandsbassin i sydlig bydel, Stgvring (Mastrup sgerne). 2,00] 7,00] 6,00/ 15,00 Note 9
* Regnvandsbassin ved Hobrovej/Mglledamsvej og Kr. @stergérdsvej, Stgvring 3,00/ 2,00] 5,00 Note 10
* Regnvandsafledning fra erhvervsomrade Hagensvej, Haren og Raeven 6,00 3,00 9,00 Note 11
* Dispositionsplan for @ndring af regnvandsbassin pa Skydebanen, Banesvinget 0,20 0,20 Note 12
* Detailkloak Mgllebakken og Bavnebakken 7,00 8,00 2,00 17,00
* Oversvgmmelsesareal ved Solparken 1,00
Skgrping, forbedret reg Isafledni
* Spildevandsledning ved Mosevej | | O,EOl | | | | | | | 0,60
* Ny regnvandsledning fra Skgrping til Otterup Mosegrgft/Regnvandssg ved Otterup Mosegrgft 1,00| 4,00| S,OO| 4,00| | | | | | | 14,00 3,8[Note 13
fledning til Aalborg "Vest"
* Opgradering af ekst. pumpe - og ledningssystem, svovlbrintekontrol 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,50 4,5
* Spildevandsledning Banesvinget - Ny Keervej (udgift afholdes af Rebild K.) Note 14
* Stgvring Adale pumpestation, ombygning 0,50 0,50
* Banesvinget Pumpestation 2,00 2,00
* Rold Storkro pumpestation 0,40 0,40
* Ny Kaervej Pumpestation 4,00 3,00 7,00 Note 15
* Hjeds pumpestation 1,00 1,00
* Detailkloak Sgrup
* Detailkloak Bradsted 3,00 3,00
* Detailkloak Byrsted 4,00 4,00
* Detailkloak Veggerby + afskeering til Kirketerp
* Detailkloak Hjeds 2,00 2,00
* Pumpeledning Hellum - Sejlstrup 5,00 5,00
* Detailkloak Hellum 5,00 2,00 7,00
* Detailkloak Thorup 3,00 3,00 6,00
* Detailkloak Gl. Skgrping 8,00 8,00
* Regnvandsbassiner. Modernisering og opgradering 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00
* Pumpeledning Oplev - Gravlev 3
fledning af spild d til Aalborg "@st"
* Opgradering af ekst. pumpe- og ledningsystem, svovlbrintekontrol 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,50 3,5
* Nedbrydning af Baelum Renseanlaeg 1,00 1,00
* Horsensvej, Blenstrup. Pumpestation 0,70 0,70
* Terndrup Skole pumpestation 0,60 0,60
* Detailkloak Baelum 5,00 6,00 11,00 Note 16
* Regnvandssg i Baelum 3,00 3,00 Note 17
* Omlaegning af kloak ved Skgrping skole og Skgrpinghallen 2,00] 2,00
* Detailkloak L. Brgndum 3,00 1,00 4,00
* Detailkloak Solbjerg St. by 1,00 1,00
* Pumpeledning Solbjerg st. by - Solbjerg 1,50 1,50
* Detailkloak Solbjerg Kirkeby 4,00 9,00 13,00
* Pumpeledning Korup - Solbjerg St.by 3,50 3,50
* Detailkloak Korup 2,00 2,00 5
* Detailkloak Lyngby 3,00 3,00
* Renovering af transportledning St. Brgndum - Lyngby 2,00 2,00
* Detailkloak Smidie 3,00 3,00 6,00
* Regnvandsbassiner. Modernisering og opgradering 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00
Kloal ing i separatkloakerede byer
* Terndrup, Skgrping, Fraeer, Blenstrup, Suldrup, Sgnderup, Rgrbaek m.fl. 2,00 6,00 8,00
Byggemodninger
* Strandvejen Haverslev, Rabjergvej Sprup, Radyret og Kronhjorten, Stgvring, Hgje Stgvring etape 3
12,60 3,00] 3,00] 3,00] 3,00] 3,00] 3,00] 3,00] 3,00] 36,60 Note 18
Diverse
* Akutte reparationer 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75
* Kloakstik/fejlkoblinger 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75
* Uforudsete udgifter 1,00] 1,00/ 1,00] 1,00] 1,00] 1,00/ 1,00] 1,00/ 1,00/ 9,00
* Planlaegning (TV, opmaling, ledningsregistrering mv.) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75
* Daekselskift i eksisterende vejarealer 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75 2
* Tinglysning af eksisterende ledninger i offentlige og private arealer
* Velfaerdsfaciliteter (samling af driften)/faellesfaciliteter for Rebild Forsyning 5,00 5,00 10,00
* Opgradering/modernisering af SRO hovedstation 2,50 Note 19
* Kgretgjer 1,00 1,00
1 alt (mio. kr) 44,90 69,90 53,20 42,50 32,50 32,00 41,00 35,00 35,00 383,50 35,10

Grgn markering angiver arstal for renseanlaeg der nedlaegges

Oplaegget til investeringsplan har primaer fokus pa ar 2020. De investeringsmaessige udfordringer for efterfglgende ar er ikke bearbejdet
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