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OM- OG TILBYGNING KARENSMINDESKOLEN 
        

ENTREPRISER:      I alt 

1. RÅHUS  (NCO Byg)     2.022.783 

2. TØMRER  (Bjarne Brath A/S)     1.710.235 

3. GULV  (Garant – Brich Gulve Skive)     212.160 

4. MALER  (Hasseris Maleren)     100.819 

5. EL  (Aamann & Fischer Aps)     180.510 

6. VVS                        (Terndrup Energi & VVS Aps)   184.532 

7. VENTILATION (Bravida)   388.420 

DIVERSE FORBRUG – IKKE ALLOKERET       21.124 

HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT       4.820.583 

          

GRUNDUDGIFTER:     

JORDBUNDSUNDERSØGELSER    11.500 

BYGNINGSSCREENING (MILJØPRØVER)    18.659 

LANDINSPEKTØR    6.000 

GRUNDUDGIFTER I ALT    36.159 

     

OMKOSTNINGER:         

TOTALRÅDGIVNING (REBILD ARKITEKTERNE Aps)       339.815 

INTERNT HONORAR       189.000 

BYGHERRELEVERANCE  (VARMESTYRING – tilpasning og udvidelse)    10.000 

BYGHERRELEVERANCE  (ALARM – tilpasning og udvidelse) 

 

   3.707 

OMKOSTNINGER I ALT    542.522 
          
BUDGET:       

ANLÆGSBEVILLING 5.400.000     
          
  Samlet budget   Samlet resultat 

SAMLET BYGGEREGNSKAB 5.400.000   5.399.264 
          

REST (overskud)       736 

 

 


