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1 BAGGRUND 

Denne ”pixi”-rapport er en sammenfatning af det arbejde, der siden 2016 er blevet udført 
for at fremme helhedsprojektet Simested Ådal. Rapporten beskriver fordelene ved at gen-
nemføre et samlet projektet fremfor en række mindre selvstændige restaureringsprojekter.   

Rapporten beskriver desuden de positive afledte effekter som en gennemførsel af Sime-
sted Ådal-projektet forventeligt vil få på andre nærliggende projekter i Simested Ådal og 
på tilstanden i recipienten Hjarbæk Fjord.  

Det beskrives, hvorfor en finansiering af Simested Ådal-projektet vil kunne løse den gor-
diske knude, der forhindrer gennemførsel af et samlet helhedsorienteret projekt i Simested 
Ådal. 

2 INDLEDNING 

Simested Å er et af de største og vigtigste tilløb til Limfjorden. Åen har udløb i Hjarbæk 
Fjord, som er et af de mest næringsstofbelastede vandområder i Danmark.  

Åen løber gennem Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands 
Kommune og til sidst, inden udløbet i Hjarbæk Fjord, gennem Viborg Kommune. 

I alle kommunerne langs åen er der krav om gennemførsel af en række naturgenopret-
ningsprojekter for at forbedre åens økologiske tilstand og reducere udledningen af næ-
ringsstoffer til Limfjorden. 

Traditionelt gennemføres den slags naturgenopretninger som en række adskilte små pro-
jekter. I Simested Ådalen er der dog et stort område, som løber gennem Mariagerfjord, 
Rebild og Vesthimmerlands Kommuner, hvor det vil have store fordele at gennemføre et 
helhedsorienteret projekt. 

Nøglen til at kunne gennemføre projektet er, at fire dambrug i helhedsprojekt Simested 
Ådal opkøbes. Der findes ikke en statslig tilskudsordning, der kan rumme et sådant pro-
jekt.  

En statslig finansiering af dette opkøb uden for de eksisterende ordninger er derfor at 
foretrække. Alternativt kan en af de eksisterende ordninger tilpasses, så opkøb af dam-
brugene gøres muligt. 
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3 HELHEDSPROJEKT SIMESTED ÅDAL 

 Udvikling af helhedsprojektet 
Rebild Kommune og Limfjordsrådets Sekretariat har siden 2016 arbejdet med at udvikle 
et naturgenopretningsprojekt centreret omkring fire dambrug i Simested Å-systemet. De 
tre dambrug ligger i Rebild Kommune, mens det fjerde dambrug ligger i Mariagerfjord 
Kommune. Udviklingen af projektet er sket med accept fra dambrugenes ejer. 

 
Projektområdet omkring de fire dambrug. ”Hullet” i den nordlige ende af projektområdet skyldes, 
at området allerede er udlagt som vådområde.  
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Nord for projektområdet er det meste af ådalen også allerede vådområde. Projektet skaber dermed 
sammenhæng i Simested Ådal. Derfor blev ”Simested Å Sammenhæng” valgt som projektets navn, 
da der skulle laves en forundersøgelse af projektet som statsligt kvælstofvådområde. Nord for ”Si-
mested Å – Udspring”, ved Ravnkilde, er vandskellet mellem Simested Ås og Lindenborg Ås ud-
spring. 

I 2017 blev en rapport, som var egenfinansieret af Rebild Kommune, færdiggjort (Bilag 
1). Rapporten beskrev de store miljømæssige fordele, der er ved at gennemføre projektet.  

For at afsøge forskellige finansieringsmuligheder blev en række private fonde kontaktet. 
Det var dog ikke muligt at skaffe finansiering af den vej. De private fonde mener, at det 
helt overordnet er en statslig opgave, at sikre god tilstand i Simested Å og reducere ud-
ledningen af næringsstoffer til Hjarbæk Fjord i tilstrækkelig grad.  

Det stod også klart, at projektet ikke kunne gennemføres som et statsligt kvælstofvådom-
råde. Projektet ville fjerne store mængder kvælstof og fosfor fra Hjarbæk Fjord, men da 
opkøb af dambrug ikke er et værktøj, der kan bruges i den statslige vådområdeordning, 
kan dette ikke lade sig gøre. 

Efter et møde med Miljøstyrelsen blev det dog aftalt, at Rebild Kommune skulle ansøge 
om og gennemføre en forundersøgelse af projektet som et kvælstofvådområde. Og inklu-
dere den reduktion i udledning af kvælstof og fosfor som nedlæggelse af dambrugene 
ville medføre i beregningerne. 
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På et møde mellem Limfjordrådets formandskab og Miljøministeren, udtrykte ministeren 
sin begejstring for projektets helhedsorienterede tilgang. Der blev nedsat en arbejds-
gruppe med deltagelse af Miljøministeriets Departement, Rebild Kommune, Limfjords-
rådets Sekretariat og Naturstyrelsen, som skulle forsøge at fremme projektet. 

Det lykkes dog ikke, og i april 2021 henviser Miljøministeriets Departement til ansøg-
ningsmulighederne hos Miljøstyrelsens tilskudskontor. Da der ikke findes en statslig ord-
ning, der kan rumme projektet, er mulighederne for at skaffe finansiering tilsyneladende 
udtømte. 

 

 Projektets gevinster 
De primære gevinster ved projektet er, at udledningen af kvælstof og fosfor til Hjarbæk 
Fjord reduceres ganske betragteligt. Desuden kan der genskabes naturlig hydrologi i hele 
ådalen. Det vil betyde, at der er meget få fysiske begrænsninger for, hvordan Simested Å 
og tilløbene kan restaureres. Dermed kan der gennemføres optimale vandløbsrestaurerin-
ger, som vil maksimere den naturmæssige gevinst i vandløbene og på de vandløbsnære 
arealer. 

I nedenstående tabel er de primære miljømæssige gevinster ved helhedsprojektet i Sime-
sted Ådal opsummeret. Beregningerne, der danner udgangspunkt for værdierne i tabellen, 
er gennemgået i Bilag 2. 

De primære miljømæssige gevinster ved helhedsprojektet i Simested Ådal 
Kvælstof (kg/år) 17.056-24.313 

Fosfor (kg/år) 1.593-2.456 

Klimagasser (tons CO2-ækvivalenter/år) 62 

 

Rebild 
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I forhold til fosforreduktionen skal man være opmærksom på, at der de første syv år efter 
projektets gennemførsel vil ske en frigivelse af ca. 843 kg P/år som følge af vådlægning 
af jorden i området. I denne periode vil den samlede fosforreduktion altså være mindre 
end det fremgår af tabellen. 

Reduktionen af klimagasser er beregnet efter en forældet model, der blev brugt da forun-
dersøgelsen blev lavet. Det må forventes, at reduktionen af klimagasser vil være væsent-
ligt større, hvis der foretages en genberegning efter statens nuværende beregningsmetode. 

Udover kvælstof, fosfor og klimagasser indeholder projektet en række rekreative og na-
turmæssige gevinster samt afledte effekter se Bilag 1 og Afsnit 4. 

Hvis projektet opgives, og der i stedet gennemføres en række små ”nålestiksprojekter”, 
vil man ikke få en stor samlet gevinst. I stedet må man nøjes med at løse en række små 
udfordringer, som er en del af et større samlet natur- og klimamæssigt problem. 

 Økonomi og omkostningseffektivitet 
I den tekniske forundersøgelse Bilag 2, Afsnit 6 er projektets økonomi gennemgået. I 
nedenstående tabel er det opsummeret, hvilke beløb, der kan bruges på at gennemføre 
projektet, hvis det skal være omkostningseffektivt. 

Maksimum omkostning i statslige ordninger (kr.) 
Kvælstofvådområde 66.518.400-94.820.700 

Fosforvådområde 23.098.500-35.612.500 

 
Forundersøgelse, detailprojektering, anlægsarbejde, og jordfordeling vurderes i den tek-
niske forundersøgelse at koste ca. 11,8 mio. kr. Derudover skal der gives et engangsbeløb 
for retten til at nedlægge dambrugene og genetablere de oprindelige vandløb på arealerne. 
Dette beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt1, men set i lyset af de maksimale om-
kostninger, der kan accepteres, hvis projektet kunne gennemføres i en statslig ordning, er 
der ingen tvivl om, at projektet er omkostningseffektivt. 

Gennemførsel af projektet vil desuden betyde, at relativt store beløb til gennemførsel af 
en række små ”nålestiksprojekter” kan spares. Eksempelvis vil der ikke skulle laves 
pumpe- eller strygløsninger ved de fire dambrug, hvilket er omkostningstungt både i for-
hold til anlægsøkonomi og erstatning til dambrugsejeren for at kunne gennemføre de nød-
vendige ombygninger af dambrugene. 

Med den nuværende finansieringsordning kan vandløbsindsatserne i området opnå et til-
skud på 11,6 mio. kr. Hertil kommer et erstatningsbeløb til lodsejerne. Rammen for er-
statningen er, med den nuværende ordning, ca. 3,3 mio. kr. Denne ramme kan dog godt 

 
1 Der findes en statslig opkøbsordning, der er baseret på en fast maksimal pris på dambrugenes 
foderkvoter. Denne ordning kan finansiere opkøb af de fire dambrug for ca. 7,2 mio. kr. Det er 
dog ikke tilstrækkeligt, når der er tale om delvist moderniserede dambrug. 
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overskrides og bliver det ofte i forbindelse med etablering af pumpeløsninger på dam-
brug. Samlet set er der altså et beløb på 14,9 mio. kr. eller mere, der kan spares ved at 
gennemføre et helhedsprojekt i Simested Ådal. 

Da kommunerne er forpligtede til at gennemføre de indsatser, der er udpeget i vandom-
rådeplanen, er arbejdet med vandløbsindsatserne sat i gang.  

Eksempelvis er der i november 2021 givet 5.550.463,22 kr. til fjernelse af spærringer på 
to af de fire dambrug, fjernelse af en af de to spærringer på det tredje dambrug og forun-
dersøgelse på det fjerde dambrug. 

Disse penge kan man spare, hvis man gennemfører det samlede helhedsprojekt, og som 
nævnt ovenfor vil det samlede projekt have væsentligt større miljømæssige gevinster. 

4 AFLEDTE EFFEKTER PÅ ANDRE VÅDOMRÅDER OG AR-

BEJDET MED AT SIKRE GOD TILSTAND I HJARBÆK FJORD 

I forbindelse med møderne i den arbejdsgruppe, der havde deltagelse af Miljøministeriets 
Departement, Rebild Kommune, Limfjordsrådets Sekretariat og Naturstyrelsen, blev det 
klart, at helhedsprojektet i Simested Ådal har en række potentielle afledte effekter på to 
andre naturgenopretningsprojekter. 

Det drejer sig om Simested Å Vådområde og Simested Å ved Hvilsom Vådområde, hvor 
projektejer er henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen. 
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”Simested Å Vådområde” og ”Simested Å ved Hvilsom Vådområde” ligger i Simested Ådal ned-
strøms helhedsprojektet, som på kortet kaldes ”Simested Å Sammenhæng”. 

Simested Å Vådområde er gennemført. I forbindelse med projekteringen af vådområdet 
er der dog sket en projekteringsfejl som betyder, at projektet påvirker afvandingstilstan-
den opstrøms, altså i Simested Å ved Hvilsom Vådområde, negativt. 

Da Simested Å ved Hvilsom Vådområde endnu ikke er gennemført, betyder projekte-
ringsfejlen, at lodsejerne i området er berettiget til erstatning da afvandingstilstanden på 
deres arealer som nævnt er påvirket negativt.  

Hvis der ikke skal udbetales erstatning til lodsejerne år efter år, skal Simested Å Vådom-
råde justeres. Konkret vil det sige, at der skal skæres grøde i vandløbet for at sikre, at der 
ikke sker påvirkning af afvandingstilstanden uden for projektområdets grænser. Det kan 
man selvfølgelig godt gøre, men det risikerer at reducere projektets gavnlige effekter, og 
dermed rykker det ved hele det grundlag som projektet er gennemført på baggrund af. 

Simested Å ved Hvilsom er som nævnt endnu ikke gennemført. Det skyldes bl.a., at det 
ikke har været muligt at finde tilfredsstillende erstatningsjord i området. Da nogle af lods-
ejerne i Simested Å ved Hvilsom Vådområde også er lodsejere i helhedsprojektet i Sime-
sted Ådal er der en begrundet forhåbning om, at en samlet jordfordeling i området kan 
løse problemet. 

Hjarbæk Fjord er et af de mest belastede fjordområder i Danmark og på den baggrund har 
Viborg Kommune igangsat et genopretningsprojekt for fjorden. Projektet skal bl.a. skabe 
grundlag for at nå vandområdeplanens miljømål for fjorden gennem en bredt forankret 
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lokal og kommunal indsats. Da Simested Å har udløb i Hjarbæk Fjord er der også mar-
kante afledte effekter fra helhedsprojektet i Simested Ådal på arbejdet i Hjarbæk Fjord. 

I det forslag til Vandområdeplan 2021-2027 som i øjeblikket er i høring, fremgår følgende 
tal for belastningen af Hjarbæk Fjord2. 

Hjarbæk Fjord i forslag til Vandområdeplan 2021-2027 
 Nuværende 

belastning 
Målbelastning Indsatskrav fra 

vådområder 
Indsatskrav 
samlet 

Kvælstof (tons/år) 1.716,4 637,1 24,9 555,7 

Fosfor (tons/år) 40,2 38,3 - - 

 
Når man sammenligner tallene i ovenstående tabel med de reduktioner som helhedspro-
jekt Simested Ådal vil resultere i, på optil 24,3 tons N og 2,5 tons P, er det tydeligt, at 
projektet kan give et ikke ubetydeligt bidrag til arbejdet med at sikre god tilstand i Hjar-
bæk Fjord. Eksempelvis udgør projektets reduktionspotentiale 6,1 % af den nuværende 
udledning af fosfor i Hjarbæk Fjord, 97,6 % af det indsatskrav, der er til vådområder og 
4,4 % af det samlede indsatskrav til kvælstof i forslaget til Vandområdeplan 2021-2027. 

På den måde kan gennemførsel af et samlet projekt, der kan inddrage ådalen hele vejen 
fra Simested Å Vådområdes vestlige grænse til helhedsprojektet i Simested Ådals nord-
lige grænse, skabe de synergier, der skal til for at løse den gordiske knude i ådalen, og 
samtidig give et væsentligt bidrag til det arbejde, som skal gennemføres for at sikre god 
tilstand i Hjarbæk Fjord. 

5 MULIGHEDEN FOR ET SAMLET HELHEDSPROJEKT 

Der er altså en række synergier mellem de tre projekter i Simested Ådal, samt arbejdet 
for at sikre en god tilstand i Hjarbæk Fjord (se Afsnit 3). Den manglende mulighed for 
finansiering af helhedsprojektet i Simested Ådal (se Afsnit 2) betyder dog, at det ikke er 
muligt at udnytte disse synergier. 

Umiddelbart vurderes det, at den nødvendige finansiering kan sikres på to måder: 

1) At der på finansloven afsættes en særbevilling til projektet som det f.eks. er tilfældet 
med Søborg Sø på Sjælland 

2) At en statslig ordning ændres, så det bliver muligt at give tilsagn til projektet. Eksem-
pelvis kunne Klima-lavbundsordningen ændres, så det bliver muligt for Naturstyrel-
sen at købe projektjord med dambrugsdrift, og ikke kun, som det er nu, projektjord 
med landbrugsdrift 

 
2 Simested Å Sammenhæng Vådområde, som helhedsprojektet i Simested Ådal også kaldes, indgår 
i handlingsplanen for Vandområdeplan 2015-2021. Projektet kan derfor ikke umiddelbart gennem-
føres som en del af Vandområdeplan 2021-2027. Tallene i tabellen skal derfor kun bruges til at 
illustrere projektets betydning. 
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Hvis det lykkes at skaffe den nødvendige finansiering til at opkøbe og nedlægge de fire 
dambrug i Simested Ådal, åbnes der op for, at der kan gennemføres et samlet projekt på 
en ca. 16 km lang strækning i Simested Ådal.  

Gennemførsel af et sådant projekt vil forbinde de øverste dele af åsystemet, hvor der al-
lerede er gennemført naturgenopretning, med de nederste dele af systemet, hvor åen på 
lange strækninger har fået lov at beholde sine oprindelige slyngninger. Projektet vil gen-
skabe de naturmæssige forhold i ådalen som et vandløb af Simested Ås kaliber fortjener. 

6 BILAG  

Bilag 1 Sammenhæng i Simested Å 

Bilag 2 Teknisk forundersøgelse Simested Å Sammenhæng August 2020 



 

 

Sammenhæng i Simested Å – Hvordan et samlet 
projekt kan sikre store naturmæssige værdier og 
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1. Indledning 

I disse år gennemføres der i regi af de såkaldte vandplaner en lang række mindre og mellemstore 
vandløbsrestaureringer i hele Danmark. Der er dog også igennem de seneste ca. 20 år lavet en række 
store, sammenhængende naturgenopretningsprojekter i vandløb. Mest kendt er nok stadig 
genopretningen af Skjern Å, men også andre store jyske vestvendte laksevandløb er blevet 
restaureret. I Østjylland er Villestrup Å er godt eksempel på et stort sammenhængende 
naturgenopretningsprojekt, der har medført væsentlige naturmæssige gevinster. 

Himmerland er kendt for sine fine åer med store naturværdier og godt fiskeri for lystfiskere. I Rebild 
Kommune fødes en række store og vigtige vandløb. Et af disse vandløb er Simested Å. Også i 
Simested Å gennemføres i disse år en række vandløbsrestaurerings- og vådområdeprojekter. Hvert 
enkelt projekt har en positiv indvirkning på åen og ådalen. Arbejdet med de mange små projekter har 
dog afsløret et behov for at tænke i sammenhænge i Simested Å. 

Hvis man skal opnå en samlet væsentlig naturmæssig gevinst er det nødvendigt at samle kræfterne i 
et stort helhedsorienteret projekt. 

Denne rapport er tænkt som en kogebog, der kan bruges til at arbejde videre med et projekt, som 
kan løfte de naturmæssige værdier i Simested Å op på det niveau, hvor et så stort vandløb hører 
hjemme. 

Rapporten beskriver det mulige projekt på skitseniveau. De klima-, natur-, herligheds- og 
turismemæssige gevinster, som projektet indeholder beskrives. Desuden gennemgås de 
finansieringsmuligheder som det kan forventes, at et projekt i denne størrelse kan gøre brug af.  

2. Simested Å – et stort og vigtigt vandløb 

Simested Å er et stort vandløb, der udspringer i kildevæld tæt ved Rold Skov og løber ud Hjarbæk 
Fjord i Limfjorden. Vandløbet består af naturlige kildebække øverst og ligger som et naturligt slynget 
vandløb højt i terrænet på den nederste del. Åen udspringer blot få meter fra en anden af 
Limfjordens store og vigtige åer – Lindenborg Å. Denne kuriositet er en klar parallel til det mere 
kendte udspring af Gudenåen og Skjern Å i Tinnet Krat. 
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På de nederste dele er Simested Å et internationalt naturbeskyttelsesområde. Vandløbet slynger sig 
naturligt og højt i terrænet gennem et landskab, der består af græssede enge og lyngklædte bakker. 

Simested Å rummer et stort naturmæssigt og rekreativt potentiale. Eksempelvis er åen et af 
Danmarks bedste vandløb for fiskeri af havørreder. I 1998 fangede man i Simested Å en havørred, 
der var én meter lang og havde rekordvægten 13,7 kilo, hvilket betyder, at ørreden både er blandt 
Danmarks1 og verdens største. Ny forskning viser, at Simested Å og de andre vandløb i Limfjorden er 
hele Danmarks børnehave for havørreder. Eksempelvis er der noget der tyder på, at ca. 50 % af alle 
havørreder, der fanges i Begtrupvig ved Djursland stammer fra Limfjorden2. 

På dette kort ses hovedløbet i Simested Å og de vigtigste tilløb. Desuden ses den del af Ådalen, der 
allerede i dag er et internationalt beskyttet naturområde, samt de områder, hvor der er gennemført 
eller planlægges større naturgenopretninger som f.eks. vådområder, hvor den naturlige hydrologi i 
ådalen genetableres og Simested Å genslynges. 

                                                           
1 Den største danske stangfangede ørred vejede 14,4 kg og blev fanget i Karup Å, et andet af Limfjordens fine 
vandløb, i 1939 
2 https://seatrouting.com/2017/04/24/genetisk-undersoegelse-din-kystfangede-havoerred-kommer-maaske-
langvejs-fra/ 
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Kort over Simested Å og de vigtigste tilløb. Kortet viser også Natura 2000-området på vandløbets 
nederste del og planlagte eller allerede gennemførte naturgenopretningsprojekter, samt 
projektområdet for projekt ”Sammenhæng i Simested Å”. 

3. Problemstillingen i projektområdet i Simested Å 

Som tidligere nævnt er en stor del af Simested Å og ådalen udpeget som et internationalt vigtigt 
naturområde. I andre dele af ådalen er der lavet eller planlagt naturgenopretning. I et stort område 
midt i vandløbssystemet er åen dog fortsat en udrettet kanal med sandbund, hvor faldet afvikles over 
dambrugsopstemninger. 

At dette fortsat er situationen i projektområdet skyldes mange ting. Kanaliseringen af vandløbet og 
de mange dambrug i området har betydet, at der er et modsætningsforhold i mellem et ønske om at 
sikre en god miljøtilstand og et ønske om at sikre gode produktionsforhold for dambrugene og 
optimere afvandingen af ådalen. 

Derfor har denne del af Simested Å traditionelt skabt problemer for både lodsejere og myndigheder. 
Der er årlige diskussioner om kvaliteten af grødeskæringen i vandløbet, og det har vist sig umuligt at 
tilgodese hensynene til alles tilfredshed.  
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Inden hver grødeskæring er der masser af vandplanter i Simested Å i projektområdet. Her er det 
sideskærm, men der er også store mængder vandranunkel. 

 

For at overholde regulativet skæres alle vandplanter væk. Efter grødeskæring ligger åen som en kanal 
med sandbund og et stykke under terræn. Til venstre i billedet ses hovedløbet og til højre udløbet af 
Døstrup Bæk.  

I Statens vandplaner er der afsat midler til at sikre passage ved dambrugene og restaurere vandløbet. 
Midlerne er formentlig tilstrækkelige til at sikre passage ved det enkelte dambrug, og opnå en god 
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miljømæssig tilstand på korte strækninger i projektområdet. Hvis hensynene til dambrugenes 
fortsatte drift og afvandingen af ådalen skal sikres vil de enkelte projekter dog blive miljømæssige 
minimumsløsninger. Man risikerer altså at skulle gennemføre halvdårlige projekter med en 
begrænset miljømæssig effekt som samtidigt kan risikere at medføre økonomiske og praktiske 
ulemper for lodsejerne i ådalen. 

Der er ikke i vandplanerne afsat tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre den bedste løsning og 
sikre en god miljømæssig tilstand i hele projektområdet. Der er behov for at skaffe økonomiske 
midler, som kan fungere som det ”kit”, der kan sikre, at man ikke behøver at gennemføre en række 
små projekter med begrænsede effekter. 

Ud af denne problemstilling er tanken om at gennemføre et helhedsprojekt i projektområdet blevet 
født. Hvis naturen i området samlet set skal løftes kræver det, at man tænker i helheder og 
gennemfører et samlet projekt. En helhedstænkning vil endvidere gøre det muligt at tage hensyn til 
de specielle ønsker, der er fra lodsejerne i området, og give større mulighed for finansiering fra andre 
kilder end vandplanerne.  

Ud over at sikre gode miljømæssige og rekreative forhold i projektområdet, vil et helhedsprojekt 
genetablere sammenhængen i Simested Å. Projektet vil binde kildebækkene, som udspringer tæt ved 
Rold Skov, sammen med det naturligt slyngede vandløb i Natura 2000-området. 

Som det fremgår af kortet i Afsnit 2 er det ikke alle områder uden for projektområdet, som enten 
indgår i Natura 2000-området eller et naturgenopretningsprojekt. Det er der forskellige årsager til. 
I nogle tilfælde er der ikke behov for naturgenopretning for at sikre god miljøtilstand. I andre 
tilfælde er finansieringen i vandplanerne tilstrækkelig til at gennemføre et miljømæssigt optimalt 
projekt.  

Der er dog, også efter gennemførelse af projekt ”Sammenhæng i Simested Å”, ét område i 
hovedløbet i Simested Å, hvor det vil give rigtig god mening at gennemføre naturgenopretning, der 
ligger ud over det, som på nuværende tidspunkt er med i vandplanerne eller i andre planlagte 
projekter. 

Det drejer sig om et område mellem Vådområdeprojekterne Simested Å Udspring og Simested Å 
Midt 2. På strækningen ligger Kistvad Dambrug. På kortet nedenfor ses forløbet i dag og på det ca. 
200 år gamle Original 1-kort. Det er tydeligt, at alle de gamle slyng er gravet væk. For 200 år siden 
var der på strækningen 2,3 km vandløb. I dag er der 1,1 km vandløb. 
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Hvis det med tiden lykkes at gennemføre et projekt også på denne strækning vil Simested Å være 
genoprettet i sin helhed fra åens udspring til Hovedvejen vest for Simested By. Herfra slynger 
Simested Å sig allerede i dag naturligt gennem landskabet til udløbet i Limfjorden. Hele den nævnte 
strækning, bortset fra de nederste ca. 2,5 km, ligger i Rebild Kommune, som således er en af få 
kommuner, der har mulighed for at lave en samlet helhedsplan for en væsentlig åstrækning inden 
for egne kommunegrænser.  

Nøglen til at få genoprettet Simested Å i sin helhed er projekt ”Sammenhæng i Simested Å”. Uden 
en løsning på problemerne i dette område vil det fulde potentiale af de andre 
naturgenopretningsprojekter i Simested Ådal ikke blive indfriet. 

 

4. Projektets hovedtræk 

Projektet grundidé omfatter opkøb af fire dambrug, Volstrup Dambrug, Røjdrup Fiskeri (en 
sammenlægning af Stenildbro Dambrug og Skærdal Dambrug), Skørbæk Dambrug og Døstrup 
Dambrug, med tilhørende foderkvoter og opstemningsret. Stemmeværkerne fjernes og naturen på 
dambrugsarealerne reetableres.  

Simested Å genslynges i projektområdet, og det samme gælder de bække, der løber til Simested Å på 
strækningen. Vandløbsbunden i Simested Å hæves, hvilket vil betyde, at ådalen vil blive vådere end 
den er i dag.  
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En forventet afgrænsning af projektet kan ses på kortet nedenfor. Området er ca. 130 ha stort og 
omfatter tre større bække, en række mindre tilløb og hovedløbet i Simested Å på en 5 km lang 
strækning. 

 
Projektområde for ”Sammenhæng i Simested Å” med de fire dambrug, der ligger i området, samt det 
allerede gennemførte vådområdeprojekt Simested Å Midt. 

5. Miljø- og naturmæssige muligheder 

Gennemførelse af projekt ”Sammenhæng i Simested Å” vil have en lang række positive effekter.  

5.1 Genskabelse af åens gamle forløb 

Genslyngning af Simested Å og de bække, som løber til på strækningen vil genskabe 
vandløbsstrækninger, der forsvandt ved kanaliseringen. På nedenstående kort ses et eksempel fra 
projektområdet, hvor det kan ses, hvor meget vandløb, der er forsvundet i løbet af de seneste ca. 
200 år.  
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Forløbet af Simested Å og den nederste del af Døstrup Bæk i 1787. 
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Samme område som på kortet ovenfor. Forløbet i 1787 er tegnet ind på et luftfoto, der viser forløbet i 
dag. 

I 1787 bestod den viste strækning i Simested Å og Døstrup Bæk af 2.610 m vandløb. I 2016 er der 
1.623 m vandløb tilbage. Fra 1787 til 2016 er der altså i en lille del af projektområdet forsvundet ca. 1 
km vandløb. 

På kortet nedenfor ses hele forløbet omkring 1800. Forløbet er tegnet af efter Original 1-kortene. 
Desuden ses forløbet i dag. Omkring 1800 var der 11,1 km vandløb i projektområdet. I dag er der 8,4 
km. Projektet kan altså ved genslyngning genskabe ca. 2,7 km vandløb. En detailprojektering kan vise, 
hvor meget af det oprindelige vandløb, der kan genskabes. Det forventes at være langt størstedelen. 
Dog kan der være steder, hvor genslyngning ikke er muligt. På kortet ovenfor ses eksempelvis, at 
Døstrup Bæk oprindeligt slog et par slyng, hvor E45 nu ligger. Disse slyng kan ikke genskabes. 
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Det nuværende og ”oprindelige” forløb for Simested Å og tilløb i projektområdet. 

En så omfattende genslyngning vil sikre flere og bedre levesteder for fisk og anden vandløbsfauna. 
Flere fisk vil løfte sportsfiskeriet i Simested Å, Limfjorden og ved store dele af de danske kyster i 
Østersøen. 

5.2 Fri passage  

Fjernelsen af spærringerne ved de fire dambrug vil genskabe fri passage til ca. 34 km vandløb, som er 
målsat i vandplanerne, samt en række mindre vandløb, der ikke er målsatte. Derudover vil der 
komme mere vandløb til ved genslyngning i forbindelse med dette og andre projekter. Det vil blandt 
andet sikre, at der er langt flere fisk i åen. Flere fisk vil løfte sportsfiskeriet i Simested Å, Limfjorden 
og ved store dele af de danske kyster i Østersøen. 

I projektet sikres passagen ved helt at nedlægge dambrugenes opstemninger i stedet for at lave 
omløbsstryg ved stemmeværkerne. Det betyder, at faldet ved opstemningerne kan afvikles naturligt i 
vandløbet over en længere strækning, så faldet bliver mere naturligt, hvorved både fisk og smådyr 
kan vandre frit i vandløbet. Dermed får lange vandløbsstrækninger gavn af nedlæggelsen af 
opstemningerne. Samtidig undgås stuvezoner, hvor mudder og sand ellers vil blive aflejret. Det vil 
også være med til at sikre så stor en bestand af vilde havørreder i Simested Å som muligt. 
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5.3 Reduceret udledning af næringsstoffer  

Genskabelsen af naturlige hydrologiske forhold i projektområdet vil sikre en større denitrificering af 
kvælstof i ådalen. Denitrificering betyder at kvælstoffet ”afgasser” til atmosfæren, hvor den ikke gør 
skade. Den gennemsnitlige effektivitet ved de gennemførte og planlagte vådområder i Simested Å 
(Simested Å, Simested Å ved Hvilsom, Simested Å Midt, Simested Å Midt 2 og Simested Å Udspring) 
er beregnet til 107 kg N pr. ha3. Hvis man får den samme effektivitet ved projekt ”Sammenhæng i 
Simested Å” vil projektet fjerne ca. 11 tons N pr. år4. 

Desuden vil nedlæggelsen af de fire dambrug medføre opkøb af foderkvoter på i alt 478,5 tons pr. år. 
Det vil medføre en reduktion i udledningen af N og P på ca. 16,3 tons N pr. år og 1,7 tons P pr. år5. 

Disse tal kan være svære at forholde sig til, men samlet vil projektet kunne fjerne den mængde 
kvælstof og fosfor, der er i urenset spildevandet fra henholdsvis ca. 6.200 og 1.700 personer6. 

Samlet set vil der ske en væsentlig reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet i 
Simested Å og til det meget følsomme vandområde Hjarbæk Fjord i Limfjorden. 

Opkøb og nedlæggelse af dambrug er ikke anerkendt som et virkemiddel når kommunerne og 
andre aktører skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor til søer og fjorde. Det betyder dog 
ikke, at det ikke kan være en meget effektiv måde at reducere udledningen på. 

Hvis et vådområdeprojekt skal være omkostningseffektivt må det højest koste 1.300 kr. at fjerne 1 
kg kvælstof7. Det svarer til, at det må koste ca. 21,2 millioner kroner at fjerne den mængde 
kvælstof som dambrugene udleder, hvis det skulle ske ved at lave et vådområdeprojekt. Med en 
gennemsnitlig effektivitet på 107 kg N pr. ha ville dette kræve et areal på ca. 152 ha. 

På samme måde må det højest koste 14.500 kr. at fjerne 1 kg fosfor, hvis et fosfor-vådområde skal 
være effektivt. Det svarer til, at det må koste ca. 24,7 millioner kroner at fjerne den mængde fosfor 
som dambrugene udleder, hvis det skulle ske ved at lave et vådområdeprojekt. 

Der findes dog selvfølgelig også projekter, som er endnu mere omkostningseffektive. Danmarks 
hidtil største fosfor-vådområde Hinge Sø ved Gudenåen, som blev indviet den 23. juni 2017, skal 
fjerne 560 kg fosfor og har kostet 3,5 millioner kr. Det svarer til, at det har kostet 6.250 kr. pr. kg 
fosfor. 

Udover at opkøb af dambrug kan være en meget omkostningseffektive måde at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor på har det også den fordel, at andre erhverv, som f.eks. 

                                                           
3 Effektiviteten ved de enkelte projekter er fundet i diverse forundersøgelser og projektbeskrivelser. 
Effektiviteten er 79, 140, 88, 78 og 152 kg N/ha/år ved henholdsvis projekt Simested Å, Simested Å ved 
Hvilsom, Simested Å Midt, Simested Å Midt 2 og Simested Å Udspring. Den reelle effektivitet kan være både 
større og mindre end forundersøgelsens beregninger afhængigt af bl.a. ændringer i projektområdernes 
størrelse og indholdet af kvælstof i det vand, der løber ind i projektområderne. 
4 Ved denne overslagsberegning er den del af projektområdet (ca. 27 ha), hvor der allerede er sløjfet dræn i 
forbindelse med vådområdeprojektet Simested Å Midt ikke medtaget. 
5 Tallene er Miljøstyrelsens beregninger baseret på driftsåret 2016. 
6 I den gældende spildevandsbekendtgørelse er 1 personækvivalent 4,4 kg total kvælstof/år og 1,0 kg total 
fosfor/år. 
7 Vejledende gennemsnitlig referenceværdi for vurdering af omkostningseffektivitet fra Bekendtgørelse om 
kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder nr. 215 af 2. marts 2017. 
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landbruget, så ikke behøver at udlægge helt så store arealer til vådområder for at reducere 
udledningen af næringsstoffer. 

5.4 Forbedrede forhold for planter og dyr – i og langs åen  

Naturen i Simested Ådal er allerede i dag noget specielt. På de steder, hvor der på grund af stor 
kildevandstilstrømning er våde enge langs åen trives engblommer og orkideer. I selve åen findes 
enkelte steder vandløbsinsekter og andre invertebrater, som kræver helt rent vand f.eks. slørvingen 
Nemoura avicularis, vårfluen Agapetus ochripes og grøn kølleguldsmed Ophiogomphus cecilia. Der 
findes også et rigt og varieret fiskesamfund i Simested Å. Blandt andet arterne elritse og flodlampret, 
der, som i så mange andre danske vandløb, har det svært i Simested Å. Udbredelsen af begge arter er 
i dag indskrænket til vandløbsstrækningerne nedstrøms projektområdet på grund af dårlige 
passageforhold og forringet vandkvalitet.  

Simested Å har kulisserne til noget meget stort og naturen står på spring for at reagere på en 
naturgenopretning.  

En genskabelse af de naturlige hydrologiske forhold i området vil genskabe sammenhængen mellem 
engene og vandløbet. Når engene bliver vådere vil levevilkårene langs vandløbet ændre sig og 
medføre ændringer i plante- og dyrelivet. De mere naturlige forhold vil med tiden være med til at 
sikre en høj naturmæssig værdi. 

En ådal med naturlige hydrologiske forhold, som afgræsses vil også sikre optimale forhold for padder 
og andre smådyr. Det vil sikre gode forhold for en lang række fuglearter, der er knyttet til det åbne 
danske kulturlandskab. Det gælder eksempelvis den hvide stork Ciconia ciconia, som indtil for få 
årtier siden var en almindelige ynglefugl i Danmark. I de senere år er den europæiske population af 
hvide storke blevet større. Storbritannien, Albanien og Danmark er i dag de eneste oprindelige 
levesteder, hvor der endnu ikke er en stabil ynglende bestand8. Der er derfor håb for, at arten igen vil 
blive en talrig ynglefugl i Danmark. Det kræver dog, at vi genetablerer egnede levesteder. 

Der er altså uden tvivl en række positive effekter når projekter som ”Sammenhæng i Simested Å” 
gennemføres. Der har dog traditionelt ikke været stor fokus på, at evaluere effekterne af 
projekterne9. Et projekt som ”Sammenhæng i Simested Å” giver mulighed for at overvåge, hvilke 
gavnlige effekter naturgenopretning i ådale har, når man går fra at have et kanaliseret, uddybet 
vandløb og til at have et naturligt slynget vandløb helt oppe i terræn. 

En af de forskere, der har peget på, at vandløbsprojekter ikke bliver evalueret i tilstrækkelig grad, 
Annette Baatrup-Pedersen mener, at det kan være interessant at gennemføre et forskningsprojekt i 
forbindelse med ”Sammenhæng i Simested Å”. Projektet kan eksempelvis handle om genindvandring 
af sjældne arter fra opstrøms liggende vandløbsstrækninger efter genslyngning og ophør af 
grødeskæring eller forbedring af forholdene for sjældne arter i overgangszonen mellem land og vand 
når det i forbindelse med projektet sikres, at vandløbet igen får kontakt med de vandløbsnære 
arealer. Annette Baatrup-Pedersen er seniorforsker ved Institut for Bioscience - Vandløbs- og 
ådalsøkologi ved Aarhus Universitet. Hun er vant til at arbejde på projekter, der finansieres af store 
danske fonde. Et forskningsprojekt f.eks. under ledelse af Annette Baatrup-Pedersen kan, ud over at 

                                                           
8 http://www.rewildingbritain.org.uk/magazine/white-stork-opportunity 
9 http://www.dn.dk/nyheder/vandlobsprojekter-evalueres-ikke/ 
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sikre ny værdifuld viden om effekterne af vandløbsrestaurering, også gøre det lettere at sikre 
finansiering af andre dele af projektet, da mange fonde gerne støtter projekter, som bidrager med ny 
viden eller hjælper med at formidle viden om naturen. 

En anden mulighed for at gøre det mere attraktivt for fonde at støtte projektet kan være at arbejde 
på at udvide det internationale naturbeskyttelsesområde i Simested Ådal. I ca. halvdelen af åens 
forløb, fra Aalestrup til udløbet i Limfjorden, er ådalen en del af Natura 2000-område nr. 30 Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 

Projekt ”Sammenhæng i Simested Å” vil i kombination med de andre naturgenopretningsprojekter i 
Simested Å betyde, at åen i stort set hele dens udstrækning igen vil ligge som et slynget vandløb 
højt i terræn. Rent fagligt vil det derfor også give god mening at udvide naturbeskyttelsesområdet, 
så det også omfatter projektområdet. Der er ca. 12 km fra den øvre grænse af Natura 2000-
området til den nedre grænse af projektområdet, så det ville kræve, at en længere strækning af 
Simested Å bliver optaget i Natura 2000-området.  

En eventuel udvidelse af Natura 2000-området vil sikre en øget beskyttelse af 
udpegningsgrundlaget i området, og kan også være attraktivt fordi, at Danmark er det EU-land, 
der har den mindste procentdel af det samlede areal udpeget som Natura 2000-område10.  

Man skal dog også være opmærksom på, at det kan være kontroversielt i forhold til lodsejere, hvis 
Natura 2000-området skal udvides. Det skal derfor overvejes grundigt om man ønsker at gå den vej 
i forbindelse med projektet. 

5.5 Rekreative og turismemæssige muligheder  

Der findes en række områder, hvor de rekreative muligheder i og omkring projektområdet kan 
forbedres i forbindelse med projektet. I dette afsnit nævnes nogle af de mest indlysende. Hvilke af 
tiltagene, der skal gennemføres kan først afgøres i forbindelse med lodsejerforhandlinger. 

Der er allerede på nuværende tidspunkt fra en af de centrale lodsejere og fra andre beboere i 
området ytret ønske om en stiforbindelse mellem Volstrup Golfcenter og landsbyen Stenild.  

Der er i forvejen en 2,7 km trampesti rundt om golfbanen. Adgangen til denne sti og golfcenteret for 
beboerne i Stenild vil dog forbedres, hvis stisystemet udvides. På kortet nedenfor ses et forslag til 
udvidelse af stisystemet, så der skabes forbindelse mellem Volstrup Golfcenter og Stenild. 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
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Den eksisterende trampesti og forslag til nye stier. Desuden ses landsbyerne Stenild og Rørbæk. 

Det kan også overvejes at skabe en stiforbindelse mellem Volstrup Golfcenter og landsbyen Rørbæk, 
som ligger ved den nordlige ende af projektområdet. De nye stier vil naturligvis gavne beboerne i 
landsbyerne. De vil også forbedre muligheden for adgang til og færdsel i området for blandt andet 
golf- og fisketurister, for motionerende løbere og cyklister, samt for naturinteresserede. 

Projektet giver også mulighed for at formidle historien om udnyttelsen af vandets kraft i Simested Å 
og arealerne langs åen igennem århundreder. Historien starter med de første mennesker i området 
og de gravhøje som i dag minder os om deres tilknytning til åen. Resterne af en egekævlebro, der har 
været en del af en studevej gennem området vidner om senere tiders transport af stude ned gennem 
Europa. I nyere tid har opstemninger ved Volstrup været brugt som kraftkilde. Først til at male korn, 
senere til at producere elektricitet og til sidst til at lede vandet gennem dambrugsdamme. 

Denne historie kan, sammen med historien om naturgenopretningen, fortælles på forskellige måder i 
forbindelse med projektet. 

Det kan også være en mulighed at etablere primitive overnatningsfaciliteter som shelters, der vil 
være til gavn for lystfiskere og andre naturinteresserede. Eller at etablere handicapvenlige 
fiskepladser i åen ved Volstrup Fiskepark. Der findes allerede en mulighed for handicappede for at 
fiske i Simested Å ved Aalestrup, men et sådant tiltag ville udvide mulighederne. 
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5.6 Herlighedsværdier  

Simested Å i projektområdet vil efter gennemførelse af projektet have en højere herlighedsværdi end 
i dag. I dag er vandløbet i store dele af projektområdet nedgravet og kanaliseret, hvis åen genslynges 
og vandspejlet løftes nærmere terræn vil den visuelle oplevelse af åen forbedres. 

Undersøgelser viser, at de fleste opfatter muligheden for at se vandet i et vandløb (et højt vandspejl), 
slyngninger, blomster i mange farver, tilstedeværelsen af dyr langs vandløbet, strøm i vandet (op til 
en vis grænse) og spredte store træer som positive visuelle indikatorer11. Alle disse indikatorer, 
måske bortset fra spredte store træer, vil i høj grad blive fremmet af projektet.  

Dette vil være til glæde for lokalbefolkningen i den daglige rekreative brug af området, men vil 
formentligt også betyde, at det bliver lettere at udvikle fisketurisme mv. i området. 

Samlet set vil der, som beskrevet i Afsnit 5.1 til 5.7, være en lang række miljømæssige gevinster ved 
projektet. I forhold til mange andre naturgenopretningsprojekter tages der i projekt 
”Sammenhæng i Simested Å” udgangspunkt i en helhedsbetragtning. Vådområde-, lavbunds-, 
faunapassageprojekter mv. forsøger som regel at opnå så stor en miljømæssig gevinst inden for et 
enkelt område som muligt. For eksempel at reducere udledningen af kvælstof så meget som 
muligt. 

Selv i forbindelse med andre helhedsorienterede projekter, som for eksempel Villestrup Å-projektet, 
opnås der mange gange ikke miljømæssige gevinster på så mange områder som ved projekt 
”Sammenhæng i Simested Å”. 

Ved Villestrup Å var hovedformålene at reducere udledningen af næringsstoffer til Mariager Fjord 
ved at opkøbe og nedlægge dambrug, samt at sikre passage for fisk ved at nedlægge 
opstemninger. Men der blev eksempelvis ikke sikret naturlig hydrologi i større områder eller 
foretaget genslyngning på længere strækninger. 

Villestrup Å-projektet lykkedes over al forventning. Udledningen af næringsstoffer til fjorden er 
reduceret og mens der i 1999 var under 100 voksne havørreder i åen viser en ny optælling, at åen 
bugner med fuldvoksne havørreder. DTU Aqua har opgjort bestanden til cirka 3.500 havørreder, 
hvilket svarer til 250 fisk per km i den 14 km lange å, eller omtrent 35 gange så mange som for 17 
år siden 12,13. 

Om man kan opnå en tilsvarende succes i Simested Å må tiden vise, men det er sikkert, at projekt 
”Sammenhæng i Simested Å” er en mulighed for at gennemføre et unikt 
naturgenopretningsprojekt.  

                                                           
11 Aesthetic Considerations for Stream Restoration. Science in ACTION. Innovative research for a sustainable 
future. Technical Fact Sheet EPA/600/F-14/300. 2015. 
12 http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2017/feb/historisk-mange-havoerreder-spraeller-i-villestrup-aa/ 
13 http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/02/villestrup-aa-oerredbestand?id=80ebc9bb-28cb-4d62-9d35-
8aa4ba09db7d 
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5.7 Den klimamæssige gevinst 

En genskabelse af de naturlige hydrologiske forhold i området vil stoppe nedbrydningen af tørvejord i 
området. Dermed vil udledningen af CO2 til atmosfæren også stoppe. Drænet humusjord har en høj 
udledning af drivhusgasser. Udledningen er i 2013 opgjort til 3,3 mio. tons CO2-ækvivalenter 
svarende til 6 % af Danmarks samlede drivhusgasudledning.  

I størstedelen af projektområdet er jordbundstypen humusjord. Når man fraregner den del af 
projektområdet, hvor der allerede er sløjfet dræn i forbindelse med vådområdeprojektet Simested Å 
Midt, er der ca. 90 ha humusjord, hvor naturlige hydrologiske forhold genskabes.  

En egentlig beregning af den klimamæssige effekt er kompliceret og kræver detaljerede 
undersøgelser. Men hvis man antager, at de 90 ha alle dyrkes som permanente græsmarker, at 
grundvandsstanden efter projektets gennemførelse ligger 0-25 cm under terræn, og at jorden har et 
højt organisk indhold kan det beregnes, at projektet reducerer emissionen af drivhusgasser med 
2.538 ton CO2-ækvivalenter pr. år14. 
 
Hvis man regner med, at en dansker har et carbon footprint på 12,2 ton CO2-ækvivalenter pr. år15, 
svarer det til udledningen fra 208 personer. 
 
Etablering af naturlige hydrologiske forhold vil også sikre at tilbageholdelsen af vand i ådalen øges. 
Det vil reducere risikoen for, at der vil ske hyppigere oversvømmelser i ådalen nedstrøms 
projektområdet på grund af de øgede nedbørsmængder som klimaændringer forventes at medføre.  

6. Økonomiske muligheder 

Overordnet er der tre scenarier for, hvordan projekt ”Sammenhæng i Simested Å” kan finansieres. 

1) Via en statslig særbevilling 
2) Via et ”kludetæppe”, hvor der søges midler i de puljer som Staten allerede har afsat til 

naturprojekter, men hvor der også er behov for at få fonde og evt. Rebild Kommune til at 
medfinansiere 

3) 0-løsningen. Her gennemføres projektet ikke i sin helhed. I stedet gennemfører Rebild 
Kommune de indsatser, som de er forpligtet til i vandplanen. 

Herunder gennemgås de tre muligheder hver for sig. 

6.1 En statslig særbevilling 

Den enkleste måde at gennemføre projektet på i sin helhed er ved, at én kasse finansierer hele 
projektet. 

                                                           
14 Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2015. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering 
af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi, 47 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 56 
http://dce2.au.dk/pub/TR56.pdf 
15 https://gemini.no/2016/02/forbruket-vart-verst-for-miljoet/ 
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Det er ikke let at få Staten til at finansiere helhedsorienterede projekter. De fleste statslige puljer til 
naturgenopretning har ét enkelt formål. F.eks. at fjerne kvælstof eller at reducere udledningen af 
CO2.  

Det vurderes også, at der ikke findes private fonde, som er villige til at finansiere et projekt som 
”Sammenhæng i Simested Å” alene. 

Der er dog eksempler på, at Staten via særordninger har finansieret helhedsorienterede 
naturgenopretningsprojekter.  

Hvis det skal lykkes at få en særfinansiering fra Staten kræver det nok først og fremmest, at der gøres 
et stort stykke lobbyarbejde, så projektet står langt fremme i køen næste gang der afsættes et 
engangsbeløb til naturgenopretning. 

I boksen nedenfor er der beskrevet eksempler på projekter, der er gennemført via en statslig 
særordning. 

Inden naturgenopretningen i Villestrup Å var der en række dambrug i vandløbet, som udledte 
næringsstoffer og forhindrede passage for fisk. Villestrup Ådal-projektet stoppede udledningen fra 
seks dambrug i ådalen. Det mindskede næringsstofbelastningen af åen og det følsomme 
vandområde Mariager Fjord med godt 16 tons kvælstof og et ton fosfor årligt. Projektet blev 
gennemført i 2007-2012 og finansieringen kom fra den daværende VK-regerings miljømilliard, der 
bidrog med 23 millioner kroner. Miljømilliarden, som sjovt nok bestod af 558 millioner kroner, var 
øremærket 45 projekter i 11 geografiske områder. 

Det mest kendte danske projekt, der har fået en særfinansiering er uden tvivl Skjern Å-projektet. 
Projektet blev udført fra 1999-2002 og kostede 283 millioner. 

 

Tids- og procesplan for situationen, hvor man vil forsøge at få en statslig særbevilling 

Det er endog meget svært at lave en plan for dette scenarie. Fremfor alt kræver denne løsning, at 
der laves et stort stykke lobbyarbejde. Hvis det lykkes at mobilisere de rigtige kræfter på 
Christiansborg kan man være heldige at stå først i køen, hvis pengene lige pludseligt findes. 

6.2 Kludetæppet 

Den anden måde at gennemføre projektet i sin helhed på er ved at finde finansiering i forskellige 
kasser. 

Det må forventes, at opkøb af dambrugene skal ske for de statslige midler, der er afsat til dette 
formål. Det er ikke sandsynligt, baseret på samtaler med fonde og den erfaring, der i øvrigt er på 
området, at en privat fond vil afsætte midler til at opkøbe dambrugene i projektområdet.  

Det er heller ikke sandsynligt, at en fond vil gå ind i et projekt, hvis ikke Staten afsætter de midler, 
som den er forpligtet til i forhold til de indsatser, der er udpeget i projektområdet i vandplanregi. 

Det er muligt at få finansiering via Statens opkøbspulje til dambrug. Ordningen er mest rettet mod 
gamle nedslidte dambrug, men der er også eksempler på, at mere moderne dambrug er blevet 
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opkøbt. Puljen administreres af Miljøstyrelsen. Der er afsat 50 millioner kr. i indeværende 
vandplanperiode (2015-2021). Indtil pengene er brugt vil der hvert år være en ansøgningsperiode, 
hvor der som udgangspunkt købes dambrug for ca. 8 millioner kroner. Den første periode var 
oktober-december 2016. Her var der ansøgere til mere end 8 millioner kroner. Den næste forventes 
at være september-november 2017.  

Ordningen kan maksimalt betale 15 kr./kg foder. For de fire dambrug, der er tale om bliver det 
maksimale beløb altså 7.177.500 kr. Hvis man ansøger om mindre end 15 kr./kg foder vil opkøbet 
blive mere omkostningseffektivt og det må forventes, at chancen for at få finansiering af opkøb er 
større.  

Det tæller også på plussiden, hvis de dambrug, der ansøger har en væsentlig udledning af 
næringsstoffer som fjernes ved opkøbet, og hvis udledningen sker til et følsomt vandområde. Det må 
siges at være tilfældet i forbindelse med projekt ”Sammenhæng i Simested Å”.  

Chancen for at få tilsagn til en erstatning fra denne ordning må forventes at være god. 

I projektområdet er der i Vandområdeplan 2 udpeget 13 indsatser. Baseret på den nuværende 
finansieringsmodel er den maksimale finansiering, der kan søges om til disse projekter 5.957.805 kr. 
(se bilag 1). Der er lavet forundersøgelser og detailprojektering på nogle af indsatserne. I 
forundersøgelserne er der beskrevet projekter og der er sat økonomi på disse projekter. Hvis projekt 
”Sammenhæng i Simested Å” realiseres er det dog muligt at revidere disse projekter og dermed også 
økonomien, så man kan udnytte den fulde ramme, der er afsat i vandplanen. Det forventes, at Staten 
vil være lydhør over for et argument, der går på, at et samlet projekt vil sikre den største 
naturmæssige gevinst. Chancen for at få tilsagn fra denne ordning må forventes at være god, så 
længe de enkelte projekter er omkostningseffektive. 

Udover de 13 indsatser nævnt ovenfor er der krav om to indsatser i projektområdet i 
Vandområdeplan 2. Disse to er dog gennemført i forbindelse med vådområdeprojektet Simested Å 
Midt 2. Økonomien for disse to indsatser kan derfor ikke inddrages i projekt "Sammenhæng i 
Simested Å". 

Der er desuden i Vandområdeplan 2 en undtagelse i forhold til at fjerne en spærring i Simested Å i 
projektområdet og i forhold til at restaurere en række af tilløbene for at opnå god tilstand i disse. Der 
kan ikke søges midler til disse indsatser nu, men det kan formentlig ske i en senere vandplanperiode. 
Det kan være et argument over for Staten, at man kan spare disse penge til restaurering på et senere 
tidspunkt. 

Ud over ordningen til opkøb af dambrug findes der også en generel ordning, der finansierer 
erstatning til lodsejere, som påvirkes af vandplanprojekter. Miljøstyrelsen administrerer også denne 
ordning. Den maksimale ramme er baseret på, hvor mange kilometer vandløb, der er opstrøms de 
enkelte indsatser (og for restaureringer, hvor lang indsatsstrækningen er). I alt er rammen, på 
nuværende tidspunkt for de indsatser, der er i projektområdet 2.316.896 kr. Alle lodsejere i 
projektområdet kan få erstatning i denne ordning. Det gælder også dambrugsejere, der har fået 
erstatning via opkøbsordningen. Det kræver dog, at der kan dokumenteres et økonomisk tab, som 
ligger ud over tabet af produktionsret og opstemningsret på dambrugene.  

Chancen for at få tilsagn til en erstatning fra denne pulje må forventes at være god. Igen skal det dog 
understreges, at man kun kan få det beløb, der kan dokumenteres som tab.  
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Den sidste eksisterende ordning, hvor det er muligt at skaffe statslig finansiering er ved, sideløbende 
med, at der via vandplanen laves passageprojekter ved dambrugene, at gennemføre et 
vådområdeprojekt eller lavbundsprojekt. Et vådområde- eller lavbundsprojekt skal hæve 
vandstanden i ådalen ved at lukke dræn og grøfter, lave vandhuller og hæve vandstanden i vandløbet 
eventuelt gennem gensnoning i den del af ådalen, hvor der ikke allerede er gennemført projekter, 
eller som ligger på selve dambrugsarealerne. Når forskellige typer af vandplanprojekter kombineres 
er det meget vigtigt, at det er muligt at adskille de enkelte delprojekter både anlægsmæssigt og 
økonomisk, da Staten kræver en høj grad af sikkerhed for, at man ikke betaler for det samme projekt 
to gange.  

Der er allerede givet tilsagn til fem vådområdeprojekter i Simested Å. De samlede udgifter i 
vådområdeprojekterne ligger typisk i et niveau på 80.000-120.000 kr. pr. ha. Desuden kan der i 
forbindelse med et vådområdeprojekt gives penge til forundersøgelse, jordfordeling mv. Hvis det 
lykkes at holde projekterne adskilt, må sandsynligheden for at få tilsagn forventes at være god.  

Ud over de statslige finansieringsordninger kan det også være muligt at få medfinansiering fra 
forskellige private fonde. I boksen nedenfor er de fonde, der kan tænkes at medfinansiere et projekt 
som ”Sammenhæng i Simested Å” gennemgået.  

Nedenfor er det beskrevet hvilke fonde, der potentielt kan yde støtte til 
naturgenopretningsprojekter. Det er vurderet, hvad sandsynligheden er for, at de enkelte fonde vil 
medfinansiere et projekt som det beskrevne projekt i Simested Å.  

Oplysningerne er baseret på samtaler med de enkelte fonde. I bilag 1 er detaljerne omkring 
kontakten til fondene beskrevet. 

Den Danske Naturfond (DDNF) 
Fondes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fonden 
ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og 
ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i 
fremtiden  

DDNF kan godt yde støtte til projekter, der bygger videre på statslige vandplansprojekter. Hvis det 
blot løser problemstillinger som ligger inden for vandplansopgaverne, er det ikke interessant for 
fonden. Det er interessant for fonden at kigge nærmere på et projektforslag med kort over området 
og en redegørelse for, hvad projektet kan løse ud over vandplansprojekter. Det er vigtigt for fonden 
at kende detaljer om projektet. F.eks. om der er tale om arealerhvervelse, udvidelse af Natura 
2000-områder, økonomi mm. Fonden kan f.eks. godt varetage opkøb og udtagning af 
landbrugsarealer i forbindelse med projektet. Der skal være fokus på den overordnede vision for 
projektet. Da der er rigtig mange projekter, der søger støtte skal projektet indeholde andet og 
mere end det, der kan løses via vandplanerne. 

Det vurderes, at der er en god sandsynlighed for, at DDNF vil støtte et projekt som ”Sammenhænge 
i Simested Å”. 

Velux Fonden/Villum Fonden 
Fonden prioriterer ikke projekter på land, men kun i fjorden/havet. Fonden kunne godt være 
interesseret i projekter ude i Limfjorden, men den engagerer sig ikke i vandløbs- og 
vådområdeprojekter. Fonden har dog tidligere givet støtte til f.eks. et vandløbsprojekt i Holme Å. 



 

 

  22/25 

 

Det vurderes, at det er usandsynligt, at fonden vil støtte et projekt som ”Sammenhænge i Simested 
Å”. 

Nordea-fonden 
Nordea-fonden støtter (som udgangspunkt) ikke naturgenopretning og -pleje, med mindre det er 
afgørende for at understøtte naturformidlingen eller øge tilgængeligheden. Små projekter som 
stier mm. er ikke interessant for fonden. Der skal mere til og det skal komme flere til gode. Lokale 
projekter, der har lokal interesse og lokal påvirkning/effekt, skal støttes med lokale midler. Det er 
derfor ikke interessant at lave naturgenopretning for Nordea-fonden. Men formidling af danske 
vandløb kan være interessant for fonden. F.eks. hvis man bygger videre på resultaterne fra 
Kongeåen, Gudenåen mm. Nordea-fonden er meget fokuseret på at nå ud til det almene publikum. 
Det er derfor en styrke, hvis projektet har et nationalt sigte. 

Det vurderes, at det, hvis en række forudsætninger er opfyldt, er muligt, at fonden vil støtte et 
projekt som ”Sammenhænge i Simested Å”. 

15. Juni Fonden 
15. Juni Fonden støtter ikke genetablering af vandløb eller vandplansarbejdet generelt. Det er kun i 
sjældne tilfælde, at de støtter den type projekter. De koncentrerer sig mere om det der foregår på 
land, hvor sikring af de danske landskabelige værdier med dens natur og biodiversitet herunder den 
danske flora og fauna er i fokus. 

Det vurderes, at det er usandsynligt, at fonden vil støtte et projekt som ”Sammenhænge i Simested 
Å”. 

Aage V. Jensens Fonde (AVJF) 
Biodiversitet er fondens fokus. Fokus på, hvordan man skaber biodiversitet og forvalter ådale 
kunne være interessant og gerne i forbindelse med andre fonde, statslige vandplansprojekter 
og/eller i sammenhæng med monitering, hvor der er mulighed for at følge udviklingen - gerne både 
den positive og negative effekt på naturen. Men vi skal huske folkeligheden. Der skal være et 
rekreativt fokus og projektet må meget gerne bygge videre på andre projekter. Annette Baattrup-
Pedersen fra Aarhus Universitet er med i et forskningsprojekt, som måske kunne være en 
interessant samarbejdspartner i projektet. Projektet ville også stå ekstra stærkt, hvis man 
implementerer nye metoder i forhold til, hvordan man restaurerer vandløb. Det er vigtigt, at 
projektet forholder sig til, hvordan Simested Å adskiller sig fra andre steder? Hvad er unikt ved 
Simested Å? 

Det vurderes, at der er en god sandsynlighed for, at AVJF vil støtte et projekt som ”Sammenhænge i 
Simested Å”. 

Friluftsrådet 
Der er midlertidigt stop for ansøgninger til Friluftsrådet, men de kan kontaktes igen efter 1. juni 
2017. De er i gang med at fastlægge deres fremtidige strategi i forhold til, hvilke projekttyper de vil 
støtte. 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere sandsynligheden for at fonden vil støtte et 
projekt som ”Sammenhænge i Simested Å”. 

LAG-midler 
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De Lokale AktionsGrupper (LAGere) råder over de såkaldte LAG-midler, der fortrinsvist kommer fra 
EU. Således har også LAG Himmerland 2014-2020, der dækker Rebild og Mariagerfjord Kommuner, 
midler til rådighed. LAG Himmerland 2014-2020 støtter projekter, der medvirker til at gøre det 
endnu bedre at bo, leve og skabe erhvervsaktivitet i LAG-området. 

Det vurderes, at der er en god sandsynlighed for, at LAG Himmerland 2014-2020 kan støtte visse 
aspekter af et projekt som ”Sammenhænge i Simested Å”. 

Opsamling 

De fonde, der i denne undersøgelse kunne være mest interessante i forhold til projekt 
”Sammenhæng i Simested Å” er Aage V. Jensens Fonde og/eller Den Danske Naturfond. Fælles for 
disse to fonde er, at der skal bygges et rekreativt lag oven på det naturmæssige, og at de skal 
kontaktes relativt tidligt i projektfasen, da de gerne vil have indflydelse på projektets indhold. Dette 
gør sig også gældende for Nordea-fonden, der godt nok ikke støtter naturgenopretningsprojekter, 
men godt vil støtte den formidlingsmæssige del. 

Et eksempel på et projekt, der forventes gennemført ved hjælp af et økonomisk ”kludetæppe” er 
naturgenopretningen af Holme Å i Varde Kommune. Jan Pedersen fra Varde Kommune fortæller, at 
projektet formentlig finansieres med ca. 10 millioner kroner fra Varde Kommune og SE Energi og 
Klima. Derudover skal der skaffes midler fra forskellige fonde. I alt forventes projektet at komme til 
at koste ca. 30 millioner kroner. Projektet har fået 515.000 kr. fra Velux Fonden til at gennemføre 
en forundersøgelse. Vandløbsstrækningen er ikke udpeget til restaurering i vandplanregi og det er 
derfor desværre ikke muligt at søge finansiering fra EU eller Staten. 

I forbindelse med projektet nedlægges Holme Kanal, som siden etableringen af Karlsgårdeværket i 
1921 har ledt vandet til Karlsgårde Sø. Værket blev lukket i 2012. Vandet føres tilbage i Holme Å, 
der på en 12 km lang strækning udvides og oprenses, så den igen kan føre alt vandet. Åen blev ikke 
reguleret i forbindelse med gravningen af Holme Kanal og det er derfor ikke nødvendig med en 
genslyngning. Projektet indeholder nogle af de samme elementer som projekt ”Sammenhæng i 
Simested Å”. Blandt andet vil projektet gavne Varde Å-laksen og den sjældne laksefisk snæblen. 
Vandstanden hæves dog ikke, og der vil derfor ikke være positive effekter i forhold til udledning af 
næringsstoffer og CO2. 

 
For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at det udover statslige finansieringsordninger og 
private fonde, selvfølgelig også er muligt for Rebild Kommune selv at betale for en del af 
omkostningerne i forbindelse med projektet for at få enderne til at nå sammen.  

Tids- og procesplan for situationen, hvor man vil forsøge at sy et kludetæppe 

Dette scenarie kan opdeles i en række afgrænsede processer. Det er nødvendigt at få et positivt 
udfald af hver enkel proces, hvis det skal kunne betale sig at fortsætte projektet. Herunder er 
beskrevet en skitseret plan.  

 2. halvår 2017: Kontakt til lodsejere og afklaring af om de er positivt eller negativt 
indstillede over for projektet, samt forventede økonomiske krav. Skaffe midler til 
gennemførelse af forundersøgelse. 

 1. halvår 2018: Skaffe midler til gennemførelse af forundersøgelse. Udbyde og gennemføre 
forundersøgelse. 
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 2. halvår 2018: Gennemføre forundersøgelse. Søge statslige puljer om finansiering. Søge 
private fonde om finansiering.  

 1. halvår 2019: Søge statslige puljer om finansiering. Søge private fonde om finansiering. 
Lave endelige aftaler med lodsejere mv. Udbyde og gennemføre detailprojektering. 

 2. halvår 2019: Udbyde og gennemføre detailprojektering.  

 2020: Udbyde og gennemføre anlægsopgaven. 

6.3 0-løsningen 

Hvis arbejdet med projekt ”Sammenhæng i Simested Å” droppes vil der alligevel være en række 
projekter i området som Rebild Kommune er forpligtet til at gennemføre i indeværende 
vandplanperiode. Det vil sige senest i 2021. Det drejer sig blandt andet om 12 spærringer, hvoraf 
nogle godt nok er sammenhængende. Desuden skal hovedløbet i Simested Å i hele projektområdet 
restaureres ved at udlægge sten og grus. Dertil kommer en række indsatser, der er udskudt og derfor 
ikke skal gennemføres i denne vandplanperiode, men først på et senere tidspunkt. 

Gennemførelsen af en lang række små selvstændige projekter vil kræve store ressourcer af 
kommunens medarbejdere. Desuden må det forventes, at det vil være sværere at opnå opbakning 
fra lodsejerne til en masse små projekter, blandt andet ved dambrugene, der i dette tilfælde fortsat 
skal være i drift. Desuden vil det, som nævnt i Afsnit 3, blive miljømæssige minimumsløsninger, hvis 
hensynene til dambrugenes fortsatte drift og afvandingen af ådalen fortsat skal sikres ved de enkelte 
projekter. 

O-løsningen vil også indebære, at kommunen fortsat skal gennemføre en intensiv vedligeholdelse af 
Simested Å i projektområdet. Hovedløbet koster ca. 25.000 kr./skæring + grødehåndtering på ca. 
4.000 -10.000 kr. pr. gang samt leje af grødeoptagningspladser på ca. 2.500 kr. pr. år. De to årlige 
skæringer koster således Rebild Kommune ca. 65-70.000 kr.16  

På den ca. 5 km lange strækning i hovedløbet plus tilløbene vurderes det at koste ca. XXXXXX kr. 

Dertil kommer den tid som kommunens medarbejdere bruger på administrationen af vandløb, 
dambrug, og vedligeholdelsen mv. som traditionelt set skaber problemer for både lodsejere og 
myndigheder i denne del af Simested Å. 

Tids- og procesplan for 0-løsningen 

Hvis projekt ”Sammenhæng i Simested Å” ikke kan gennemføres er der som nævnt en række 
vandplansindsatser, som alligevel skal gennemføres. Dette arbejde kan opdeles i en række 
afgrænsede processer. Især i forhold til at opnå enighed med lodsejere er der dog visse uklarheder 
omkring, hvordan processen skal håndteres.  

 2. halvår 2017: Ansøge staten om midler til forundersøgelser (hvor dette ikke allerede er 
sket) og detailprojektering af de enkelte indsatser. 

                                                           
16 Da der fortsat er afvandingsinteresser opstrøms projektområdet, vil det ikke være realistisk at ophøre helt 
med grødeskæring, hvis projekt ”Sammenhæng i Simested Å” gennemføres. Imidlertid kan grødeskæringen 
formentlig reduceres fra 2 til 1 årlige skæringer. Det vil give en anslået besparelse på ca. 30-35.000 kr. pr. år. 



 

 

  25/25 

 

 1. halvår 2018: Detailprojektering af projekterne. Herunder skal der opnås enighed med 
lodsejerne om de tekniske forhold og om erstatning. Hvis dette ikke kan lykkes af 
frivillighedens vej, skal der findes en politisk løsning, så Rebild Kommune kan gennemføre 
de indsatser som Statens vandplan forpligter kommunen til at gennemføre. Hvis der ikke 
findes en løsning går processen i stå.  

 2. halvår 2018: Fortsat detailprojektering.  

 2019: Udbyde og gennemføre anlægsopgaverne. 

 

7. Anbefalede næste skridt 

Denne rapport beskriver på skitseniveau et stort samlet naturgenopretningsprojekt i Simested Å. Det 
kræver store medarbejdermæssige ressourcer at drive et projekt i denne størrelse fremad. 
Projekteringen kan gennemføres af konsulentvirksomheder, men det vil være omkostningstungt. 
Kontakt til og forhandling med lodsejere kræver også en stor indsats. Især må man dog forvente, at 
arbejdet med at sikre finansiering som f.eks. forhandlinger med og udarbejdelse af ansøgninger til 
Staten og diverse fonde kræver et stort antal timer til de ansvarlige medarbejdere i Rebild Kommune. 

Det anbefales derfor, at der tages kontakt til de relevante lodsejere. Hvis projektet skal have en gang 
på jord, skal alle de involverede lodsejere tage stilling til: 

 Er de positivt eller negativt indstillede over for projektet? 

 Hvad er deres forventelige krav til erstatning i forbindelse med, at ådalen bliver vådere når 
åen genslynges og med ophør af dambrugsdrift? 

Uden en indikation af om projektet har lodsejeropbakning, og hvilken økonomi, der skal sikres for at 
holde lodsejerne skadesfri, risikerer man at bruge ressourcer på at arbejde videre med et projekt, 
som under ingen omstændigheder kan gennemføres. 



 

 

Simested Å Sammenhæng Vådområde 

Teknisk forundersøgelse 
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Kolofon: 

Limfjordssekretariatet  

August 2020 

Rapporten beskriver en forundersøgelse for Simested Å Sammenhæng Vådområdepro-

jekt.  

Indeholder data fra Geodatastyrelsen. 

Forsidefoto: Den midterste del af projektområdet set fra oven. I denne del af projektom-

rådet henligger vandløbet allerede naturligt. Området binder det opstrøms regulerede for-

løb i vådområdet sammen med det nedstrøms regulerede forløb i vådområdet. 
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1 INDLEDNING 

 Baggrund 

Projektet Simested Å Sammenhæng Vådområde er baseret på en projektidé, som over en 

længere periode er udviklet af Rebild Kommune i samarbejde med Limfjordssekretaria-

tet. Navnet er valgt fordi projektet binder en række realiserede og planlagte vådområder 

i Simested Å sammen. 

Til forskel fra mange andre lignende vådområdeprojekter er dette projekts gennemførelse 

afhængig af, at fire aktive dambrug i projektområdet opkøbes og nedlægges. Nedlæggelse 

af dambrug anvendes normalt ikke som virkemiddel i forbindelse med vådområder. I 

dette tilfælde har det dog vist sig, at denne multifunktionelle tilgang rummer en række 

miljømæssige og økonomiske fordele. 

Der er tidligere lavet en forundersøgelse i et område, der overlapper væsentligt med pro-

jektområdet /Rebild Kommune og Limfjordsrådet. Simested Å – midt. Teknisk forunder-

søgelse af vådområde. Orbicon. December 2011/. Denne forundersøgelse er dog foræl-

det. Desuden omfatter den gamle forundersøgelse ikke nedlæggelse af de fire dambrug. 

Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny forundersøgelse. 

 Formål og indhold 

Vådområdeprojekter som Simested Å Sammenhæng Vådområde er et led i realiseringen 

af miljømålene i den gældende vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. 

I vandområdeplanen skal kvælstoftilførslen til Hovedvandopland 1.2 Limfjorden reduce-

res med ca. 361 tons i perioden 2015-2021.  

Derudover skal vådområdeprojekter medvirke til at forbedre forholdene for planter, fisk, 

fugle og øvrige dyr ved et helhedsorienteret regelsæt for driften af arealerne inden for 

projektgrænsen. Når driften af arealer ekstensiveres, fremmes også naturens kvalitet, 

sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af næringsstoffer til søer og kystnære 

farvande reduceres. 

Jfr. ”Vådområde- & Lavbundsordningerne - Vejledning om tilskud til vådområde- og 

lavbundsprojekter – Januar 2019 - Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen” skal forunder-

søgelsen bl.a. omfatte:  

Nuværende forhold i projektområdet 

• Vandløbsopland, direkte opland og det drænede direkte opland til projektområdet vist på 

kort og med hektaroplysninger. 

• Plangrundlag (f.eks. relevante udpegninger, beskyttelseslinjer, beskyttet natur, kultur 

mv.). 
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• Jordbundsforhold inklusive oplysning om andel af sandjord i vandløbsoplandet, det di-

rekte opland og i det drænede direkte opland (i procent). 

• Befæstet areal i vandløbsoplandet og det direkte opland (i procent). 

• Projektområdets topografi (eksempelvis ved højdemodel). 

• Projektområdets hydrologi, herunder vandbalance (bl.a. nedbør, fordampning og netto-

nedbør). 

• Projektområdets nuværende dræningsforhold (lodsejeroplysninger, drænarkiv, opmåling). 

• Kort med nuværende afvandingsforhold i projektområdet fra 0 til 1,25 meter beregnet som 

f.eks. årsmiddel, sommermiddel, vintermiddel samt ved ekstremhændelse (ækvidistance 

0,25 m med sø, sump, våd eng, fugtig eng, tør eng, tørt m.v.) med arealangivelser i ha. 

• Arealanvendelse i projektområdet med angivelse i ha i tabel (omdriftsarealer, permanente 

græsarealer og naturarealer). 

• Andel af dyrket jord i vandløbsoplandet og det drænede direkte opland (i procent). 

• Andel eng og mose i projektområdet og hældning på vandløb (til brug for fosforberegning 

med oversvømmelse). 

• Tekniske anlæg i projektområdet. 

• Projektets beliggenhed i forhold til nedstrøms søer. 

• Projektets beliggenhed i forhold til slutrecipienten. 

Projektforslag  

• Projektforslag (inklusive projektafgrænsning, anlægsarbejder og afværgeforanstaltninger) 

vist på kort. Der skal ved projektafgrænsningen tages hensyn til matrikelgrænser og for-

nuftig opdeling af marker med henblik på den efterfølgende markdrift og ejerskabsforhold. 

Anlægselementer, der sikrer, at projektområdet bliver vådere (dvs. sikrer effekten), skal 

være inden for projektgrænsen. 

• Oversigt over nødvendige myndighedstilladelser samt vurdering af mulighed for at få 

disse. 

• Nødvendige anlægsarbejder til sikring af effekt og afværgeforanstaltninger til etablering 

af projektet. 

• Budgetoverslag og tidsplan 

Konsekvenser  

• Belysning af fremtidige afvandingsforhold vist på kort, beregnet som f.eks. årsmiddel, 

sommermiddel, vintermiddel samt ved ekstremhændelse (ækvidistance 0,25 m med sø, 

sump, våd eng, fugtig eng, tør eng, tørt m.v.) med arealangivelser i ha samt angivelse af 

deponeringszone ved oversvømmelse fra vandløb (deponeringszonen afhænger af vand-

løbstypen). 

• Samlet projektareal og fordelingen af projektareal på sødannelse, oversvømmelse, over-

risling og tørre arealer på kort (ha), samt eventuelle tekniske anlæg. 

• Arkæologiske interesser i projektområdet beskrives. Det lokale arkæologiske museum an-

modes om en arkæologisk udtalelse og arkivalsk kontrol. Udtalelsen skal fremgå af den 

tekniske forundersøgelse. 
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• Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af yngle- og rasteområder for beskyttede 

arter omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 og 5. 

• Konsekvensvurdering af projektets påvirkning på vandløbsforekomster, hvis projektet 

omfatter vandløbsforekomster, der indgår i indsatsprogrammet til vandområdeplanerne 

2015-2021. 

Effekter  

• Generelt skal der være dokumentation for de data, der er anvendt ved kvælstof-, fosfor- 

og CO2-beregningerne (kildehenvisninger). 

• Projektets kvælstofreduktion beregnet ud fra metoden beskrevet på www.vandprojek-

ter.dk 

• Specifik for kvælstofberegning: 

o Beskrivelse af hvorledes ha-døgn er beregnet, samt omsætningsrate for det over-

svømmede areal inkl. kort med angivelse af ha. 

o Andel af projektområdet, hvor der sker overrisling/nedsivning i forhold til det dræ-

nede direkte opland og kvælstofomsætning i % for det overrislede areal. 

o Rumfang og vandtilførsel ved sødannelse. 

• Projektets betydning for fosforreduktion ud fra metode beskrevet på www.vandprojek-

ter.dk. For kvælstofvådområder og lavbundsprojekter skal der i den forbindelse foretages 

en vurdering af risikoen for forøget fosforudledning, som kan have en negativ effekt på 

nedstrøms liggende recipienter (søer og kystvande). 

• Projektets drivhusgasreduktion ud fra metode beskrevet på www.vandprojekter.dk. For 

vådområdeprojekter skal CO2-beregningen kun udføres for projekter, der overlapper helt 

eller delvist med Tørv2010-kortet. 
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2 NUVÆRENDE FORHOLD I PROJEKTOMRÅDET 

 Projektområdets afgræsning 

På kortet nedenfor ses det 93,9 ha store projektområde.  

I projektområdet ligger de fire aktive dambrug: Døstrup Dambrug, Volstrup Dambrug, 

Skørbæk Dambrug og Stenildbro Dambrug – Røjdrup Fiskeri. Simested Å skærer sig ned 

igennem projektområdet fra nord mod syd. På strækningen løber der tre større bække til 

Simested Å fra øst: Døstrup Bæk, Skørbæk og Skærdal Bæk. Desuden løber nogle mindre 

tilløb og grøfter til Simested Å i projektområdet. 

I den nordlige ende af projektområdet kan det undre, at projektområdet kun dækker ådalen 

på den ene side af Simested Å, ligesom en del af Døstrup Bæk ikke er taget med. Det 

skyldes, at de arealer, der er udeladt allerede indgår i vådområder. De kan naturligvis ikke 

laves til vådområder to gange. ”Hullerne” i projektområdet illustrerer meget godt, hvorfor 

projektet har fået navnet Simested Å Sammenhæng. 

 
Projektområdet.  
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 Historiske forhold 

Det første målfaste kort over området blev opmålt i slutningen af 1700-tallet og i starten 

af 1800-tallet. Kortene viser, at Simested Å og de tre tilløb for ca. 200 år siden slyngede 

sig ned gennem projektområdet omgivet af enge.  

 
Den nordlige ende af projektområdet: Forløbet af Simested Å og den nederste del af Døstrup 

Bæk i 1787. 

Fra slutningen af 1700-tallet til slutningen af 1900-tallet blev de fleste af vandløbene i projekt-

området lagt i lige kanaler. 

På kortet nedenfor ses forløbet af vandløbene for ca. 200 år siden og i dag. Omkring 1800 var 

der 10,0 km vandløb i projektområdet (inklusive ”hullet” i projektområdet, hvor der allerede er 

etableret et kvælstofvådområde). I dag er der 7,5 km. Projektet kan altså ved genslyngning gen-

skabe mere end 2 km vandløb. Denne forundersøgelse og en detailprojektering kan vise, hvor 

meget af det oprindelige vandløb, der kan genskabes. 
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Det nuværende og ”oprindelige” forløb for Simested Å og tilløb i og lige udenfor projektom-

rådet. 

 Opland til projektområdet 

Det samlede opland til projektområdet er opdelt i syv deloplande for at gøre det muligt at 

gennemføre mere realistiske kvælstofberegninger og vandløbsmodelleringer. De fleste af 

deloplandene har karakter af vandløbsoplande, hvilket vil sige, at vandet fra oplandet fø-

res gennem projektområdet i et vandløb. Undtaget herfra er oplandet ”diffus opland”, som 

er et direkte opland til Simested Å, hvilket vil sige, at vandet fra oplandet føres gennem 

projektområdet via dræn og grøfter. De syv deloplande kan ses på kortet nedenfor.  
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Kort, der viser projektområdets samlede topografiske opland opdelt i deloplande. Oplan-

dene er taget fra DCEs nationale database og tilpasset de kendte topografiske forhold. 

Det samlede opland har et areal på 80 km2.  

Deloplandene, der er vist på ovenstående kort skal bl.a. bruges i beregningerne af tilførsel 

af kvælstof til projektområdet. Derudover er der også behov for at kende oplandet i spe-

cifikke punkter i vandløbene i projektområdet, se tabel nedenfor. Oplandsarealet op-

strøms et punkt bruges til at beregne de karakteristiske afstrømninger i punktet. Disse 

afstrømninger bruges i modelleringen af den nuværende og fremtidige afvandingstilstand. 

Vandløbsstation i 

Simested Å 

Lokalitet Opland (km2) 

11.099 Simested Å ved indløb til projekt-

området 

14,7 

11.099 Bækken gennem St. Rørbæk 11,3 

 Døstrup Bæk ved indløb til projekt-

området 

32 

10.810 Døstrup Bæk ved sammenløb med 

Simested Å 

32,8 

 Skørbæk ved indløb til projektområ-

det 

4,4 

10.060 Skørbæk ved sammenløb med Si-

mested Å 

4,4 

 Diffust opland 4,4 
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8.166 Tilløb ved Stenild Højgård 2,4 

 Skærdal Bæk ved indløb til projekt-

området 

9,9 

6.519 Skærdal Bæk ved sammenløb med 

Simested Å 

9,9 

6.500 Simested Å ved udløb af projektom-

rådet 

80 

 

Vandløbsstationer for Simested Å er fundet i Regulativ for Simested Å, Amtsvandløb nr. 

132, okt. 1991. 

 Karakteristiske afstrømninger 

Til fastlæggelse af karakteristiske afstrømningsværdier for vandløbene inden for projekt-

området har Orbicon i 2011 anvendt vingemålinger gennemført på 3 lokaliteter belig-

gende i eller tæt på projektområdet, nemlig på målestederne 170012, 170003 og 170009. 

I Simested Å opstrøms Døstrup Bæk (170012 Simested Å, vejbro Rørbæk - Døstrup) er 

der foretaget 16 vingemålinger i perioden 1976 - 1995. I Døstrup bæk er der anvendt 13 

vingemålinger foretaget i perioden 1975 - 1988 på målestation 170003 (Døstrup Bæk, ns. 

Døstrup Dambrug), der er beliggende i Døstrup Bæk umiddelbart opstrøms motorvej E45. 

Endelig er der i Simested Å nedstrøms Døstrup Bæk gennemført 11 vingemålinger i 1976 

- 2004 på lokalitet 170009 (Simested Å, os. Volstrup Dambrug). 

De beregnede afstrømningsværdier for de gennemførte vingemålinger har Orbicon i 2011 

korrigeret til den hydrometriske referenceperiode 1976 - 2005 på grundlag af data fra 

målestationerne 17.03, Simested Å, Sdr. Borup (opland 223 km², driftsperiode (1974 - 

1992)) og 17.05, Simested Å, Skive - Hobrovej (opland 218 km², driftsperiode (1993 - 

2006)).  

De karakteristiske afstrømningsværdier fremgår af tabellen nedenfor. 

Afstrøm-

ning 

l/sek./km² 

Medianmini-

mum 

Sommer-

middel 

Årsmid-

del 

Vinter-

middel 

Median-

maksi-

mum 

10-års-

maksi-

mum 

Simested Å, 

opstrøms 

Døstrup 

Bæk 8,8 11,8 14,0 15,6 42 57 

Døstrup 

Bæk 5,8 7,1 9,1 10,6 30 39 

Simested Å, 

nedstrøms 

Døstrup 

Bæk 7,1 9,2 11,3 12,8 30 45 

Karakteristiske afstrømninger (l/sek./km²) for Simested Å ved projektområdet for den hy-

drometriske referenceperiode 1976 - 2005. 

Oplandet til Døstrup Bæk og St. Rørbæk ligner hinanden med meget højjord, hvorfor de 

karakteristiske afstrømningsværdier for Bækken gennem St. Rørbæk er fra målingerne i 
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Døstrup Bæk. Omvendt ligner oplandet ved Skærdal Bæk, Skørbæk og tilløbet ved Ste-

nild Højgård oplandet for Simested Ås hovedløb. De karakteristiske afstrømningsværdier 

er derfor herfra. 

I tabellen nedenfor er de karakteristiske afstrømninger omregnet til karakteristiske vand-

føringer for 11 lokaliteter i projektområdet. For nogle af tilløbene er værdierne for indløb 

i projektområdet og udløb til Simested Å identiske. Det skyldes, at oplandet mellem disse 

punkter stort set ikke bliver større. 

Lokalitet Op-

land 

(km2) 

Median-

minimum 

(l/sek.) 

Som-

mer-

middel 

(l/sek.) 

Års-

middel 

(l/sek.) 

Vinter-

middel 

(l/sek.) 

Medi-

an-

maksi-

mum 

(l/sek.) 

10-års-

maksi-

mum 

(l/sek.) 

Simested Å 

ved indløb til 

projektområ-

det1 

14,7 129,7 173,9 206,3 229,9 619 840 

Døstrup Bæk 

ved indløb til 

projektområ-

det2 

32 185,6 227,2 291,2 339,2 960 1.248 

Døstrup Bæk 

ved sammen-

løb med Sime-

sted Å2 

32,8 190,2 232,9 298,5 347,7 984 1.279 

Skørbæk ved 

indløb til pro-

jektområdet1 

4,4 39,0 52,4 62,1 69,2 186,4 253 

Skørbæk ved 

sammenløb 

med Simested 

Å1 

4,4 39,0 52,4 62,1 69,2 186,4 253 

Skærdal Bæk 

ved indløb til 

projektområ-

det1 

9,9 87 116,7 138,5 154,3 415,4 564 

Skærdal Bæk 

ved sammen-

løb med Sime-

sted Å1 

9,9 87 116,7 138,5 154,3 415,4 564 

St. Rørbæk2 11,3 65,4 80,0 102,6 119,5 338,2 440 

Diffust opland 4,4       

Tilløb ved Ste-

nild Højgård1 2,4 21,5 28,8 34,2 38,1 102,6 139 

Simested Å ved 

udløb fra pro-

jektområdet3 

80 568 736 904 1.024 2.400 3.600 

1 beregnet på karakteristisk afstrømning fra Simested Å, opstrøms Døstrup Bæk 
2 beregnet på karakteristisk afstrømning fra Døstrup Bæk 
3 beregnet på karakteristisk afstrømning fra Simested Å, nedstrøms Døstrup Bæk 

Karakteristiske vandføringer (l/sek.) for Simested Å på 11 lokaliteter i projektområdet. 
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 Jordbundsforhold 

Jordbundsforholdene i projektområdet er vurderet ud fra kort over simplificerede jord-

bundstyper fra den landsomfattende jordklassificering, som blev foretaget i 1975-79 /Are-

alinformation 2019/. Ved klassificeringen blev der udtaget ca. 36.000 prøver i pløjelaget. 

Jordbunden blev opdelt i otte typer, hvoraf tre af typerne findes i projektområdet. 

Jordbunden i projektområdet består i altovervejende grad af humusjord. Langs projekt-

områdets grænser er der dog nogle steder jordbund af typerne grovsandet jord og lerblan-

det sandjord. De håndboringer, der er lavet i forbindelse med prøvetagning underbygger, 

at humusjord er den altdominerende jordtype i området.  

På figuren nedenfor ses jordbundstyperne i projektområdet. 

 
I størstedelen af projektområdet er jordbunden humusjord. 

Jordbundstyperne i de forskellige deloplande er også opmålt. Oplysningerne bruges i be-

regningerne af tilførsel af kvælstof til projektområdet. 

Arealet af jordbundstyperne kan ses i nedenstående skema. 

Jordbundstype Projektområde  Simested op-

land indløb  

Bækken fra St. 

Rørbæk  

Døstrup Bæk  

Finsandet jord  124,2 285,6 185,3 



 
 

Side | 14 

 

Grovsandet jord 3,8 235,3 67,0 1.159,8 

Lerblandet sandjord 7,7 973,8 736,5 1.769,6 

Humusjord 82,4 125,5 29,3 104,1 

Sandblandet lerjord  9,8   

Svær lerjord    4,4 

Ikke angivet 0 5,1 7,9 52,4 

I alt 93,9 1.473,7 1.126,3 3.275,6 

Jordbundstyper i projektområdet og de forskellige deloplande (ha). 

Jordbundstype Skørbæk Skærdal Bæk  Tilløb ved Ste-

nild Højgård  

Diffust opland  

Finsandet jord 3,7 9,8   

Grovsandet jord 212,9 582,2 99,7 75,5 

Lerblandet sandjord 187,2 338,2 101,3 227,9 

Humusjord 14,4 12,2 40,4 44,4 

Ikke angivet 25,5 43 2,1 10,9 

I alt 443,7 985,4 243,5 358,7 

Jordbundstyper i projektområdet og de forskellige deloplande (ha) (fortsat). 

Ud af de 93,9 ha i projektområdet har 9,9 ha et indhold på mere end 12 % organisk kulstof 

/lavbundskortet (Tørv2010), www.mst.dk/. 

 Dræn  

Geologisk er projektområdet overvejende fladt, da det består af et lavbundsområde i Si-

mested Ådal. Området er afvandet af grøfter og dræn. 

På kortene nedenfor ses de kendte grøfter og dræn. Oplysninger om drænsystemet er fo-

retaget ved en sammenstilling af registrerede rørtilløb og åbne tilløb fra regulativopmå-

lingerne og drænoplysninger fra Orbicons drænarkiv. Desuden er der ved besigtigelse af 

hele projektområdet søgt efter drænbrønde og grøfter ligesom der er anvendt orthofotos. 
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Kort, der viser de kendte grøfter og dræn i projektområdet. 

 Vandbalance  

Tilførslen af kvælstof til et vådområde er bestemt af vandtransporten fra oplandet og ud i 

vådområdet. Det samme gælder for transporten af evt. frigivet fosfor fra vådområdet og 

ud i recipienten. For at kunne foretage en vurdering af kvælstoftransporten fra oplandet 

til vådområdet og fosfortransporten fra vådområdet til recipienten, er det nødvendigt med 

et kendskab til vandbalancen for området. 

Vandbalanceligningen er givet ved: 

N = Eakt + AO+ AU + ΔR /Overvågning af effekten af retablerede vådområder, DMU 2003/ 

N er lig med den korrigerede nedbør, Eakt er den aktuelle fordampning, AO er overfladisk 

afstrømning fra hele nedbørsområdet (nettonedbør), AU er udsivning eller indsivning af 

dybereliggende grundvand fra eller til nedbørsområdet og ΔR er opmagasinering af vand 

på jorden og i jordmagasiner. Da de hydrologiske data er indhentet for en periode på 10 

år, vil der ikke være nogen magasinændringer af betydning. Magasinleddet (ΔR) kan der-

for negligeres.  

Da nedbørsområdet er karakteriseret ud fra det topografiske opland, kan ”grundvandsty-

veri” de enkelte nedbørsområder imellem ikke udelukkes. ”Grundvandstyveri” kan be-

tyde, at det faktiske nedbørsområde ikke er det samme som det topografiske opland. Det 

er vanskeligt at sætte tal på størrelsen AU, og denne må derfor udelades i ligningen. Dette 
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er dog af mindre betydning for beregningerne, idet det omtalte ”grundvandstyveri” nor-

malt har et begrænset omfang, set i forhold til det samlede opland. 

Vandbalanceligningen kan på den baggrund reduceres til følgende elementer: 

AO = N - Eakt 

Naturstyrelsens regneark til beregning af fosfortab fra vådområder (se Bilag 11) indehol-

der en automatisk beregning af vandbalancen. Man skal dog kende den gennemsnitlige 

årlige nedbør og potentielle fordampning for en 10-årig periode baseret på data fra DMI.  

Den seneste 10-årige periode, hvor det har været muligt at finde data fra DMI i forbindelse 

med denne rapport, er perioden fra 2001-2010. Data for nedbør og potentiel fordampning 

kan findes i de txt-filer, der er bilag til rapporten /DMI Technical Report 12-10. Climate 

Grid Denmark/. 

Den årlige nedbør i området er målt til 767 mm/år og den potentielle fordampning er målt 

til 607 mm/år. Når disse tal indtastes i fosforregnearket (Bilag 11) beregnes nettonedbø-

ren til 321 mm/år. Det er denne samlede teoretiske afstrømning, der benyttes som udtryk 

for vandbalancen for området i beregninger af kvælstoftilførsel og fosfortransport. 

 Nuværende tilstand og afvandingsforhold 

Projektområdet består af landbrugsarealer i mere eller mindre intensiv drift. En stor del 

af arealerne er ekstensivt drevne engarealer. Desuden indgår fire dambrug i projektområ-

det. Hele området ligger på lavbundsarealer, der afvander til Simested Å 

Simested Å løber ud i Hjarbæk Fjord i Limfjorden. Der er ca. 34 km fra projektområdet 

til udløbet i Hjarbæk Fjord. Der er ikke nogen indskudte søer i Simested Å på denne 

strækning.  
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Billeder af projektområdet. Alle billeder er taget i en tør periode i maj 2019. 

Øverst tv. Døstrup Bæk ned mod Simested Å. Området er den øverste del af Vådområde 

Simested Sammenhæng og grænser op til Vådområde Simested Midt. Området er præget 

af afgræsning.  

Øverst th. Døstrup Dambrug, som er et af de 4 dambrug som skal nedlægges. 

Nederst tv. Midterste del af Vådområde Simested Sammenhæng, hvor åen allerede nu 

henligger naturligt. 

Nederst th. Skærdal Bæk ved Røjdrup Fiskeri, som er et af de 4 dambrug der skal ned-

lægges, i den nederste del af Vådområde Simested Sammenhæng 

På Bilag 1 og Bilag 2 ses den nuværende afvandingstilstand i projektområdet baseret på 

de opmålte vandstande i Simested Å (sammensat af opmålinger fra 2008, 2010 og 2011), 

Skærdal Bæk, Døstrup Bæk, tilløb fra Stenild Hovedgård og Skørbæk. Det ses, at en me-

get stor del af projektområdet består af tør og fugtig eng. 

Afvandingsklasserne på kortet viser afvandingsdybden fra 0-1,25 m. Ved en afvandings-

dybde på 1 m vil et areal normalt kunne dyrkes uden problemer med for højt stående 

grundvand. 
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Størrelsen af arealerne i de enkelte afvandingsklasser og den forventede anvendelsesmu-

lighed af arealerne med en afvandingsdybde på mindre end 1 m kan ses i nedenstående 

tabel.  

Afvandingsklasse Areal (ha) Forventet anvendelsesmulighed 

< 0 cm Frit vandspejl 3,4 Ingen 

0-25 cm Sump 4,7 Meget ekstensiv græsning 

25-50 cm Våd eng 5,1 Græsning 

50-75 cm Fugtig eng 11,2 Græsning og evt. høslæt i tørre somre 

75-100 cm Tør eng 14,5 Græsning og høslæt 

100-125 cm 9,5 Almindelig landbrugsmæssig dyrkning 

> 125 cm 30,6 Almindelig landbrugsmæssig dyrkning 

Arealer påvirket af 

kildevæld 

4,4 Ingen 

Arealer med dam-

brugsdrift 

10,5 Varierende 

I alt 93,9  

Arealerne i projektområdet opdelt i afvandingsklasser ved nuværende afvandingstilstand. 

Afvandingskortene viser kun vandløbenes betydning for afvandingen af arealerne. Der er 

en række andre faktorer, der også har betydning for afvandingen, som f.eks. lokale jord-

bundsforhold, trykvand fra omgivende bakker, vældvand, drænsystemernes tilstand mv.  

Afvandingsanalysen viser ikke fugtighedsgraden i de fire kildevæld i den øverste del af 

projektområdet, samt områderne omkring dambrugene. Den nuværende tilstand i områ-

derne med kildevæld er særdeles fugtig og det vurderes ikke, at de har nogen landbrugs-

mæssig anvendelse. Områderne hvor fugtighedsgraden er direkte påvirket af dambrugene 

er ligeledes udtaget af afvandingsanalysen. De fire kildevæld, dambrugene og arealer på-

virket af dambrugene ses på kortet herunder. 
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Kort, der viser områderne med kildevæld og dambrug i Vådområde Simested Sammen-

hæng. 

 Arealanvendelse 

En del af arealerne i projektområdet anvendes til ekstensiv landbrugsdrift, men der er 

også mindre arealer i egentlig omdrift. I de enkelte deloplande er en stor del af arealerne 

i omdrift. Anvendelsen af arealerne kan ses i nedenstående skema. Skemaet er baseret på 

markkort fra 2014.  

I projektområdet bruges den nuværende anvendelse af arealerne til at vurdere, hvor meget 

udledningen af kvælstof reduceres, når brugen af arealerne ændres fra landbrugsjord til 

vådområde. I oplandene bruges den nuværende anvendelse af arealerne til at vurdere, 

hvor meget kvælstof, der ledes til projektområdet. 

Den jord, der er medtaget i beregningerne som driftsjord, er de arealer, hvor der er til-

knyttet en afgrødekode som viser, at jorden er i omdrift jf. eksempelvis 

/https://mst.dk/media/164585/bilag-med-afgroedekoder-2017.pdf/. 

Det befæstede areal i de enkelte deloplande er fundet ved at bruge AIS, arealanvendel-

seskort TEMA 1100, Luatyperne 1110 – 1422. 

Arealanvendelse 

(afgrødekode) 

Projektområde  Simested op-

land indløb  

Bækken fra St. 

Rørbæk  

Døstrup Bæk  

https://mst.dk/media/164585/bilag-med-afgroedekoder-2017.pdf
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Omdrift (1, 3, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 

22, 30, 31, 101, 

151, 152, 210, 212, 

213, 214, 215, 216, 

230, 234, 260, 261, 

263, 264, 266, 267, 

268, 270, 280, 310, 

583, 592, 593) 

40,0 967,6 908,9 2.468,1 

Permanent græs 

(250, 251, 252, 254, 

255, 256, 257, 276) 

3,4 116,3 15,2 86,6 

Natur (271, 311, 

580, 581, 587, 907) 

10,2 16,7 0,4 4,8 

Veje, landbrugs- og 

beboelsesejen-

domme, golfbane 

og dambrugsanlæg 

40,3 373,1, heraf be-

fæstet 107,1 

201,8, heraf be-

fæstet 101,6 

716,1, heraf be-

fæstet 266,6 

I alt 93,9 1.473,7 1.126,3 3.275,6 

Arealanvendelse i projektområdet og deloplandene (ha). 

Arealanvendelse 

(afgrødekode) 

Skørbæk Skærdal Bæk  Tilløb ved Ste-

nild Højgård  

Diffust opland  

Omdrift (1, 3, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 

22, 30, 31, 101, 

151, 152, 210, 212, 

213, 214, 215, 216, 

230, 234, 260, 261, 

263, 264, 266, 267, 

268, 270, 280, 310, 

583, 592, 593) 

295,5 729,6 194,2 242,5 

Permanent græs 

(250, 251, 252, 254, 

255, 256, 257, 276) 

10,9 29,2 12,7 15,6 

Natur (271, 311, 

580, 581, 587, 907) 

15,2 10,7 2 0,5 

Veje, landbrugs- og 

beboelsesejen-

domme, golfbane 

og dambrugsanlæg 

122,1, heraf be-

fæstet 43,6 

215,9, heraf be-

fæstet 79,3 

34,6, heraf be-

fæstet 7,7 

100,1, heraf be-

fæstet 18,6 

I alt 443,7 985,4 243,5 358,7 

Arealanvendelse i projektområdet og deloplandene (ha) (fortsat). 

 Plangrundlag 

Der er foretaget en gennemgang af de planforhold, der kan tænkes berørt ved gennemfø-

relse af vådområdeprojektet. Alle planforhold tilgængelige på www.arealinformation.dk 

og på Rebild Kommunes kortinfo-service er gennemgået. I dette afsnit er kun de planfor-

hold, som vurderes at have betydning for projektet, beskrevet.  

 

 

http://www.arealinformation.dk/
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Vandområdeplan 

Der findes flere vandløb i projektområdet, der er en del af Vandområdeplan 2015-2021. 

Det gælder hovedløbet i Simested Å, Døstrup Bæk, Skørbæk og Skærdal Bæk, samt to 

mindre tilløb omkring Volstrup. 

På kortet nedenfor ses den nuværende økologiske tilstand i vandløbene. 

 
Nuværende økologisk tilstand i de vandløb i projektområder, som er med i Vandområde-

plan 2015-2021. 

Der er ikke nogen af vandløbene, der på nuværende tidspunkt har høj eller god økologisk 

tilstand. De fleste af vandløbene har moderat eller ringe økologisk tilstand, men der er 

også strækninger, som er helt nede i dårlig økologisk tilstand.  

Denne vurdering skyldes primært, at vandløbene ikke lever op til Vandområdeplanens 

krav til forekomsten af fisk. Med hensyn til forekomsten af smådyr ser det bedre ud. Her 

er alle vandløbene i projektområdet i god eller moderat økologisk tilstand. For det tredje 

miljømål for vandløb, nemlig forekomsten af makrofytter (vandplanter) er tilstanden for 

alle vandløbene ukendt. 

På kortet kan det også ses, at der er en del spærringer i projektområdet, der er udpegede 

som indsatser i Vandområdeplanen. I alt er der 11 spærringer med indsatsnumrene: AAL-
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1116, AAL-8099, AAL-1479, AAL-1480, AAL-1481, AAL-1482, AAL-1483, AAL-

1484, AAL-1474, AAL-1473 og AAL-1471. Desuden ligger spærringen AAL-1486 i 

”hullet” i projektområdet, hvor der allerede er etableret et kvælstofvådområde. 

Hovedløbet i Simested Å er udpeget til indsatsen ”udlægning af groft materiale” i hele 

udstrækningen i projektområdet. Det samme gælder for Døstrup Bæk, Skørbæk, Skærdal 

Bæk og tilløbet fra nord ved Volstrup (som i Vandområdeplanen hedder ”Tilløb ved Ste-

nild Højgård”). For disse vandløb gælder det dog, at indsatsen er udsat til en senere vand-

planperiode. Indsatserne med udlægning af groft materiale er ikke vist på kortet ovenfor. 

Beskyttet natur 

Store dele af projektområdet er udpeget som § 3-beskyttet natur. Det drejer sig især om 

eng og mose, men der findes også væsentlige arealer med overdrev ved ådalens skrænter 

langs projektområdets grænse. Desuden er Simested Å og tilløbene udpeget som § 3-

beskyttet vandløb.  

 
Natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 i den nordlige ende af projektområdet. 
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Natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 i den sydlige ende af projektområdet. 

I Afsnit 4.3 er der lavet en vurdering af projektets betydning for den beskyttede natur.  

Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000) i nærheden af pro-

jektområdet. Ca. 14 km nedstrøms projektområdet indgår Simested Å og ådalen dog i et 

Natura2000-område, som omfatter Habitatområde nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk 

Fjord, og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk og Fuglebeskyttelsesområde 

nr. 24, Hjarbæk Fjord og Simested Fjord, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 14, Lovns 

Bredning.  

Kulturhistoriske interesser 

Et kort stykke opstrøms Løgstørvej er der langs projektområdets vestlige grænse registre-

ret to adskilte beskyttede diger.  
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Beskyttede diger langs projektområdets grænse. 

Udover digerne er der ikke registreret kulturhistoriske interesser, som der skal tages hen-

syn til.  

Beskyttelseslinjer 

Simested Å er i projektområdet omfattet af en å-beskyttelseslinje (150 m på hver side af 

vandløbet). Åen er dermed beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 16. Bestemmelsens for-

mål er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 

spredningskorridorer for plante- og dyreliv.  

Desuden overlapper projektområdet på en ca. 125 m lang strækning med beskyttelseszo-

nen omkring Døstrup Kirke. Bortset fra dette ligger projektområdet ikke inden for be-

skyttelseslinjer.  

Okker 

Projektområdet er klassificeret i klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning. 

Kommune- og lokalplaner 

I den del af projektområdet, som ligger længst opstrøms i Døstrup Bæk, ligger vandløbet 

på en ca. 200 m lang strækning i et område, der i Kommuneplan 2013-2025 for 
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Mariagerfjord Kommune er udpeget som områdenummer DØS.R.1 Rekreativt område -

Døstrup ved Bækken. Dette område skal friholdes for bebyggelse.  

Det tidligere Nørager Kommune (nuværende Rebild Kommune) har udarbejdet Lokal-

plan nr. 4.5, der handler om etablering af en 18 hullers golfbane, 9 hullers træningsbane 

mm. på et ca. 63 ha stort areal i og omkring projektområdet ved Volstrup. Rebild Kom-

mune har desuden udarbejdet Lokalplan nr. 289, der handler om bebyggelse ved Volstrup 

Golfcenter. 

Ved Volstrup er der endvidere etableret en fiskepark. 

 Tekniske anlæg 

Projektforslaget indeholder gravearbejde. Der er derfor foretaget en forespørgsel i LER-

databasen. Forespørgslen viser, at følgende har ledninger i området: Mariagerfjord Vand 

a/s, Telia, Rørbæk Vandværk, HMN GasNet, Eniig Fiber, GlobalConnect, N1, Mariager-

fjord Gadelys, Vejdirektoratet, TDC. Derudover har forsvaret en olieledning i området. 

Nørager Vandværk oplyser, at de ikke har ledninger i området. 

I Bilag 3, 4 og 5 ses kort med digitaliserede ledningsoplysninger i projektområdet. 

Der findes desuden bygninger i projektområdet. 
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3 PROJEKTFORSLAG 

 Anlægsarbejde 

De anlægsmæssige tiltag, der anbefales gennemført, har overordnet til formål at optimere 

reduktion af kvælstofbelastning fra oplandet til Simested Å og dets tilløb. Foruden en 

forbedret kvælstoffjernelse forventes tiltagene også at forbedre de fysiske forhold i den 

regulerede strækning af Simested Å i den opstrøms ende af projektområdet og i tilløbene. 

Samtidig vil tiltagene få afgørende positiv virkning på naturtilstanden og de landskabelige 

og rekreative værdier på de ånære arealer. Dette gælder især, hvor vandløbet på nuvæ-

rende tidspunkt ligger dybt i terrænet.  

De overordnede virkemidler, som anvendes er: 

1) Gensnoning og en permanent hævning af vandspejlet i Simested Å på en ca. 4.150 m 

lang strækning i den opstrøms ende af projektområdet 

2) Gensnoning og en permanent hævning af vandspejlet i Simested Å på en ca. 750 m 

lang strækning i den nedstrøms ende af projektområdet 

3) Gensnoning og en permanent hævning af vandspejlet i Døstrup Bæk på en ca. 1.750 

m lang strækning 

4) Gensnoning og en permanent hævning af vandspejlet i Skørbæk på en ca. 580 m lang 

strækning 

5) Gensnoning og en permanent hævning af vandspejlet i Skærdal Bæk på en ca. 500 

6) Nedlæggelse af fire dambrug 

7) Nedsivning: Sløjfning/omlægning af udløbene fra hoveddrænene til terrænniveau, 

hvor det er muligt, uden påvirkninger uden for projektområdet 

8) Ændret vedligeholdelse. 

Neden for ses et kort, som viser placeringen af de overordnede virkemidler med undta-

gelse af ændret vedligehold som gælder for hele projektområdet. 



 
 

 

 

Side | 27 

 

 

Kort, der viser, hvor vandløbet gensnos, hvor dambrug nedlægges, og hvor det største 

nedsivningsområde er. 

Forslaget er projekteret efter at opnå oversvømmelse af de vandløbsnære arealer med 

vandløbsvand ca. 50 døgn/år. Projekteringen er sket i en kombination af VASP, som er 

et stationært modelleringsværktøj, og HEC-RAS, som er et dynamisk modelleringsværk-

tøj. 

Det er en forudsætning for beregning af oversvømmelsesintervaller og afvandingstilstan-

den, at vedligeholdelsen ændres, så grødeskæringsintensiteten mindskes. Der skal efter-

lades grøde efter grødeskæring og der skal maksimalt gennemføres 1 årlig grødeskæring 

i projektområdet. I beregningerne indgår et Manningtal (vandløbets ruhed) på 10 om som-

meren og 22 om vinteren. Hvis der gennemføres flere skæringer, vil Manningtallet stige 

og intervallet af oversvømmelser samt vådheden mindskes. Omvendt vil færre årlige skæ-

ringer gøre området mere vådt og give flere oversvømmelser med å-vand. 

Karakteristisk afstrømning Manningtal 

2 årlige grø-

deskæringer 

1 årlig grø-

deskæring 

ingen grøde-

skæring 

Medianminimum og sommermiddel 12 10 8 

Vintermiddel, medianmaksimum og 10-

års maksimum 

22 22 22 
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I det følgende gennemgås anlægstiltag for hvert delområde: 

A: Døstrup Bæk – øvre del 

Den øvre del af Døstrup Bæk strækker sig fra st. 5.180 m til indløbet under motorvejen i 

den nuværende st. 6.292 m. 

Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation: Entreprenøren skal afsætte tid til 

at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordinere tidspunkt for gennemførelse 

med lodsejere. 

Kørselsvej: Adgangsvej til vandløbet fra syd via gården fra Volstrupvej 6, 9500 Hobro 

og adgang til Døstrup Dambrug via Døstrupvej 135A, 9500 Hobro. Entreprenøren skal 

afsætte tid til at koordinere adgangsveje med lodsejere.  

Etablering af oplagsplads: Der kan etableres oplagsplads til materiel på dambrugets areal 

ved Døstrupvej 135A, 9500 Hobro. Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere den 

endelige placering med lodsejer. 

Etablering af arbejdsareal (herunder rydning og køreplader): Det forventes, at der skal 

ryddes træer på en 150 m lang strækning før anlægsarbejdet, og at der skal bruges ca. 200 

m køreplader i de vådeste områder. Entreprenøren skal dog selv vurdere begge dele i 

forbindelse med besigtigelse af området. 

Nedbrydning og oprydning på dambrugsareal: Inden nedbrydning af dambruget skal der 

tages de i den gældende lovgivning krævede prøver af evt. overskydende slam i dambru-

gets slamdepot. Afhængigt af prøveresultaterne skal slammet bortskaffes til jordbrugs-

formål eller bortskaffes på anden lovlig vis. 

Der fjernes tre bygninger, adskillige betonkummer, betonbygværker, dambrugsinventar 

og jorden omkring dammene planeres. Ejer fjerner selv det inventar, der ønskes bevaret. 

Entreprenør fjerner herefter tilbageværende løst inventar som fugletråde, plast, foderau-

tomater m.v., samt master og el-installationer. Der udføres nedbrydning og lovlig depo-

nering af betonbygværker og rørinstallationer med tilløb og udløb fra dammene. Da der 

skal etableres et vandløb på det nuværende dambrugsareal, skal alt beton fjernes og ikke 

blot nedbrydes til under terræn. Nedbrydningen beskrives nøjere i udbudsmaterialet. Byg-

værker af beton, rør, master og fuglenet nedbrydes og bortskaffes. Trykimprægneret træ 

og PVC-rør skal bortskaffes særskilt. Arbejdet skal foretages som selektiv nedbrydning.  
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Gravning af vandløb: Vandløbet skal gensnoes fra stemmeværket i st. 5.387 m til indløbet 

ved spanget i st. 6.158 m. Det nye gensnoede forløb bliver ca. 100 længere end det nu-

værende – i alt ca. 890 m og etableres med en bundbredde varierende mellem 1 og 10 m, 

men gennemsnitlig 3 m og anlæg på min. 1:2. Det nye vandløb skal i videst muligt omfang 

følge terrænet, så det ligger ca. ½ meter under terræn, men variere i en kraftig høl-stryg 

struktur. Det nye forløb krydser ikke det nuværende forløb og kan derfor graves tørt. 

 

Gravningen af det nye vandløb betyder, at der skal håndteres en del jord. Mængden af 

jord i selve traceet er beregnet til 2.100 m3. En del af jorden bruges til at fylde det nuvæ-

rende forløb af grøften mens resten planeres på det vandløbsnære terræn. Desuden skal 

digerne langs fødekanalen i Døstrup Bæk punktvis graves af og fyldes i kanalen.  

Variation i vandløbet er vigtigt, og der skal tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg 

struktur), forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte stræknin-

ger på de nygravede slyng. Der skal desuden genetableres min. to øer i vandløbet, som 

angivet på kortet herunder. Øerne ses også af Original-1-kortet som ses i afsnittet under 

de ”historiske forhold”. 

Nuværende 

station (m)  

Ny station 

(m) 

Afstand 

nyt for-

løb 

(m) 

Beskrivelse Nuvæ-

rende 

kote (m) 

Projekte-

ret kote 

(m) 

5.180 5.180 0 Udløb Dø-

strup vej 

33,39 33,39 

5.387 5.387 207 Betonværk: 

Start på nyt 

forløb 

32,66 32,66 

- 5.680 500 Nyt knæk-

punkt 

- 32,28 

- 5.880 700 Nyt knæk-

punkt 

Genetable-

ring af hegn 

- 31,70 

- 6.080 900 Nyt knæk-

punkt 

- 31,30 

6.158 6.280 1.100 Spang:  

Slut på nyt 

forløb 

29,64 29,64 
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Det nye vandløb følger terrænet langs vandløbet og har et varieret fald. Bundbredden og 

dybden må variere en del, men bunden skal ligge højt og følge terrænet. 

Udlægning af grus og sten: Der udlægges gydegrus spredt på den nygravede strækning. 

Denne bund vil fungere som gydeområder for fisk, fiskeskjul og vil skabe varierede 

strømforhold.  

Gruset udlægges på strækninger á 5-30 m i et lag på 20-25 cm, hvorefter det undlades at 

udlægge grus på min. 10 m før der igen udlægges grus. Denne fremgangsmåde vil sikre 

en høl-stryg struktur. Det estimeres, at der skal udlægges i alt 350 m3 gydegrus. Gydegrus 

er en blanding bestående af 75 % nøddesten på 16-32 mm og 25 % singels, som er sten 

på 33-64 mm. Indholdet af flintesten og kalk i stenblandingerne skal begrænses og bør 

ikke overstige samlet 25-50 %. Gydegruset skal være blandet homogent inden levering. 

Gydegruset skal bestå af runde sten uden skarpe kanter (flint skal ikke være knust). Gy-

degruset skal være uden råjord, skarpe genstande og andre fremmedelementer. 

Der udlægges desuden ca. to skjulesten pr. løbende meter på den nygravede strækning, 

svarende til 1.800 stk. eller 18 m3 på 10-30 cm. 
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Dronefoto, der viser variationen af bredden når det nye vandløb skal graves 

Vigtig note: Entreprenøren skal forvente, at der skal bruges noget ekstra tid til gravear-

bejdet og grusudlægning i samarbejde med tilsynet, så tilsynet har mulighed for at skabe 

maksimal variation af dybde, bredde, grusbunker, omgåelse af træer, konstruktion af øer 

mv. 

Genetablering af hegn: Hegnet flyttes og genetableres eller om nødvendigt erstattes, hvor 

der graves et nyt tracé tæt ved en nuværende hegning. Der er tale om op til 350 m hegn 

omkring den nye st. ca. 5.880. Hegnet skal være entrådet og monteret på 110 cm * Ø8 

mm hegnspæle. Galvaniseret jerntråd nr. 14 eller tilsvarende skal anvendes. 

Nedenfor ses et overblik over indsatserne i delområdet. 

Nyt forløb med varieret bredde 

Konstruktion af ø i vandløb 

Gammelt tracé fyldes punktvis 
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Kort, der viser de forskellige indsatser på delstrækningen. 

 

B: Simested øvre inkl. Døstrup nedre del, Skørbæk Dambrug og Volstrup Dambrug 

Den øvre del af Simested Å strækker sig fra tilløbet af Bækken gennem St. Rørbæk i den 

nuværende st. 13.147 til indløbet ved gangbroen ved golfbanen nedstrøms Volstrup Dam-

brug i den nuværende st. 8.698 m.  

På strækningen projekteres desuden ændringer i følgende tilløb: 

- Døstrup Bæk: fra udløbet af motorvejen i st. 6.358 m til sammenløbet med Simested Å 

i st. 7.045 m. 

- Skørbæk: fra udløbet under Volstrupvej til sammenløbet med Simested Å. Vandløbet 

er privat og der er derfor ikke nogen stationering. Strækningen er ca. 500 m. 

Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation: Entreprenøren skal afsætte tid til 

at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordinere tidspunkt for gennemførelse 

med lodsejere. 

Kørselsvej: Adgangsvej til Døstrup Bæk og Simested Å fra syd via grusvejen fra gården 

på Volstrupvej 10, 9500 Hobro og adgang til Skørbæk Dambrug fra Volstrupvej 17, 9500 

Hobro. Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere adgangsveje med lodsejere.  
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Etablering af oplagsplads: Der kan etableres oplagsplads til materiel på dambrugets areal 

ved Volstrupvej 10, 9500 Hobro. Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere den en-

delige placering med lodsejer. 

Etablering af arbejdsareal (herunder rydning og køreplader): Det forventes ikke, at der 

skal ryddes træer før anlægsarbejdet. Det meste af området er kørefast, men det kan i 

mindre omfang være nødvendigt med køreplader. Entreprenøren skal dog selv vurdere 

begge dele i forbindelse med besigtigelse af området. 

Nedbrydning og oprydning på dambrugsareal: Både Skørbæk Dambrug og Volstrup 

Dambrug nedlægges. Inden nedbrydning af dambrugene skal der tages de i den gældende 

lovgivning krævede prøver af evt. overskydende slam i dambrugets slamdepot. Af-

hængigt af prøveresultaterne skal slammet bortskaffes til jordbrugsformål eller bortskaf-

fes på anden lovlig vis. 

Der fjernes fire bygninger, adskillige betonkummer, tre betonbygværker udenfor dam-

brugsområdet og adskillige indenfor dambrugsområdet, dambrugsinventar og jorden om-

kring dammene planeres. Ejer fjerner selv det inventar der ønskes bevaret. Entreprenør 

fjerner herefter tilbageværende løst inventar som fugletråde, plast, foderautomater m.v., 

samt master og el-installationer. Der udføres nedbrydning og lovlig deponering af beton-

bygværker og rørinstallationer med tilløb og udløb fra dammene. Da der skal etableres et 

vandløb på det nuværende dambrugsareal, skal alt beton fjernes og ikke blot nedbrydes 

til under terræn. Nedbrydningen beskrives nøjere i udbudsmaterialet. Bygværker af beton, 

rør, master og fuglenet nedbrydes og bortskaffes. Trykimprægneret træ og PVC-rør skal 

bortskaffes særskilt. Arbejdet skal foretages som selektiv nedbrydning. 
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Kort, der viser Skørbæk Dambrug, Volstrup Dambrug, de fire bygninger som fjernes og 

de tre bygværker, der nedbrydes. 

Gravning af vandløb ved Døstrup Bæk: Vandløbet skal gensnoes fra st. 6.500 m (ca. 70 

m opstrøms overkørslen) til sammenløbet med Simested Å i st. 7.045 m. Det nye gensno-

ede forløb bliver ca. 350 m længere end det nuværende – i alt ca. 900 m, hvoraf 100 m 

eksisterende vandløb genbruges, men graves punktvis bredere for at mindske det kanal-

agtige udtryk. Desuden hæves den nuværende bund med grus, så bunden er ca. 1 m under 

terræn. Bunden kan ikke hæves yderligere, hvis vandstanden ved motorvejen ikke skal 

påvirkes. Det nye tracé etableres med en bundbredde varierende mellem 2 og 6 m, men 

gennemsnitlig 3 m og anlæg på min. 1:2. Det nye vandløb skal i videst muligt omfang 

følge terrænet, så det ligger ca. 1 meter under terræn eller højere, men skal variere i en 

kraftig høl-stryg struktur.  

 

Tabel, der beskriver stationering, fixpunkter og koterne for gensnoningen af Døstrup 

Bæk. 

Gravningen af det nye vandløb betyder, at der skal håndteres en del jord. Mængden af 

jord i selve traceet er beregnet til 3.000 m3 inkl. ekstra afgravning med plads til grus. En 

del af jorden bruges til at fylde det nuværende forløb af vandløbet mens resten planeres 

på det vandløbsnære terræn. 

Variation i vandløbet er vigtigt, og der skal tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg 

struktur), forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte stræknin-

ger på de nygravede slyng.  

Nuværende 

station (m)  

Ny station 

(m) 

Beskrivelse Nuvæ-

rende kote 

(m) 

Projek-

teret 

kote 

(m) 

6.358 6.358 Udløb motorvej 29,32 29,32 

6.500 6.500 Start på nyt forløb 29,28 29,28 

6.575 6.676 Indløb rørbro 29,24 29,24 

6.581 6.682 Udløb rørbro 29,34 29,34 

7.045 7.400 Sammenløb med Sime-

sted Å: 

Slut på nyt forløb 

27,92 28,19 

 



 
 

 

 

Side | 35 

 

Det nye vandløb følger terrænet langs vandløbet og har et varieret fald. Bundbredden og 

dybden må variere en del, men bunden skal ligge højt og følge terrænet. 

Gravning af vandløb Simested Å: Med udgangspunkt i en sommermiddelafstrømning hæ-

ves vandstanden så meget, at vandløbet og det ånære terræn mellem Døstrup Bæk og 

Skørbæk oversvømmes ca. 50 gange om året. Niveauet afpasses i forhold til den ønskede 

fremtidige arealanvendelse, bl.a. i forhold til mulighederne for afgræsning, samt begræns-

ninger i forhold til påvirkningsomfanget i projektområdet.  

Vandløbet gensnoes fra tilløbet Bækken gennem St. Rørbæk i st. 11.099 m til indløbet 

ved gangbroen ved golfbanen i den nuværende st. 8.698 m. Det nye gensnoede forløb 

bliver ca. 1.750 m længere end det nuværende – i alt ca. 4.146 m, hvoraf 400 m eksiste-

rende vandløb genbruges, men graves punktvis bredere for at mindske det kanalagtige 

udtryk. Desuden hæves den nuværende bund med grus, så bunden er ca. 1 m under terræn. 

Det nye tracé etableres med en bundbredde varierende mellem 2 og 10 m og anlæg på 

min. 1:2. Det nye vandløb skal i videst muligt omfang følge terrænet, så det ligger ca. 1 

meter under terræn eller højere, men skal variere i en kraftig høl-stryg struktur.  
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Tabel, der beskriver stationering, fixpunkter og koterne for gensnoningen af øvre del af 

Simested Å. 

Gravningen af det nye vandløb betyder, at der skal håndteres en del jord. Mængden af 

jord i selve traceet er beregnet til 17.000 m3 inkl. ekstra afgravning med plads til grus. En 

del af jorden bruges til at fylde det nuværende forløb af vandløbet mens resten planeres 

på det vandløbsnære terræn, hvor der ikke er naturbeskyttelsesmæssige interesser.  

Variation i vandløbet er vigtigt, og der skal tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg 

struktur), forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte stræknin-

ger på de nygravede slyng.  

Nuværende 

station (m)  

Ny  

station 

(m) 

Beskrivelse Nuværende 

kote (m) 

Projekteret 

kote (m) 

Bund-

bredde 

(m) 

11.097 13.149 Åbent tilløb - 

Bækken gennem 

St. Rørbæk 

Start på 

genslyngning 

28,35 28,35 2 

- 13.000 Knækpkt. 28,28 28,28 2 

10.666 12.243 Åbent tilløb - 

Døstrup Bæk 

27,72 28,19 3 

 11.500 Knækpkt. - 28,00 3 

9.922 11.000 Åbent tilløb - 

Skørbæk 

27,29 27,75 4 

9.104 10.358 Nyt broindløb 26,76 26,50 4 

9.390 10.336 Nyt broudløb 26,44 26,50 4 

8.860 9.170 Slut med 

genslyngning 

25,29 25,21 4 

8.791 9.100 Oliehøjtryksled-

ning 

- - - 

8.698 9.000 Broindløb - 

gangbro ved 

golfbane 

25,02 25,02 5 
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Det nye vandløb følger terrænet langs vandløbet og har et varieret fald. Bundbredden og 

dybden må variere en del, men bunden skal ligge højt og følge terrænet. 

Gravning af vandløb Skørbæk: Vandløbet skal gensnoes fra udløbet under Volstrupvej til 

sammenløbet med Simested Å. Vandløbet er privat og der er derfor ikke nogen statione-

ring. Det nye gensnoede forløb bliver ca. 50 m længere end det nuværende – i alt ca. 500 

m, hvoraf de 50 m eksisterende vandløb genbruges, men graves punktvis bredere for at 

mindske det kanalagtige udtryk. Desuden hæves den nuværende bund med grus, så bun-

den er ca. 1 m under terræn. Det nye tracé etableres med en bundbredde varierende mel-

lem 0,5 og 3 m og anlæg på min. 1:2. Det nye vandløb skal i videst muligt omfang følge 

terrænet, så det ligger ca. 75 cm under terræn eller højere, men skal variere i en kraftig 

høl-stryg struktur.  

 

 

 

Tabel, der beskriver stationering, fixpunkter og koterne for gensnoningen af Skørbæk. 

Gravningen af det nye vandløb betyder, at der skal håndteres en del jord. Mængden af 

jord i selve traceet er beregnet til 800 m3 inkl. ekstra afgravning med plads til grus. En 

del af jorden bruges til at fylde det nuværende forløb af vandløbet mens resten planeres 

på det vandløbsnære terræn.  

Variation i vandløbet er vigtigt, og der skal tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg 

Nuværende 

station (m) 
Beskrivelse 

Nuværende 

kote (m) 

Projekteret 

kote (m) 

0 Rørudløb: 30,7 30,70 

50 Start på gensnoning - 30,40 

400 Knækpkt. - 28,80 

577 Udløb i Simested Å - 27,58 
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struktur), forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte stræknin-

ger på de nygravede slyng.  

 

Det nye vandløb følger terrænet langs vandløbet og har et varieret fald. Bundbredden og 

dybden må variere en del, men bunden skal ligge højt og følge terrænet. 

Udlægning af grus og sten: Der udlægges gydegrus spredt på den nygravede strækning. 

Denne bund vil fungere som gydeområder for fisk, fiskeskjul og vil skabe varierede 

strømforhold. Gruset bruges desuden til bundhævning i det eksisterende vandløb mellem 

de nygravede slyng, så der ikke opstår ”døde” områder. 

Gruset udlægges på strækninger á 5-30 m i et lag på 20-25 cm, hvorefter det undlades at 

udlægge grus på min. 10 m før gruset igen udlægges. Denne fremgangsmåde vil sikre en 

høl-stryg struktur. Det estimeres, at der skal udlægges i alt 350 m3 gydegrus i Døstrup 

Bæk og 2.000 m3 i Simested Å og 75 m2 i Skørbæk. I alt knap 2.500 m3 gydegrus. Gyde-

gruset i Simested Å og Døstrup Bæk skal være en blanding bestående af 75 % nøddesten 

på 16-32 mm og 25 % singels, som er sten på 33-64 mm, mens det i Skørbæk skal være 

en blanding bestående af 85 % nøddesten og 15 % singels. Indholdet af flintesten og kalk 

i stenblandingerne skal begrænses og bør ikke overstige samlet 25-50 %. Gydegruset skal 

være blandet homogent inden levering. Gydegruset skal bestå af runde sten uden skarpe 

kanter (flint skal ikke være knust). Gydegruset skal være uden råjord, skarpe genstande 

og andre fremmedelementer. 

Der udlægges desuden ca. to skjulesten pr. løbende meter på de nygravede strækninger, 

svarende til 1.800 stk. eller 18 m3 på 10-30 cm i Døstrup Bæk, 8.000 stk. eller 80 m3 på 

20-50 cm i Simested Å og 1.000 stk. eller 10 m3 på 10-30 cm i Skørbæk. 
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Dronefoto, der viser variationen af bredden når det nye slyngede vandløb skal graves 

samt nogle grøfterne der sløjfes.  

Vigtig note: Entreprenøren skal forvente, at der skal bruges noget ekstra tid til gravear-

bejdet og grusudlægning i samarbejde med tilsynet, så tilsynet har mulighed for at skabe 

maksimal variation af dybde, bredde, grusbunker, omgåelse af træer, konstruktion af øer 

mv. 

Lukning af nuværende indløb ved møllen: Stemmeværket ved indløbet under møllen for-

højes med min. 50 cm. Forhøjelsen af stemmeværket gør, at bygværket ikke længere vil 

fungere som overløbskant, men i stedet sikrer forhøjelsen af bygværket, at der ikke læn-

gere løber vand ind fra opstrømssiden af Simested Å. Der skal stå dødt vand hen mod 

bygværket.  

Nyt forløb med varieret bredde 

Sløjfning af grøfter 
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Billede, der viser indløbet under den gamle mølle, som nu blændes af. Vandløbet ledes 

nord om møllen i dambrugets gamle fødekanal. 

Vandstanden på nedstrømssiden af stemmeværket sikres via hydraulisk kontakt længere 

nede af Simested Å via et rør. Røret skal ligge vandret og sikre samme vandstand på 

nedstrømssiden af stemmeværket som i Simested Å. Ved seneste opmåling var vandspej-

let på nedstrømssiden af møllen i kote 26,76 m. I st. 10.187 i Simested Å er sommermid-

delvandstanden beregnet til at ligge i kote 27 m. Der placeres derfor et rør uden fald lig-

gende under vandspejlet i st. 10.187 m til østsiden af Rosbjergvej. For at undgå tilstopning 

i røret, skal røret være min. Ø25 cm, 85 m langt og skal afgitres mod Simested Å. Afgit-

ringen skal være i overensstemmelse med Fiskerikontrollens bestemmelser. 

Overløbskant bygges højere 

Tromlerist og betonbygværk 

sløjfes og vandløbet åbnes 

Blind kanal  
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Kort, der viser tiltag for at holde hydraulisk kontakt mellem Simested Å og den gamle 

mølle.  

Ny underføring ved Rosbjergvej: Rørbroen under Rosbjergvej udskiftes for at sikre til-

strækkelig vandkapacitet for det nye samlede vandløb. Den nye rørbro sikrer desuden 

imod, at der siver vand ind i vejkassen, og at der dermed er risiko for at destabilisere 

denne. 

Arbejdet omfatter: 

- Opbrydning af den eksisterende vejbro og bortskaffelse af asfalt, betonrør: Der foretages 

en total afrømning af asfaltbelægningen på en 15 m lang strækning oven på den eksiste-

rende vejunderføring. Grus og jord opgraves og lægges i depot. Det eksisterende betonrør 

opgraves. Beton bortskaffes til lovlig modtager. 

- Tørholdelse af byggegrube: Entreprenøren skal enten lede alt vandet gennem møllen 

eller ompumpe alt vandet for at sikre, at byggegruben kan holdes, så tør, at arbejdet kan 

udføres. De karakteristiske afstrømninger kan bruges som overslag for pumpens kapacitet 

og kan ses i afsnit 2.4. Entreprenøren er selv ansvarlig for valg af metode til tørholdelse 

af byggegruben. Tilsynet skal godkende metoden. Hvis der opstår behov for en midlerti-

dig grundvandssænkning i forbindelse med udskiftningen af rørbroen, skal tilsynet lige-

ledes godkende metoden. 

Nyt Ø25 cm rør 

Overkant bygges 

højere 
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- Indkøb og udlægning af ny rørbro: I byggegruben nedlægges, på et mindst 70 cm tykt 

komprimeret lag af stabilt grus, et 15,6 m langt korrugeret stålrør. Røret skal have dimen-

sionerne 4,05 m x 2,52 m x 10,7/15,6 m (BxHxLtop/Lbund). Røret skal være lamineret eller 

behandlet på anden måde så korrosion og anden nedbrydning minimeres. Røret nedlæg-

ges uden fald i kote 25,4 m. Tilsynet skal godkende rørets placering og bundkote inden 

røret tildækkes.  

- Opbygning af ny vejkasse inklusive komprimering af de indbyggede materialer mv.: 

Vejkassen genopbygges i stabile grusmaterialer, der overholder alle krav i gældende an-

visninger i forhold til anlæg af veje. Grusbærelaget udlægges med en overbredde på ca. 

0,75 m på hver side af kørebanekanter. Al komprimering skal ske i henhold til gældende 

anvisninger. Det er beregnet, at der skal bruges 150 m3 grusmaterialer. Entreprenøren skal 

dokumentere, at de anførte krav til materialer og komprimering er opfyldt.  

- Indbygning af opgravet jord og grus i vejdæmningen, samt evt. bortskaffelse af over-

skydende jordmængde: Det opgravede jord og grus tages fra depot og indbygges i 

vejdæmningen langs Rosbjergvej. Vejdæmningen anlægges med anlæg 1:1. Det skal 

langs hele den nye vejkasse sikres, at topjorden består af et minimum 10 cm tykt lag muld. 

Hvis der er overskydende materiale, der ikke kan indbygges uden, at vejkassen bliver 

bredere end den er i dag, skal dette bortskaffes til lovlig modtager. 

- Etablering af ny asfaltbelægning: Der skal etableres ca. 60 m2 ny asfaltbelægning i hen-

hold til gældende anvisninger for etablering af vejbelægning. Belægning skal tilpasse 

bredde, fald mv. på den eksisterende belægning, så den samlede belægning efter etable-

ring fremstår som en jævn, harmonisk flade. Toppen af vejen anlægges i kote 28,7 m. 

Rørbroen set forfra og vejen set fra siden. Til højre er angivet koterne på de forskellige 

dele af anlægget. 
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Rørbroen set fra siden og vejen set  forfra. 

 

- Sikring af ledninger i forbindelse med arbejdet og kontakt med ledningsejere: Der 

skal indgås aftale med Rørbæk Vandværk, N1 og TDC vedrørende sikring mod over-

gravning af de kabler og vandrør, som løber i vejkassen ved Rosbjergvej. 

Overblik over ledninger og ledningsejere ved Rosbjergvej. 

 

- Nedtagning og genopsætning af autoværn: De eksisterende autoværn på ca. 20 m 

nedtages i forbindelse med udskiftning af rørbroen. Efter endt arbejde skal autovær-

net genopsættes efter vejdirektoratets bestemmelser. Tilsynet skal godkende genop-

sætningen af autoværnet.  

 

- Trafikafvikling: Entreprenøren skal i samarbejde med Rebild Kommune sikre tra-

fikafvikling i forbindelse med arbejdet. Vejmyndigheden for Rosbjergvej er Rebild 

TDC 

Rørbæk Vandværk 

N1 og TDC 
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Kommune. Broarbejdet skal udføres i en sammenhængende periode, hvor broen luk-

kes for trafik i hele arbejdsperioden. 

Sløjfning af dræn og grøfter: Afledningen af vand fra dræn og grøfter på terrænet i et 

projektområde er et af de mest effektive virkemidler når man skal fjerne kvælstof. Sløjf-

ningen af dræn og grøfter skal dog foregå, så der ikke sker en påvirkning af afvandings-

tilstanden uden for projektområdet. Det betyder, at de enkelte dræn og grøfter ved forun-

dersøgelsen og detailprojekteringen skal vurderes nøje i forhold til en mulig påvirkning 

ved sløjfning.  

I forbindelse med denne forundersøgelse er der indhentet oplysninger fra Orbicons for-

undersøgelsesrapport fra 2011 over samme område. Orbicon har indhentet dræninforma-

tion fra Hedeselskabets drænarkiv, fra vandløbsopmålinger, besigtigelser og ortofoto. Op-

lysningerne fra Orbicon er sammenholdt med egne observationer. I Afsnit 2.6 kan det ses, 

at der er et relativt omfattende system af dræn i og udenfor projektområdet. Der er erfa-

ringsmæssigt en del usikkerhed omkring det faktiske antal dræn, idet der ofte kan være 

foretaget ændringer i marken eller lavet nye dræn/grøfter, som ikke fremgår af drænpla-

nerne. Desuden kan nogle dræn være sløjfet eller ude af funktion, eller måske være ført 

frem til andre grøfter eller andre dræn. Antallet og placeringen i denne forundersøgelse 

er derfor kun retningsgivende. Det betyder, at entreprenøren skal afsætte tid til at finde 

og knuse andre dræn end de viste efter anvisning fra tilsynet og lodsejere. 

De dræn/hoveddræn og grøfter, der alene afvander fra et opland, som ligger inden for det 

kommende vådområde, kan afbrydes/sløjfes uden videre. Alle hoveddræn i projektområ-

det (ca. 1.300 m i alt) lokaliseres og afbrydes ved udløbet til vandløbet. Det drejer sig om 

5-10 tilførsler i alt. Mindst 2 m af hoveddrænene opgraves og fjernes, og der påsættes en 

tæt slutprop på dræn-enden ud mod hovedledningen inden det gravede hul dækkes til. På 

tilsvarende vis lokaliseres og afbrydes hoveddrænene for hver ca. 25 m. Det drejer sig om 

ca. 50 punktvise opgravninger i alt. 

Det forventes, at alle 11 brønde (se Afsnit 2.6) inde i projektområdet kan sløjfes. Brøn-

dene sløjfes ved afmontering og fjernelse af dæksler og øverste brøndringe til under ter-

ræn. Afløb (og indløb) for drænrør i hver brønd afproppes, og brøndhullerne fyldes med 

sten eller jord, der afrømmes fra området omkring brønden. Alle optagne brøndmaterialer 

bortskaffes til lovlig modtager.  

Ca. 600 m grøfter (3 stk.) tilfyldes med råjord, enten fra skrab fra banketten/balken langs 

grøften eller eventuelt afrømmet topjord frem mod grøften. Hvis der er overskudsjord ved 

forlægningen af vandløbsstykker tæt på grøfterne, kan det anvendes til en tilfyldning af 

hele grøfteprofilet så vidt muligt mindst 20 - 30 m og gerne mere fra vandløbet. Grøfterne 

tilfyldes helt, så vandet kan trække op på terrænet. Det er sandsynligt, at der er udløb fra 

et eller flere lokale dræn til grøfterne. Der påregnes dog ikke foretaget afbrydelse af disse 

dræn, da tilfyldningen af grøfterne generelt forventes at stoppe drænenes virkning.  
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Kort, der viser, hvor grøftes kan sløjfes, hvor dræn skal bringes til terræn og hvor brønde 

graves op.  

Også de dræn, der afvander arealer uden for projektgrænsen, afbrydes så vandet ledes til 

terræn, hvor de topografiske forhold tillader det. Drænene lokaliseres og afbrydes, hvor 

terrænniveau i projektområdet relativt er mindst 1 m lavere end ved projektafgrænsnin-

gen. Koteniveau og afskæringspunktet verificeres, når drænene er påvist. Alternativt kan 

dræn/grøfter forlægges til områder eller grøfter med fremtidigt frit vandspejl, der ligger 

lavere end 1 m under terræn ved projektgrænsen.  

Drænene afskæres ved opgravning, og der laves eksempelvis en smal åben faskine på 

tværs af ledningstraceet for at fordele drænvandet over en mere bred og diffus flade. Fa-

skinen udføres for eksempel som en 5 - 10 m lang enten åben eller stenfyldt smal rende. 

Længden afpasses efter drænrørets dimension/kapacitet. På afløbssiden kan der laves et 

skrab langs hele rendens længde for at sikre, at vandet kan løbe ud mod engen over en 

bredere front. 

Alternativt kan mindre drænledninger, der ligger i terræn med godt fald forlænges med 

en vandret ledning indtil terrænniveau, hvor vandet blot udledes ovenpå terrænet. 
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Et enkelt sted krydser et hoveddræn en olieledning. Det drejer sig om området ved 

overgangen ved golfbanen. Entreprenør skal holde forsvarlig afstand til ledningen, som 

fremgår på kortet herunder, så ledningen ikke tager skade. 

Art Antal Ændring Koteniveau for 

afbrydelse/æn-

dring 

Bemærkning 

Dræn, som 

sløjfes og le-

des til terræn 

i ådalen 

Ca. 7 Afbrydelse ved 

udløbet i åen og 

opføring af vand 

til terræn via fa-

skine inde i åda-

len. 

Mindst 1,0 m 

under terrænni-

veau ved pro-

jektgrænsen og 

mindst 20 - 30 m 

fra vandløb. 

Dræn lokaliseres 

ved søgerender, 

hvis de ikke påvi-

ses af ejer eller på 

kort. 

Grøft sløjfes Ca. 3 Tilfyld-

ning/sløjfning. 

Tilfyldning til 

eksisterende ter-

rænniveau 10 - 

15 m fra vand-

løb. 

Med jord fra ban-

ketter, alternativt 

skrab af topjord.   

Brønde som 

sløjfes og 

vandet ledes 

til terræn i 

ådalen. 

Ca. 11 Opføring af 

vand i brønden 

til terræn. Øver-

ste ringe afmon-

teres. Afløb af-

skæres og brøn-

den opfyldes 

eventuelt med 

sten til terrænni-

veau. 

Niveau mindst 1 

m under terræn-

niveau ved pro-

jektgrænsen og 

mindst 20 - 30 m 

fra vandløb. 

Alternativ kan 

brøndhullerne fyl-

des med jord, der 

afrømmes fra om-

rådet omkring 

brønden 
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Kort, der viser hvor Forsvaret har en olieledning. Omkring ledningen graves hoveddræ-

net ikke op. 

Kildevæld: Der er lokaliseret fire kildevæld i området. I kildevældene er der registreret 

natur med særlig interesse. Omkring disse kildevæld er der gravet grøfter. Grøfterne om-

kring kildevældene og selve kildevældene bevares, så afvandingstilstanden i kildevæl-

dene forbliver uændrede. Placeringen af kildevæld ses i afsnit 2.8. Hvis der er interesse 

for at dele af grøfterne langs kildevældene sløjfes for at forbedre naturtilstanden, kan dette 

udføres i forbindelse med projektet. 

Genetablering af hegn: Hegnet flyttes og genetableres eller om nødvendigt erstattes, hvor 

der graves et nyt tracé tæt ved en nuværende hegning. Der er tale om op til 1.000 m hegn. 

Hegnet skal være entrådet og monteret på 110 cm * Ø8 mm hegnspæle. Galvaniseret 

jerntråd nr. 14 eller tilsvarende skal anvendes. 
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Kort, der viser de forskellige indsatser på . 

 

C: Simested midt inkl. tilløbet ved Stenild Højgård. 

Den midterste del af Simested Å strækker sig fra indløbet ved gangbroen ved golfbanen 

nedstrøms Volstrup Dambrug i den nuværende st. 8.698 m til indløbet under Løgstørvej 

i st. 6.976 m. 

På strækningen projekteres desuden ændringer i følgende tilløb: 

- tilløbet ved Stenild Højgård 

Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation: Entreprenøren skal afsætte tid til 

at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordinere tidspunkt for gennemførelse 

med lodsejere. 

Kørselsvej: Adgangsvej til vandløbet fra vest via gården fra Præstevej 2, 9500 Hobro, 

adgang til den sydlige del af delstrækningen via Løgstørvej og adgang til den østlige del 

via golfbanen. Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere adgangsveje med lodsejere.  

Etablering af oplagsplads: Der er kun i mindre omfang brug for oplag af materiel. Det 

anbefales at bruge oplagspladserne fra de andre delstrækninger.  

Etablering af arbejdsareal (herunder rydning og køreplader): Det forventes ikke, at der 

skal ryddes træer før anlægsarbejdet. Området er meget vådt og der skal derfor enten 



 
 

 

 

Side | 49 

 

bruges amfibiekøretøj eller køreplader på næsten hele strækningen (1.400 m). Entrepre-

nøren skal dog selv vurdere begge dele i forbindelse med besigtigelse af området. 

Fjernelse af lysthus: Det tomme lysthus nedbrydes og fjernes. Elinstallationer afkobles 

og kabler indenfor projektområdet graves op og fjernes. 

Brønd: 50 m nord for lysthuset lokaliseres og fjernes en brønd. Brønden sløjfes ved af-

montering og fjernelse af dæksel og øverste brøndringe til under terræn. Afløb (og ind-

løb) for drænrør afproppes, og brøndhullet fyldes med jord, der afrømmes fra området 

omkring brønden. Alle optagne brøndmaterialer bortskaffes til lovlig modtager. Opteg-

nelser fra Hedeselskabets drænarkiv viser desuden en brønd i den sydlige del af områ-

det. Denne forsøges ligeledes lokaliseret og sløjfet på tilsvarende vis. 

Sløjfning af dræn: De dræn/hoveddræn og grøfter, der alene afvander fra et opland, som 

ligger inden for det kommende vådområde, kan afbrydes/sløjfes uden videre. Alle hoved-

dræn i projektområdet (ca. 100 m i alt) lokaliseres og afbrydes ved udløbet til vandløbet. 

Det drejer sig om ca. 3 tilførsler i alt. Mindst 2 m af hoveddrænene opgraves og fjernes, 

og der påsættes en tæt slutprop på dræn-enden ud mod hovedledningen inden det gravede 

hul dækkes til. På tilsvarende vis lokaliseres og afbrydes hoveddrænene for hver ca. 25 

m.  

Hegn: Det kan i mindre omfang være nødvendigt at genetablere hegn. Hvis hegnet be-

skadiges og der skal etableres nyt, skal dette være entrådet og monteret på 110 cm * Ø8 

mm hegnspæle. Galvaniseret jerntråd nr. 14 eller tilsvarende skal anvendes. 

 

Kort, der viser de forskellige indsatser på delstrækningen. 
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Fjernelse af rørlægning: Fra markvejen og de sidste 40 m til udløbet i Simested Å løber 

tilløbet fra Stenild Højgård i to parallelle forløb. Et af disse er åbent mens det andet er i 

et betonrør (ca. Ø50 cm). Røret på knap 40 m graves op fra udløbet til markvejen og 

bortskaffes til godkendt modtager, således alt vandet løber i det nuværende åbne forløb. 

 

D: Simested Å nedre inkl. Røjdrup Fiskeri og Skærdal Bæk 

Den nedre del af Simested Å strækker sig fra udløbet under Løgstørvej i st. 6.960 m til 

nedstrøms Røjdrup Fiskeri, hvor Simested Å løber ud af projektområdet i st. 6.495 m.  

På strækningen projekteres desuden ændringer i følgende tilløb: 

- Skærdal Bæk: fra ca. 100 m opstrøms søen ved Skærdal Dambrug til sammenløbet 

med Simested Å. Vandløbet har status som privat vandløb og der er derfor ikke nogen 

stationering.  

Førregistrering, lodsejeraftaler og fotodokumentation: Entreprenøren skal afsætte tid til 

at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og koordinere tidspunkt for gennemførelse 

med lodsejere. 

Kørselsvej: Adgangsvej til vandløbene fra Røjdrup Fiskeri, Røjdrupvej 2, 9500 Hobro. 

Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere adgangsveje med lodsejere.  

Etablering af oplagsplads: Der kan etableres oplagsplads til materiel på dambrugets areal 

ved Røjdrupvej 2, 9500 Hobro. Entreprenøren skal afsætte tid til at koordinere den ende-

lige placering med lodsejer. 

Etablering af arbejdsareal (herunder rydning og køreplader): Det forventes, at der i min-

dre omfang skal ryddes træer på en 50 m lang strækning før anlægsarbejdet. Det meste af 

området er kørefast, men det kan i mindre omfang være nødvendigt med køreplader. En-

treprenøren skal dog selv vurdere begge dele i forbindelse med besigtigelse af området. 

Nedbrydning og oprydning på dambrugsareal: Røjdrup Fiskeri, som omfatter Skærdal 

Dambrug og Stenildbro Dambrug, nedlægges. Inden nedbrydning af dambrugene skal 

der tages de i den gældende lovgivning krævede prøver af evt. overskydende slam i 

dambrugets slamdepot. Afhængigt af prøveresultaterne skal slammet bortskaffes til 

jordbrugsformål eller bortskaffes på anden lovlig vis. 

Der fjernes to bygninger, adskillige betonkummer, et betonbygværk opstrøms dambrugs-

området og adskillige indenfor dambrugsområdet, dambrugsinventar og jorden omkring 

dammene planeres. Ejer fjerner selv det inventar der ønskes bevaret. Entreprenør fjerner 

herefter tilbageværende løst inventar som fugletråde, plast, foderautomater m.v., samt 

master og el-installationer. Der udføres nedbrydning og lovlig deponering af betonbyg-

værker og rørinstallationer med tilløb og udløb fra dammene. Da der skal etableres et 
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vandløb på det nuværende dambrugsareal, skal alt beton fjernes og ikke blot nedbrydes 

til under terræn. Nedbrydningen beskrives nøjere i udbudsmaterialet. Bygværker af beton, 

rør, master og fuglenet nedbrydes og bortskaffes. Trykimprægneret træ og PVC-rør skal 

bortskaffes særskilt. Arbejdet skal foretages som selektiv nedbrydning. 

  

Kort, der viser Røjdrup Fiskeri, de to bygninger som fjernes og bygværket der nedbrydes. 

Gravning af vandløb ved Skærdal Bæk: Vandløbet gensnoes fra ca. 100 m opstrøms 

søen ved Skærdal Dambrug til sammenløbet med Simested Å. Vandløbet har status som 

privat vandløb og har derfor ikke nogen stationering. Det nye gensnoede forløb bliver 

ca. 150 m kortere end det nuværende – i alt ca. 500 m. Det nye tracé etableres med en 

bundbredde varierende mellem 0,5 og 3 m, men gennemsnitlig 1 m og anlæg på min. 

1:2. Det nye vandløb skal i videst muligt omfang følge terrænet, så det ligger ca. 1 me-

ter under terræn eller højere, men skal variere i en kraftig høl-stryg struktur.  
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Tabel, der beskriver stationering, fixpunkter og koterne for gensnoningen af Skærdal 

Bæk. 

Gravningen af det nye vandløb betyder, at der skal håndteres en del jord. Mængden af 

jord i selve traceet er beregnet til 1.750 m3 inkl. ekstra afgravning med plads til grus. En 

del af jorden bruges til at fylde det nuværende forløb af vandløbet mens resten planeres 

på det vandløbsnære terræn. 

Gravning af vandløb ved Simested Å: Vandløbet gensnoes fra udløbet under Løgstørvej 

i st. 6.960 m til det nuværende tilløb af Skærdal Bæk i st. 6.519 m. 

Det nye gensnoede forløb bliver ca. 300 m længere end det nuværende – i alt ca. 738 m. 

Heraf genbruges ca. 200 m af det eksisterende tracé. Det nye tracé etableres med en 

bundbredde varierende mellem 4 og 10 m, men gennemsnitlig 5 m og anlæg på min. 

1:2. Det nye vandløb skal i videst muligt omfang følge terrænet, så det ligger ca. 1,5 

meter under terræn eller højere, men skal variere i en kraftig høl-stryg struktur.  

 

Tabel, der beskriver stationering, fixpunkter og koterne for gensnoningen af Simested Å. 

Gravningen af det nye vandløb betyder, at der skal håndteres en del jord. Mængden af 

jord i selve traceet er beregnet til 5.500 m3 inkl. ekstra afgravning med plads til grus. En 

del af jorden bruges til at fylde det nuværende forløb af vandløbet mens resten planeres 

på det vandløbsnære terræn. 

Nuværende 

station (m)  

Ny station 

(m) 

Beskrivelse Nuvæ-

rende kote 

(m) 

Projek-

teret 

kote 

(m) 

0 0 Udløb under markvej. 

Start på nyt forløb 

25,88 25,88 

226 252 Indløb rørbro 24,345 24,345 

237 263 Udløb rørbro 24,34 24,34 

- 494 Nyt sammenløb med Si-

mested Å: 

Slut på nyt forløb 

- 22,66 

650 - Eksisterende sammenløb 

med Simested Å 

22,16 - 

 

Nuværende 

station (m)  

Ny station 

(m) 

Beskrivelse Nuvæ-

rende kote 

(m) 

Projek-

teret 

kote 

(m) 

6.960 7.265 Udløb under Løgstørvej. 

Start på nyt forløb 

23,50 23,50 

- 6.800 Nyt udløb ved Skærdal 

Bæk. 

- 22,66 

6.519 6.534 Nuværende udløb af 

Skærdal Bæk 

22,16 - 

6.495 6.500 Projektgrænse 22,11 22,11 
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Variation i vandløbet er vigtigt, og der skal tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg 

struktur), forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte stræknin-

ger på de nygravede slyng.  

Vigtig note: Entreprenøren skal forvente, at der skal bruges noget ekstra tid til gravear-

bejdet og grusudlægning i samarbejde med tilsynet, så tilsynet har mulighed for at skabe 

maksimal variation af dybde, bredde, grusbunker, omgåelse af træer, konstruktion af øer 

mv. 

 

Det nye vandløb følger terrænet langs vandløbet og har et ensartet fald. Bundbredden og 

dybden må variere en del, men bunden skal ligge højt og følge terrænet. 

Udlægning af grus og sten: Der udlægges gydegrus spredt på de nygravede strækninger 

i både Simested Å og Skærdal Bæk. Denne bund vil fungere som gydeområder for fisk, 

fiskeskjul og vil skabe varierede strømforhold. Der foretages desuden en bundhævning 

på 50-75 cm med grus på strækningen fra stemmeværket i den nuværende st. 6.912 m og 

150 m nedstrøms. 

Gruset udlægges på strækninger á 5-30 m i et lag på 20-25 cm, hvorefter det undlades at 

udlægge grus på min. 10 m før der igen udlægges grus. Denne fremgangsmåde vil sikre 
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en høl-stryg struktur. Det estimeres, at der skal udlægges i alt 1.100 m3 gydegrus inkl. 

grus til bundhævning. Gydegrus er en blanding bestående af 75 % nøddesten på 16-32 

mm og 25 % singels, som er sten på 33-64 mm. I Skærdal Bæk må stenene gerne være 

mindre og der skal være 85 % nøddesten og 15 % singels. Indholdet af flintesten og kalk 

i stenblandingerne skal begrænses og bør ikke overstige samlet 25-50 %. Gydegruset skal 

være blandet homogent inden levering. Gydegruset skal bestå af runde sten uden skarpe 

kanter (flint skal ikke være knust). Gydegruset skal være uden råjord, skarpe genstande 

og andre fremmedelementer. 

Der udlægges desuden ca. 2 skjulesten pr. løbende meter på de nygravede strækninger, 

svarende til 3.000 stk. eller 30 m3 på 10-30 cm. 

. 

Billedet viser gensnoningen af Skærdal Bæk. Øverst i billedet løber Skærdal Bæk ud i 

Simested Å. 

Sløjfning af dræn og grøfter: 2 stk. svarende til ca. 60 m dræn afbrydes så vandet ledes til 

terræn, hvor de topografiske forhold tillader det. Drænene lokaliseres og afbrydes, hvor 

terrænniveau i projektområdet relativt er mindst 1 m lavere end ved projektafgrænsnin-

gen. Koteniveau og afskæringspunktet verificeres, når drænene er påvist. Alternativt kan 

dræn/grøfter forlægges til områder eller grøfter med fremtidigt frit vandspejl, der ligger 

lavere end 1 m under terræn ved projektgrænsen.  
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Drænene afskæres ved opgravning, og der laves eksempelvis en smal åben faskine på 

tværs af ledningstraceet for at fordele drænvandet over en mere bred og diffus flade. Fa-

skinen udføres for eksempel som en 5 - 10 m lang enten åben eller stenfyldt smal rende. 

Længden afpasses efter drænrørets dimension/kapacitet. På afløbssiden kan der laves et 

skrab langs hele rendens længde for at sikre, at vandet kan løbe ud mod engen over en 

bredere front. 

Alternativt kan mindre drænledninger, der ligger i terræn med godt fald forlænges med 

en vandret ledning indtil terrænniveau, hvor vandet blot udledes ovenpå terrænet. 

 

Kort, der viser de to steder på delstrækningen, hvor hoveddræn afskæres og bringes til 

terræn. 

LER-forespørgsel har vist en del ledninger i området. Den brune skravering på kortet 

herunder er omkring vejdirektoratets vejkasse. Vejdirektoratet kontaktes med henblik på, 

at få godkendt projektet – herunder fjernelse af stemmeværket. Vejkassen vurderes ikke 

at blive berørt idet bunden hæves nedstrøms stemmeværket, så vandstanden igennem vej-

kassen maksimalt sænkes 10 cm ved en sommermiddelafstrømning. 
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Kort, der viser ledninger fra LER-forespørgslen samt anlægstiltag på delstrækningen. 

Den brune skravering er Vejdirektoratets sikkerhedszone omkring Løgstørvej. 

Midlertidige sandfang: Under gravearbejde og i perioden efter, at der er ledt vand på de 

nye forløb i Simested Å, Døstrup Bæk, Skørbæk og Skærdal Bæk, forventes der at ske en 

del sand- og materialevandring. Dele af materialerne vil aflejre sig i svingene, og med 

tiden vil vandløbet selv finde en naturlig balance mellem sedimentation og erosion. Indtil 

den naturlige balance er indfundet, etableres en række større og mindre sandfang, hvor 

entreprenør, tilsynet og lodsejere finder det nødvendigt. På dambrugsarealerne foretages 

en del af anlægsarbejdet inden vandløbene graves, hvorfor det kan være oplagt at etable-

res sandfang her. 

De midlertidige sandfang påregnes ikke genfyldt, idet det anbefales at indgå i vandløbets 

fremtidige forløb og fysiske udformning. Den overuddybede bund forventes gradvist at 

blive fyldt med sedimenterede materialer, og vandløbet tilpasser sig naturligt herefter ved 

tilgroninger mv. i sider. 

 Afværgeforanstaltninger 

Ud over den beskrevne sikring af, at drænsystemer uden for projektområdet fortsat kan 

afvande som i dag, vurderes det, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger. Der er 

ikke tekniske anlæg, kulturhistoriske minder etc. i projektområdet, som kræver afværge-

foranstaltninger. 
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 Budget for projektet 

Beskrivelse Enhed Enhedspris Pris (kr. ekskl. 

moms) 

Detailprojektering inkl. naturgennem-

gang 

1 stk. - 400.000 

Udbudsforretning 1 stk. - 50.000 

Fagtilsyn i anlægsfasen 1 stk. - 100.000 

Førregistrering, lodsejeraftaler og fo-

todokumentation 

1 stk. - 50.000 

Kontrolopmåling 1 stk. - 40.000 

Etablering af oplagsplads og arbejds-

areal 

1 stk. - 80.000 

Midlertidige sandfang 1 stk. - 25.000 

Afværgeforanstaltninger vedr. kabler 1 stk. - 10.000 

A: Døstrup Bæk 

Nedbrydning og oprydning på dam-

brugsareal 

1 stk. - 500.000 

Jordarbejde: Gravning af vandløb 2.100 m3 40 kr./m3 84.000 

Stenarbejde: Udlægning af grus 400 m3 350 kr./m3 140.000 

Stenarbejde: Udlægning af sten 18 m3 500 kr./m3 9.000 

Genetablering af hegn 350 m 25 kr./m 9.000 

B: Simested øvre inkl. Døstrup nedre del, Skørbæk Dambrug og Volstrup Dambrug 

Nedbrydning og oprydning på dam-

brugsareal: Skørbæk Dambrug 

1 stk. - 500.000 

Nedbrydning og oprydning på dam-

brugsareal: Volstrup Dambrug 

1 stk. - 700.000 

Jordarbejde: Gravning af Døstrup 

Bæk, Simested Å, Skørbæk 

20.800 m3 40 kr./m3 832.000 

Stenarbejde: Udlægning af grus 2.425 m3 350 kr./m3 850.000 

Stenarbejde: Udlægning af sten 108 m3 500 kr./m3 54.000 

Lukning af nuværende indløb ved 

møllen 

1 stk. - 15.000 

Ny underføring ved Rosbjergvej 1 stk. - 250.000 

Sløjfning af dræn og grøfter 1 stk. - 10.000 

Genetablering af hegn 1.000 m 25 kr./m 25.000 

C: Simested midt inkl. tilløbet ved Stenild Højgård 

Fjernelse af lysthus 1 stk. - 15.000 

Opgravning af brønd(e) 1 stk. - 5.000 

Sløjfning af dræn og grøfter 1 stk. - 10.000 

Genetablering af hegn Op til 50 m 25 kr./m 3.750 

Fjernelse af rørlægning 40 300 kr./m 12.000 

D: Simested Å nedre inkl. Røjdrup Fiskeri og Skærdal Bæk 
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Nedbrydning og oprydning på dam-

brugsareal: Røjdrup Fiskeri 

1 stk. - 700.000 

Jordarbejde: Gravning af Skærdal Bæk 

og Simested Å 

7.250 m3 40 kr./m3 290.000 

Stenarbejde: Udlægning af grus 1.100 350 kr./m3 385.000 

Stenarbejde: Udlægning af sten 30 500 kr./m3 15.000 

Sløjfning af dræn og grøfter 1 stk. - 5.000 

I alt   6.173.750 

 

Budgettet er lavet som overslag på baggrund af erfaringstal. Budgettet indeholder ikke 

udgifter til jordfordeling mv. 

 Tidsplan 

Anlægsarbejderne kan udføres sådan, at genlyngningen, sløjfning af dræn og grøfter mv. 

samt udlægning af stenmaterialer i det eksisterende og nygravede vandløb kan foretages 

parallelt, hvis den udførende entreprenør ønsker det. 

Forventede overordnede arbejds- og tidsterminer ses herunder: 

Forarbejder, sikringer/rydninger, omløb mv.:  1 - 2 uger 

Genslyngning af Simested Å:   4 uger 

Rydning af dambrugsanlæg:   4 uger 

Genslyngning af Døstrup Bæk, Skørbæk og Skærdal Bæk: 2 uger 

Sløjfning, omlægning af dræn og grøfter mv.:  2 uger 

Tilpasninger på spang, overkørsler, udskiftning af vejbro mv.: 1 uge 

Retableringsarbejder:    2 uger  

Anlægsperioden vurderes skønsmæssigt til samlet 17 - 18 uger. Perioden kan dog afkor-

tes, hvis der anvendes flere gravehold. 

 Tilladelser og dispensationer 

Det vurderes, at der er behov for en række tilladelser og dispensationer i forbindelse med 

projektet. 

Oversigt over nødvendige tilladelser/dispensationer: 

• Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 16. 

• Restaureringstilladelse til at sløjfe grøfter og genslynge vandløb i henhold til vand-

løbsloven 

• Evt. screening efter habitatdirektivet  

• VVM-screening 
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Det vurderes, at det er muligt at få de nødvendige tilladelser og dispensationer for at gennem-

føre projektet. 
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4 KONSEKVENSER 

 Afvandingstilstand efter projektets gennemførelse 

Efter genslyngningen af vandløb i projektområdet vil vandspejlet i projektområdet være 

tættere på terræn. Det betyder, at arealerne i projektområdet bliver vådere end de er i dag.  

På Bilag 6 og 7 ses den forventede afvandingstilstand efter projektets gennemførelse. 

Afvandingstilstanden er baseret på det projektforslag, der er beskrevet i Afsnit 3.1.  

Størrelsen af arealerne i de enkelte afvandingsklasser og den forventede anvendelse af 

arealerne kan ses i nedenstående tabel.  

Afvandingsklasse Areal (ha) Forventet anvendelsesmulighed 

< 0 cm Frit vandspejl 4,6 Ingen 

0-25 cm Sump 13,0 Meget ekstensiv græsning 

25-50 cm Våd eng 14,6 Græsning 

50-75 cm Fugtig eng 15,6 Græsning og evt. høslæt i tørre somre 

75-100 cm Tør eng 11,8 Græsning og høslæt 

100-125 cm 8,6 Almindelig landbrugsmæssig dyrkning 

> 125 cm 21,3 Almindelig landbrugsmæssig dyrkning 

Arealer påvirket af 

kildevæld 

4,4 Ingen 

I alt 90,4  

Arealerne i projektområdet opdelt i afvandingsklasser ved den forventede fremtidige af-

vandingstilstand. 

Selvom der er arealer i projektområdet, der kan dyrkes ud fra deres afvandingsklasse, er 

det ikke muligt at få lov til at dyrke denne jord, når den indgår i et vådområde. Arealerne 

er udelukkende taget med i projektområdet for at sikre en tilfredsstillende arrondering af 

arealerne for lodsejerne. 

De afvandingsforhold, der er vist på afvandingskort i denne rapport viser udelukkende 

påvirkningen fra vandstanden i vandløbene. Grundvandspotentialet medfører, at der er 

overtryk af grundvand i nogle af de vandløbsnære områder. Dette medfører, at disse om-

råders faktiske afvandingsforhold (både under de eksisterende og de fremtidige forhold) 

reelt er dårligere end vist på kortene, da det i disse områder er grundvandspotentialet og 

ikke vandløbenes vandstand, der er bestemmende for afvandingsforholdene. 

Sløjfningen af dræn og grøfter i projektområdet betyder desuden, at drænvandet fra det 

direkte opland blive infiltreret i jorden. Dette vil også medvirke til at gøre projektområdet 

vådere. Effekten af dette er ikke vist på afvandingskortene i denne rapport. Alle de om-

råder, der påvirkes af sløjfning af dræn og grøfter er dog medtaget i projektområdet. 
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 Vandløbsbiologi 

Nedlæggelse af dambrugene, fjernelse af spærringer, udlægning af stenmaterialer og 

genslyngning af vandløbene i projektområdet forventes at få en markant positiv effekt på 

vandløbenes tilstand.  

Ingen af vandløbene i projektområdet har i dag god økologisk tilstand. Det vurderes, at 

en gennemførsel af projektet vil sikre, at alle vandløbsstrækninger i projektområdet i løbet 

af kort tid vil have god økologisk tilstand, som er kravet i Vandområdeplan 2015-2021.  

Desuden vil fjernelsen af spærringerne betyde, at muligheden for god økologisk tilstand 

på væsentlige vandløbsstrækninger opstrøms projektområdet øges betragteligt. 

 Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

I forbindelse med den tidligere gennemførte forundersøgelse blev der lavet detaljerede 

vurderinger af projektets konsekvenser for den eksisterende natur i projektområdet /Re-

bild Kommune og Limfjordsrådet. Simested Å – midt. Teknisk forundersøgelse af våd-

område. Orbicon. December 2011/ og bilag til forundersøgelsen /Bilag 19: Notat om na-

turforhold ved Simested Å i forbindelse med Vådområdeprojekt Simested å – midt/.  

I forbindelse med den gamle forundersøgelse var konklusionen: Samlet set vurderes, at 

man vil kunne give de nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven til gennem-

førelse af vådområdeprojektet. Dispensationerne vil indeholde vilkår for projektets udfø-

relse såvel som for arealernes efterfølgende anvendelse. 

Da projektet beskrevet i denne rapport, i al væsentlighed, er identisk med det tidligere 

projekt med hensyn til sløjfning af dræn og grøfter og genslyngning af vandløb, vurderes 

det fortsat, at der kan gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven i forbindelse med 

gennemførsel af projektet. Der skal dog i forbindelse med detailprojekteringen ske en 

gennemgang af naturen på arealerne for at identificere evt. arealer, hvor naturtilstanden 

har udvikles sig så gunstigt, at det ikke er hensigtsmæssigt at sløjfe dræn mv. 

Internationalt beskyttede arter og Natura 2000-områder 

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. § 8 må der ikke gives tilladelse, dispensa-

tion, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-

områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirek-

tivets bilag IV, litra a) eller kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirekti-

vets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 

 

En række dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (implementeret i dansk lov i naturbe-

skyttelseslovens bilag 3) har et udbredelsesområde, som projektet ligger inden for jf. Fag-

lig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Det drejer sig om sydflagermus, troldflagermus, mark-

firben, odder, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Relevant i forhold til projektet er 

odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben. Der vil være en midlertidig 
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forstyrrelse af disse arters levested under anlægsfasen. Det vurderes, at påvirkningen ikke 

vil være væsentlig. Samlet vurderes, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- 

og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.  

Ingen af de plantearter, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 5 findes i projekt-

område. Disse arter bliver derfor ikke påvirket af projektet. 

På grund af projektets begrænsede omfang, hvor der primært genslynges vandløb og sløj-

fes grøfter, og på grund af afstanden til nærmeste Natura 2000-område (Habitatområde 

nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad 

Bæk) vurderes det, at projektet ingen konsekvenser har for internationale naturbeskyttel-

sesområder. 

 Okker 

De generelle klassifikationer inden for projektområdet viser, at der ingen risiko er for 

okkerudledning fra arealerne. Der blev ikke observeret okkerproblemer ved besigtigelse 

af arealerne. Samlet set vurderes det, at der ikke er risiko for udvaskning af okker inden 

for projektområdet. 

Samtidigt vil projektet hæve vandstanden i området, og på den måde forsegle de eventu-

elle pyritforekomster, der endnu ikke er iltede som følge afvandingen af området. 

 Kulturhistoriske interesser 

Der er ikke ved en gennemgang af eksisterende offentlig tilgængelig viden fundet særlige 

kulturhistoriske interesser i projektområdet. Der er dog fra nogle af lodsejernes side gjort 

opmærksom på, at de gerne ser, at der tages hensyn til områdets kulturhistorie i forbin-

delse med projektet og ikke mindst i formidlingen af projektet.  

Nordjyllands Historiske Museum er blevet anmodet om en arkæologisk udtalelse om for-

holdene i projektområdet. Museets bemærkninger er indsat nedenfor: 

Vedr. bemærkninger til oprettelse af sammensat vådområde Simested Å 

Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet kan have 

væsentlige arkæologiske interesser i forbindelse med projektet. 

Projektet skal gøre områder omkring Simested Å samt tilløb øst og sydøst for Døstrup 

mere fugtigt. Som led i dette skal der udføres genslyngning af Simested Å samt tilløbene 

Døstrup Bæk, Skørbæk og Skærdal Bæk. 
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Ind mod Døstrup nedlægges et dambrug, og åen slynges. Vestligst i dette forløb udføres 

genslyngning på et sted, hvor der i forbindelse med nedlæggelse af gasledning i 

1990’erne er registreret fund fra tidlig dansk jægerstenalder, kaldet Maglemosekultur 

(ca. 9000-6400 f.Kr.), sb. 120403-67. Her kan der under arbejdet være risiko for at på-

træffe levn fra en boplads fra denne tid, hvilket er forholdsvist sjældent. På omkring 

samme sted er der på de høje målebordsblade registreret et vad. Denne overgang over 

åen kan gå langt tilbage, og der er mulighed for at rester af trækonstruktioner eller sten-

konstruktioner i forbindelse med vadestedet stadig er bevaret her.  

I det nordligste område af projektarealet viser historiske kort, at der har været udstrakte 

mosedrag i ådalen til Simested Å. Her er der i 1940’erne gjort fund af trægenstande, sb. 

120210-53. Dette kan antyde, at der har været aktiviteter i mosedragene omkring åen, fx 

ofringer eller anlæg til færdsel. Ydermere kan vi ikke forvente, at stedfæstelsen af fundet 

har været helt præcis.  

Ved Volstrup snævrer ådalen ind. Her løber genslyngningen på nordsiden af mølledam-

men til en vandmølle, der har været ved Volstrup, og der kan være risiko for at påtræffe 

rester af anlæg i den forbindelse. Sydvest for Volstrup løber genslyngningerne primært i 

et gammelt dambrug. Her anses risikoen for at påtræffe bevarede fortidsminder for mi-

nimal. Det samme gælder strækningen syd for hovedvej 29.  
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På ovenstående kulturhistorisk baggrund er det Nordjyllands Historiske Museums vur-

dering, at der er risiko for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejdet. 

Museet skal derfor opfordre bygherre til at lade museet gennemføre en større, arkæolo-

gisk forundersøgelse i form af overvågning af gravearbejdet i forbindelse med genslyng-

ning på dele af strækningen, lilla streg fig. 1.  

Fordelen for jer ved at tillade en forundersøgelse i form af overvågning er, at museets 

arkæologer følger processen og står til rådighed, så eventuelle fund kan undersøges hur-

tigt. På de resterende dele af strækningen (grøn streg fig. 1 og 2) beder vi om, at man 

under udførelsen af genslyngningerne er opmærksom på konstruktioner af træ fra fx 

vandmøller, broer/spange eller både. Desuden at der holdes øje med, om der skulle frem-

komme knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller jernredskaber, skår fra lerkar eller 

stenanlæg. I så fald skal museet straks kontaktes. 

 Kommune- og lokalplaner 

Udover ændret vedligeholdelse og nedlæggelse af Volstrup Dambrug foretages der ikke 

væsentlige ændringer i Simested Å langs Volstrup Golfcenter og Volstrup Fiskepark. Pro-

jektet får derfor ingen konsekvenser for driften og brugen af golfbanen og fiskeparken. 
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 Tekniske anlæg og installationer 

Der er ikke registreret ledninger i området, som kan påvirkes af indsatsen, hvis genslyng-

ning mv. foretages som beskrevet i projektforslaget. Med hensyn til udskiftning af vej-

broen ved Rosbjergvej skal den udførende entreprenør sikre, at der tages det nødvendige 

hensyn til ledningerne i vejkassen. 

Projektforslaget sikrer, at projektet ikke medfører ændringer i vandstanden ved vejkas-

serne ved den Nordjyske Motorvej E45, Rosbjergvej, Løgstørvej og Røjdrupvej. 

Desuden sikres det med en overløbskant og en rørføring, at vandstanden ved den gamle 

Mølle ved Rosbjergvej efter projektet er den samme som i dag. 

Den udførende entreprenør skal desuden laver en graveforespørgsel i Ledningsejerregi-

stret inden gravearbejde igangsættes.  
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5 EFFEKTER 

 Projektets kvælstofreduktion 

Når der etableres et vådområde, skal tilførslen og fjernelsen af kvælstof beregnes. Bereg-

ningerne foretages i henhold til en vejledning fra Naturstyrelsen /Naturstyrelsens vejled-

ning til kvælstofberegninger, Naturstyrelsen, 23. maj 2014/. Selve beregningerne foregår 

i et regneark. Til beregningen i denne rapport er Naturstyrelsens regneark fra december 

2013 brugt. Regnearket er tilgængeligt på www.vandprojekter.dk. 

Tilførslen af kvælstof kan komme fra:  

• Vandløbsoplandet 

• Det direkte opland 

• Udvaskning fra arealerne i projektområdet. 

For at kunne foretage beregningerne skal en række parametre i oplandet til projektområ-

det bestemmes. Det drejer sig om: 

• Vandbalancen i mm 

• Andelen af sandjord i oplandet i % 

• Andelen af dyrket (og drænet) jord i oplandet i % 

• Oplandets størrelse i ha 

• Arealanvendelsen i projektområdet fordelt på jord i omdrift, vedvarende græs og 

natur. 

Beregningerne er foretaget i regnearket (Bilag 8). De parametre, der er brugt i beregnin-

gen kan findes i Afsnit 2 i denne rapport. Fjernelsen af kvælstof beregnes også i regnear-

ket. Fjernelsen kan ske ved: 

• Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet 

• Nedsivning af vand fra det direkte opland 

• Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet 

• Fjernelse af kvælstof i søer og tidevandspåvirkede områder. Det er dog ikke re-

levant i dette tilfælde, da projektområdet ikke ligger ved kysten og der ikke sker 

sødannelse. 

Tilførslen af kvælstof beregnes, som beskrevet ovenfor, på baggrund af nogle faste para-

metre, der kan findes ved opmåling mv. Når der beregnes på kvælstoffjernelse i regnear-

ket, er der enkelte af parametrene, som skal fastsættes på baggrund af en vurdering. Over-

vejelserne i den forbindelse er beskrevet nedenfor. 
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Fjernelse af kvælstof ved oversvømmelse fra vandløbene 

Naturstyrelsens regneark angiver, at der ved oversvømmelse med åvand kan fjernes 1,5 

kg N/ha pr. oversvømmet døgn, hvis den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i 

vandløbet er over 5 mg/l. Ved Naturstyrelsens målestation i Simested Å (målestation 

17.05, Simested Å, Skive-Hobrovej) er der foretaget 290 målinger af kvælstofkoncentra-

tionen fra 1993 til 2019. Den gennemsnitlige koncentration var 10,3 mg TN/l /Arealin-

formation 2019/. Det antages på den baggrund, at koncentrationen af kvælstof i vandløbs-

vandet i projektområdet er over 5 mg/l. 

Seks af de syv deloplande, som er beskrevet i Afsnit 2.3, er rene vandløbsoplande, mens 

det sidste er det direkte opland. 

På baggrund af det hydrometriske datagrundlag for de seks deloplande, der er vandløbs-

oplande, er der udført en modellering af, hvor ofte og hvor store arealer, der vil være 

oversvømmet med vand fra Simested Å, Døstrup Bæk, Skørbæk, Skærdal Bæk, Bækken 

fra St. Rørbæk og Tilløb ved Stenild Højgård (se Afsnit 3.1). 

Beregningen af arealmæssig udbredelse (4,6 ha) og varighed af oversvømmelserne (50 

døgn/år) viser, at der vil fjernes 345 kg N/år ved oversvømmelse med vandløbsvand. 

Fjernelse af kvælstof ved nedsivning  

Kvælstoffjernelsen i områder, hvor der sker nedsivning vil ifølge Naturstyrelsens vejled-

ning typisk være 50-75 %. I Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger fra 2014 

skrives der følgende:  

Hvis forholdet mellem arealet af opland/nedsivningsområde er større end 30 er det sand-

synligt at den hydrauliske belastning er for høj, og kvælstofreduktionen vil derfor ligge 

under 50 %. Ved visse vådområdeprojekter angives, at der ved overrislingen samtidig 

sker en infiltration af vand hvorved kvælstoffjernelsen øges. Dette kan være korrekt, men 

det kræver at det kan dokumenteres at både de hydrologiske og jordbundsmæssige for-

hold er i orden. Hvis jorden er en lerjord eller en meget velomsat tørvejord vil der ikke 

være særlig stor infiltrationskapacitet. Hvis grundvandsspejlet i afstrømningsperioden 

ligger omkring jordoverfladen vil der ikke være mulighed for infiltration. Mængden af 

kvælstof, der kan fjernes ved infiltration bør derfor vurderes realistisk. Den samlede kvæl-

stoffjernelse i områder med infiltration vil typisk ligge i området 50-75 %. I de tilfælde 

hvor alt vandet infiltreres vil kvælstoffjernelsen blive endnu højere dvs. mellem 75 og 95 

%, i sådanne tilfælde bør det nøje dokumenteres (f.eks. ved den topografiske opmåling, 

arealets hældning, og jordens infiltrationskapacitet). 

For dette projekt gælder det, at projektområdet er meget fladt, hvilket vil hjælpe med til 

at sikre en god infiltrering fremfor, at vandet løber ud af projektområdet som overflade-

vand. Dette taler for, at kvælstoffjernelsen vil være relativt høj. 
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I projektet er der regnet på kvælstoffjernelse ved nedsivning for et delopland – det diffuse 

opland. I det diffuse opland føres vander fra oplandet ud i projektområdet gennem et om-

fattende system af dræn og grøfter (se Afsnit 2.6). Drænene og grøfterne sløjfes i forbin-

delse med projektet. Ved sløjfningen tages der hensyn til, at områder uden for projektom-

rådet fortsat skal kunne afvandes lige så godt som i dag. Der tages desuden hensyn til, at 

eksisterende kildevæld ikke påvirkes af drænvand, samt at det samme areal ikke kan an-

vendes til både nedsivning og oversvømmelse med vandløbsvand. 

Kvælstoffjernelsen afhænger af den hydrauliske belastning af et nedsivningsområde. Den 

hydrauliske belastning beskriver forholdet mellem arealet af oplandet til nedsivningsom-

rådet og det areal, der anvendes som nedsivningsområde. Der føres vand fra dræn og 

grøfter ind i projektområdet flere forskellige steder, og der vil derfor være flere små ned-

sivningsområder. Da den hydrauliske belastning for alle nedsivningsområderne er beske-

den, er det valgt at regne med en ensartet kvælstoffjernelse. Kvælstoffjernelsen er på bag-

grund af den beskedne hydrauliske belastning og de gode jordbundsforhold i forhold til 

infiltration sat til 75 %. 

Anvendelse af ovenstående giver i regnearket en kvælstoffjernelse på 3.549 kg N/år ved 

nedsivning af drænvand. 

Fjernelse af kvælstof ved ændret arealanvendelse 

I Naturstyrelsens vejledning anvendes intervaller for udvaskning på:  

• 45-50 kg N/ha/år for jord i omdrift 

• 5-10 kg N/ha/år for vedvarende græs 

• 0-5 kg N/ha/år for natur. 

Blandt andet på grund af den intensive dræning af projektområdet er det i dette projekt 

valgt at anvende den højest mulige udvaskning inden for de angivne intervaller. 

Ved beregningerne skal man huske, at der også efter projektets gennemførelse udvaskes 

kvælstof. Dette skal modregnes den ovenfor beskrevne reduktion. Ved beregningerne er 

anvendt en udvaskning på 1 kg N/ha.  

Indtastning af disse parametre i regnearket giver en kvælstoffjernelse på 2.031 kg N/år 

ved ekstensivering af landbrugsdrift. 

Fjernelse af kvælstof ved ophør af dambrugsdrift 

Som nævnt er projekt Simested Å Sammenhæng, til forskel fra mange andre lignende 

vådområdeprojekter, afhængig af, at de fire aktive dambrug i projektområdet opkøbes og 

nedlægges. Nedlæggelse af dambrug anvendes normalt ikke som virkemiddel i forbin-

delse med vådområder. Fjernelsen af kvælstof kan derfor ikke beregnes i Naturstyrelsens 

regneark. 
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Heldigvis kendes dambrugenes udledninger fra Miljøstyrelsens beregninger af dambru-

genes udledninger. Dambrugenes udledninger for driftsåret 2019 kan ses i tabellen ne-

denfor.  

Indberetningsår 

2019 

Udledning af kvælstof (kg/år) – 

teoretiske beregninger 

Udledning af kvælstof (kg/år) – 

beregninger på målinger i ind- 

og udløbsvand 

Døstrup Dambrug 3.582 0 

Skørbæk Dambrug 553 0 

Volstrup Dambrug 7.083 1.043 

Stenildbro Dam-

brug/Røjdrup Fiskeri 

7.170 10.088 

I alt 18.388 11.131 

 

Miljøstyrelsens teoretiske beregninger er baseret på generelle rensegrader for forskellige 

typer af dambrug. Der er selvsagt forskel på, hvor effektivt dambrug renser det udledte 

vand. De reelle udledninger kan derfor god adskille sig fra de teoretiske. Da alle dambrug 

laver egenkontrol, hvor der tages et antal prøver i dambrugenes ind- og udløb, kan man 

også beregne udledningerne på baggrund af konkrete målinger. Tallene for de målte ud-

ledninger er baseret på 12 årlige målinger (for Volstrup Dambrug 20 målinger). Tallene 

for dambrugenes udledninger baseret på målinger er sat til 0, hvis de er målt som negative. 

Dette svarer til Miljøstyrelsens fremgangsmåde ift. indmelding til punktkilderapporten. 

Nedenfor er fordele og ulemper ved de to måder at angive udledningen på diskuteret: 

• De teoretiske beregninger er, som navnet antyder, kun teoretiske. De er baseret 

på nogle overordnede tal for en række dambrug, og man kan derfor ikke regne 

med høj nøjagtighed for de konkrete dambrug. 

• De seneste år har nogle dambrug fået installeret vandur i ind- og udløb. Dette er 

dog endnu ikke tilfældet for de fire dambrug i projektområdet. Volstrup Dambrug 

har fået installeret vandure i 2019, men uret i udløbet fungerer endnu ikke opti-

malt. Ved mange dambrug vil der være en stigning i vandmængden fra ind til 

udløb. Dette skyldes, at dambrug ligger i ådale og ofte steder, hvor der er meget 

vældvand. Der kan altså blive tilført vand fra skrænter og bund. Eksempelvis 

havde et dambrug i Vesthimmerlands Kommune med vandure i 2019 en forøgelse 

af vandmængden fra ind- til udløb på 48 %. Ved et sådant dambrug ville det 

medføre en underestimering af udledningen, hvis man bare antager, at den ud-

ledte vandmængde er den samme som den indvundne. Ved dambrug uden vandur 

i alle ind- og udløb er der altså en risiko for at underestimere udledningen. I de 

tilfælde er beregnede udledninger baseret på målinger unøjagtige. 

• 12 prøver er ikke et stort antal at basere en udregning af årlige udledninger på. 

Hvis der skal være en høj grad af sandsynlighed for, at den beregnede udledning 

baseret på så få målinger også er reel, skal prøveresultaterne være meget stabile. 
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Hvis ikke de er det vil beregnede udledninger baseret på målinger være unøjag-

tige. 

• Hvis man indvinder dræn- eller grundvand, kan det have et højt indhold af især 

kvælstof. Det er derfor på mange dambrug nødvendigt at afgasse vandet inden 

brug i anlæggene. Man fjerner altså noget kvælstof. Dette kan medføre negative 

resultater, altså en nettofjernelse fra indløb til udløb. Det er umiddelbart godt, 

men da det indvundne grundvand ikke i alle tilfælde naturligt vil være tilført 

vandløbet, og slet ikke med så høj en kvælstofkoncentration som det oppumpes 

med, er der på sin vis tale om en kunstig fjernelse af kvælstof fra vandløbene. 

Overordnet set kan man ikke regne med, at hverken de teoretiske beregninger eller be-

regningerne baseret på målinger viser et helt reelt billede af dambrugenes udledning. I 

denne forundersøgelse er det derfor valgt at bruge begge typer beregninger til at fastlægge 

et interval for, hvor meget kvælstof projektet fjerner. 

Samlet kvælstofreduktion i Simested Å Sammenhæng Vådområde 

Projektets samlede kvælstoffjernelse for er vist i tabellen nedenfor. 

 Fjernelse af kvælstof  

Oversvømmelse med vandløbsvand 345 kg N/år 

Nedsivning af drænvand 3.549 kg N/år 

Ændret arealanvendelse 2.031 kg N/år 

Nedlæggelse af dambrug 11.131-18.388 kg N/år 

I alt 17.056-24.313 kg N/år 

I alt pr. ha 181,6-258,9 kg N/ha år 

 

 Projektets fosforbalance 

Frigivelse af fosfor på grund af vandstandshævning 

Det beskrevne vådområde vil fjerne kvælstof, der ellers vil blive ledt ud i Limfjorden. 

Man skal dog være opmærksom på, at der også er en risiko for frigivelse af letopløseligt 

fosfor i forbindelse med vådområdeprojekter. Dette kan især forekomme på arealer, der 

tidligere har været dyrkede (og dermed gødede) og som bliver vandmættede som følge af 

en vandstandshævning. Desuden er der risiko for, at jernbundet fosfor frigives når der 

opstår iltfrie forhold i jorden som følge af vandmætning. 

Derfor skal der i forbindelse med vådområdeprojekter foretages en kvantificering af fos-

fortabet. Dette skal ske efter en vejledning som DCE har udarbejdet for Naturstyrelsen 

/Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder, DCE, 10. september 2013, revideret 

15. oktober 2018/. 
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For at kunne foretage beregningerne skal projektområdet inddeles i en række prøvefelter, 

der maksimalt er 300 m lange og 50 m brede. I hvert felt skal der foretages en jordprofil-

beskrivelse, der skal udtages en jordprøve til bestemmelse af volumenvægt, og der skal 

udtages en puljet jordprøve bestående af 16 delprøver til bestemmelse af jordens fosfor- 

og jernindhold. For at dække den del af projektet, som bliver vådere i forbindelse med 

projektet, er der ved Simested Å Sammenhæng Vådområde udlagt 53 prøvefelter. På 

grund af en tilpasning af det oprindelige projektområde er felterne nummereret fra 1 til 

56. Tre af de oprindelige felter er altså faldet ud af analysen ved tilpasningen. 

 

Fosfor-prøvefelter. Volumenprøve og jordbundsprofil er udtaget centralt i hvert felt, hvor 

prøvefeltets nummer er vist på kortet.  

Indholdet af fosfor og jern i de enkelte prøver kan ses i Bilag 9. Prøverne har et gennem-

snitligt BD-P indhold på 208 mg/kg, hvilket er lavt i forhold til generelle niveauer på 200-

3.000 mg/kg. 

Indholdet af BD-Fe ligger i gennemsnit på 1.797 mg/kg, hvilket er lavt i forhold til det 

generelle niveau på 3.000-70.000 mg/kg. 

Jordprøvernes volumenvægt er i gennemsnit 155 kg/m3. Dette er relativt lavt og indikerer 

et højt indhold af organisk materiale. Volumenvægten på mineraljorder som sand og ler 

er 1,2 til 1,5 tons pr. m3.  
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Ud fra analyseresultaterne er der beregnet en teoretisk frigivelse og tilbageholdelse af 

fosfor. Til beregningen er Naturstyrelsens regneark fra den 15. oktober 2018 brugt. Reg-

nearket er tilgængeligt på www.vandprojekter.dk. 

Beregningen omfatter:  

• Frigivelse af jernbundet fosfor fra oversvømmede arealer 

• Tilbageholdelse af partikulært fosfor fra det direkte opland ved overrisling af projekt-

området 

• Tilbageholdelse af partikulært fosfor ved deponering i forbindelse med oversvømmelse 

af projektområdet med vandløbsvand. 

Der beregnes en samlet pulje af potentielt mobilt fosfor i projektområdet på 5.982 kg.  

Når vandløbsbunden hæves og drænsystemet og grøfterne sløjfes, bliver projektområdet 

vådere. Der er beregnet en frigivelse af fosfor som følge af dette. Regnearket beregner en 

P-frigivelse på 843 kg/år.  

Regnearket beregner tilbageholdelse af partikulært fosfor fra det direkte opland som følge 

af overrisling med drænvand og ved deponering i forbindelse med oversvømmelse med 

vandløbsvand til 345 kg P/år.  

Den samlede fosforbalance beregnet med Naturstyrelsens regneark giver en fosforfrigi-

velse på 499 kg P/år. 

Den detaljerede beregning af fosforbalance for projektområdet kan ses i det udfyldte reg-

neark (Bilag 11). 

Det skal bemærkes, at frigivelsen af fosfor sker over en begrænset årrække. Når den mo-

bile pulje af fosfor i projektområdet er frigivet, vil der ikke længere være en netto frigi-

velse af fosfor. Endvidere vil høslæt mm. kunne reducere frigivelsen af fosfor til ned-

strøms recipienter. 

Fjernelse af fosfor ved ophør af dambrugsdrift 

Nedlæggelse af dambrug vil ud over at reducere udledningen af kvælstof også reducere 

udledningen af fosfor. Fjernelsen af fosfor kan dog ikke beregnes i Naturstyrelsens reg-

neark. 

Heldigvis kendes dambrugenes udledninger fra Miljøstyrelsens beregninger af dambru-

genes udledninger. Dambrugenes udledninger for driftsåret 2019 kan ses i tabellen ne-

denfor.  

Indberetningsår 

2019 

Udledning af fosfor (kg/år) – te-

oretiske beregninger 

Udledning af fosfor (kg/år) – 

beregninger på målinger i ind- 

og udløbsvand 

Døstrup Dambrug 452 0 

Skørbæk Dambrug 111 30 
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Volstrup Dambrug 762 788 

Stenildbro Dam-

brug/Røjdrup Fiskeri 

786 430 

I alt 2.111 1.248 

 

Problematikken vedrørende forskellen mellem de teoretiske beregninger og beregninger 

baseret på målinger i ind- og udløbsvand er overordnet set den samme som for kvælstof 

(Afsnit 5.1). I det samlede regnestykke er fosforbalancen derfor angivet for begge typer 

af beregning. 

Samlet fosforbalance i Simested Å Sammenhæng Vådområde 

Den samlede fosforbalance beregnet med Naturstyrelsens regneark giver en fosforfrigi-

velse på 843 kg P/år. Det er en høj fosforfrigivelse på et år. Frigivelsen skal dog holdes 

op mod den samlede pulje af potentielt mobilt fosfor på 5.982 kg. En så høj frigivelse vil 

altså kun kunne ske i syv år. Derefter vil hele puljen være frigivet. I virkeligheden må det 

nok forventes, at der i starten er en relativt høj frigivelse, som aftager år efter år. Det er 

ikke muligt at afgøre om hele den mobile pulje af fosfor vil blive frigivet, men hvis den 

bliver frigivet, vil det formentlig ske over en længere periode end syv år. 

Regnearket beregner en tilbageholdelse af fosfor i projektområdet fra overrisling og over-

svømmelse på 345 kg P/år. Desuden vil nedlæggelsen af dambrugene betyde en reduktion 

i udledning af fosfor på 1.248-2.111 kg/år. Det må altså forventes, at projektets fosforba-

lance i det første år efter gennemførelsen vil være tilbageholdelse af 750-1.613 kg/år. 

Efter få år vil der dog være en endnu større netto tilbageholdelse af fosfor. Når der ikke 

længere frigives mobilt fosfor fra jordbunden i projektområdet vil den årlige reduktion i 

udledningen til Hjarbæk Fjord ift. situationen i dag være på 1.593-2.456 kg P/år. 

Det skal endnu engang bemærkes, at frigivelsen af fosfor fra jordbunden i projektområdet 

sker over en begrænset årrække. Når den mobile pulje af fosfor i projektområdet er frigi-

vet, vil der ikke længere være en frigivelse af fosfor fra jorden i projektområdet. Endvi-

dere vil høslæt mm. kunne reducere frigivelsen af fosfor til nedstrøms recipienter. 

 Projektets drivhusgasbalance 

Vådområdeprojekter, som det der er beskrevet i denne rapport, har det primære formål at 

reducere landbrugets udledning af kvælstof. Men da de arealer som projekterne laves på 

ofte har et stort indhold af organisk materiale er udledningen af drivhusgasser også stort. 

Derfor skal der i forbindelse med vådområdeprojekter foretages en kvantificering af, om 

og hvor meget projektet reducerer udledningen af drivhusgasser. Dette skal ske efter en 

vejledning som DCE har udarbejdet for Naturstyrelsen /Metode til estimering af drivhus-

gasreduktionen (CO2-ækvivalenter) i kvælstof- og fosforvådområdeprojekter, Version 

1.0, DCE, 2. juni 2016/. 
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For at kunne beregne reduktionen i udledning af drivhusgasser skal man kende den nu-

værende dyrkning af arealerne, om arealerne har et organisk indhold på mere eller mindre 

en 12 %, samt hvor våde arealerne bliver når projektet er gennemført.  

Med disse oplysninger kan reduktionen i udledning af drivhusgasser fra projektområdet 

beregnes. Til beregningen er Naturstyrelsens regneark fra den 21. april 2017 brugt. Reg-

nearket er tilgængeligt på www.vandprojekter.dk. 

En del af arealerne i projektområdet er på nuværende tidspunkt dambrugsarealer. Nogle 

af arealerne på dambrugene har et højt organisk indhold på mere end 12 %. Der kan derfor 

godt være en reduktion i udledningen af klimagasser ved at gøre disse arealer vådere end 

de er i dag. Regnearket er dog ikke indrettet til dette. Derfor er dambrugsarealerne indta-

stet i regnearket som vanddækkede på nuværende tidspunkt og dermed klimaneutrale i 

forbindelse med projektet. 

Beregnet med Naturstyrelsens regneark medfører projektet en reduktion i drivhusgasud-

ledningen på 62 tons CO2-ækvivalenter/år eller 0,7 tons CO2-ækvivalenter/år pr. ha.  

Den detaljerede beregning af drivhusgasbalancen for projektområdet kan ses i det ud-

fyldte regneark (Bilag 12). 

 Forklaring på forskelle i projektområdets angivne størrelse 

De tre regneark, der regner på projektets effekter på kvælstof, fosfor og drivhusgasser (Afsnit 

5.1, 5.2 og 5.3), bruger forskellige størrelser på projektområdet i beregningerne. Det kan give 

anledning til forvirring. Baggrunden for forskellene er derfor forklaret her. 

 

Regnearket til kvælstoffjernelse (Bilag 8) regner med et projektområde på 54 ha. Dette skyl-

des, at regnearket automatisk fastsætter projektområdet til de arealer, der er indtastet i regnear-

ket som agerjord, vedvarende græsarealer og natur. Disse arealer findes ved at lave en GIS-

analyse af markkort for området. Da en relativt stor del af projektområdet er dambrugsanlæg, 

veje og golfbane er det kun 54 ha, der er registreret på markkortene. Det ændrer dog ikke ved, 

at vådområdeprojektets reelle projektareal er 93,9 ha. 

 

Der indgår 76,9 ha i regnearket til kvantificering af fosfortab (Bilag 11). Årsagen til dette er, 

at projektområdets arealer, bortset fra de nuværende dambrugsarealer, er medtaget. Dambrugs-

arealerne består i dag mest af vandfyldte damme, og det er derfor ikke muligt at tage prøver af 

jordbunden. Det er desuden svært at lave en troværdig fosforbalance på dambrugsarealerne 

med fosforregnearket, da arealerne i dag er meget våde (sø), men bliver relativt tørrere efter 

projektets gennemførsel. Denne situation er regnearket ikke indrettet til at kunne håndtere. 

 

I regnearket til bestemmelse af drivhusgasudledningen (Bilag 12) skal det angives, hvor store 

arealer, der har mere end 12 % organisk indhold. Dette er uafhængigt af om, der ligger dam-

brug på arealerne mv. Derfor indgår hele projektområdets 93,9 ha i regnearket. 

 

  

http://www.vandprojekter.dk/
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6 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 

 Omkostningseffektivitet 

I statens vejledning om etablering af vådområder /Vådområde- & Lavbundsordningerne, 

Vejledning om vådområde- og lavbundsprojekter, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, 

december 2018/ står der følgende om omkostningseffektivitet for kvælstofvådområder: 

”For kvælstofvådområder prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet. Det vil sige, 

hvor meget det koster at fjerne ét kg kvælstof (kr. pr. kg). Omkostningseffektiviteten be-

regnes på grundlag af udgifter til forundersøgelser og udgifter til etablering af projektet. 

Vejledende gennemsnitlige referenceværdi for en vurdering af omkostningseffektiviteten 

er 1.300 kr. pr. kg N. Hvis flere projekter har samme omkostningseffektivitet, prioriteres 

disse efter størrelsen af kvælstofreduktionen i hovedvandoplandet, således at projekter i 

hovedvandoplande med størst reduktionsbehov prioriteres højest”. 

Inklusive opkøb af dambrug fjerner Simested Å Sammenhæng Vådområde 17.056-

24.313 kg N/år. Det vil sige, at projektet ”gennemsnitligt” kan opnå et tilskud som kvæl-

stofvådområde på 22.172.800-31.606.900 kr. 

Det er i denne rapport vurderet, at detailprojektering og anlægsarbejde for projektet vil 

koste ca. 6.173.750 kr. Derudover er der givet et tilskud til denne forundersøgelse på 

925.811,25 kr. Desuden skal der bruges et større beløb til jordfordeling mv. Dette beløb 

er i den ejendomsmæssige forundersøgelse anslået til 4.669.552 kr. 

Projektet vil altså fortsat være omkostningseffektivt selvom, der bruges et større beløb til 

opkøb af dambrug. Det er ikke muligt i forbindelse med denne forundersøgelse at sætte 

økonomi på et evt. opkøb af dambrugene, men det vurderes, at det ikke er urealistisk at, 

der kan forhandles en købspris på dambrugene på plads, der vil sikre, at projektet er om-

kostningseffektivt. 

Der er derfor ikke noget til hinder for at lave en realiseringsansøgning på projektet. Det 

anbefales dog, at det i forbindelse med en ansøgning undersøges om staten er indstillet 

på at bruge opkøb af dambrugene som et virkemiddel i forbindelse med vådområdepro-

jektet. 

 Reduktion i fosforudledning 

Ved en stor del af de kvælstofvådområder, der gennemføres eller laves forundersøgelser, 

er der en nettofrigivelse af fosfor til omgivelserne. Det betyder, at det i nogle områder, 

bl.a. oplandet til Hjarbæk Fjord, kan være svært at gennemføre kvælstofvådområdepro-

jekter, da man risikerer at skabe et nyt problem for miljøet. 

Lige efter gennemførelsen af Simested Å Sammenhæng Vådområde er der risiko for, at 

der vil være en mindre frigivelse af fosfor fra jorden i projektområdet. Der vil dog fra dag 
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1 være en netto tilbageholdelse af fosfor. Efter en kort årrække vil der være en netto til-

bageholdelse af fosfor på 1.593-2.456  kg/år.  

Det er ikke relevant at gennemføre projektet som et fosforvådområde, men det er alligevel 

værd at bemærke, at der i statens vejledning om etablering af vådområder står:  

” For fosforvådområder prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet. Det vil sige, hvor 

meget det koster at fjerne ét kg fosfor (kr. pr. kg). Omkostningseffektiviteten beregnes på 

grundlag af udgifter til forundersøgelser og udgifter til etablering af projektet. Vejle-

dende gennemsnitlige referenceværdi for en vurdering af omkostningseffektiviteten er 

14.500 kr. pr. kg fosfor. Hvis flere projekter har samme omkostningseffektivitet, priorite-

res disse efter størrelsen af fosforreduktionen, således at projekter i oplande til søer med 

størst reduktionsbehov prioriteres højest”. 

Det vil sige, at projektet ”gennemsnitligt” ville kunne opnå et tilskud som fosforvådom-

råde på 23.098.500-35.612.500 kr. Det er som nævnt ikke relevant at gennemføre projek-

tet som et fosforprojekt, men det skal understreges, at projektet er en unik mulighed for 

at reducere udledningen af fosfor til Hjarbæk Fjord betragteligt. Dette er især vigtigt fordi, 

at Hjarbæk Fjord er et af de havområder i Danmark, som er mest følsom over for fosfor-

belastning. 

 Besparelser 

Det er ikke ualmindeligt, at der i et vådområdeprojekt befinder sig vandløbsindsatser ud-

peget i Vådområdeplan 2015-2021. Det kan f.eks. være en spærring for fisk og fauna, der 

skal fjernes eller en indsats, som skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet. 

I forbindelse med gennemførslen af vådområdeprojektet sker der ofte det, at spærringen 

fjernes eller de fysiske forhold i vandløbet forbedres ved genslyngning. På den måde 

overflødiggøres vandløbsindsatsen og staten og EU sparer dermed udgifterne til gennem-

førsel af vandløbsindsatsen. 

I projekt Simested Å Sammenhængs tilfælde er der en lang række vandløbsindsatser i 

projektområdet. Det betyder, at den besparelse, der opnås, hvis projektet gennemføres, 

ikke er uvæsentlig. 

I tabellen nedenfor ses økonomien for de indsatser, der skal gennemføres i forbindelse 

med Vådområdeplan 2015-2021. Økonomien er baseret på /Bekendtgørelse om kriterier 

for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering nr. 291 af 27. 

marts 2020/. 

Økonomien er fratrukket udgifter til de forundersøgelser, der allerede er gennemført. For 

strækningsrestaureringer er vandløb i samme vandområde, men uden for projektområdet, 

trukket fra. 

Indsats Vandløb opstrøms eller vand-

løb, der skal restaureres (km) 

Referenceværdi * 1,5 (kr.) 
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Volstrup Dambrug (AAL-

1474) 

27,91 1.957.188,75 

Skørbæk Dambrug (AAL-

1484) 

1,69 118.511,25 

Skørbæk spærringer (AAL-

1479 til AAL-1483) 

1,82, 1,85, 1,88, 1,89 og 1,91 655.668,75 

Røjdrup Fiskeri (AAL-1473) 31,36 2.199.120 

Døstrup Dambrug (AAL-1116 

+ AAL-8099) 

10,99 og 10,97 1.539.945 

Røjdrup Fiskeri i Skærdal Bæk 

(AAL-1471) 

1,33 93.266,25 

Simested Å (o8877_f) 1,63 207.825 

Simested Å (o8877_g) 1,82 232.050 

Simested Å (o8877_h) 1,17 175.500 

Simested Å (o8877_i) 0,15 22.500 

I alt   7.201.575 

 

Der findes desuden i projektområdet en række vandløbsindsatser, der ikke skal gennem-

føres i indeværende vandplanperiode. De skal dog formentlig gennemføres i den kom-

mende periode. Økonomien for disse indsatser baseret på de gældende satser er vist i 

tabellen nedenfor. For restaureringsindsatserne er der regnet økonomi under den forud-

sætning, at der er tale om mindre restaureringer. Hvis det viser sig, at der er tale om større 

restaureringer vil projekterne blive dyrere. 

Indsats Vandløb opstrøms eller vand-

løb, der skal restaureres (km) 

Referenceværdi * 1,5 (kr.) 

Skærdal Bæk (o7197) 0,90 81.000 

Skørbæk (o7221) 0,49 44.100 

Døstrup Bæk (o8877_c + 

AAL-8098 + AAL-1487) 

1,91, 10,81 og 11,29 2.105.250 

Betonstryg i Simested Å 

(AAL-8105) 

26,85 2.215.125 

I alt   4.445.475 

 

Der findes desuden en generel ordning, der finansierer erstatning til lodsejere, som påvir-

kes af de indsatser, der gennemføres som en del af Vandområdeplanens vandløbsindsats. 

I alt er rammen for de indsatser, der er i projektområdet 3.242.910 kr. Erstatningsbeløbet 

er baseret på de gældende satser fra /Vejledning om tilskud til kommunerne til udgifter 

vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering, Miljøstyrelsen, november 

2019/. Denne ramme kan godt overskrides, og i forbindelse med etablering af pumpeløs-

ninger ved dambrug, der skal forblive i drift, er det erfaringen, at dette ofte vil være nød-

vendigt. Beløbet til erstatning kan altså godt være endnu større en angivet her. 
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Samlet set er det altså et ikke ubetydeligt beløb på ca. 14.889.960 kr., der kan spares ved 

at gennemføre Simested Å Sammenhæng Vådområde. 
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7 BILAG  

Bilag 1 Afvanding nuværende Øvre 

Bilag 2 Afvanding nuværende Nedre 

Bilag 3 LER Øvre 

Bilag 4 LER Midt 

Bilag 5 LER Nedre 

Bilag 6 Afvanding sommermiddel Øvre 

Bilag 7 Afvanding sommermiddel Nedre 

Bilag 8 n_beregning_nst_december_2013 Simested Å Sammenhæng  

Bilag 9 Analyseresultater af jordprøver Simested Å Sammenhæng 

Bilag 10 Fotodokumentation af jordprofiler Simested Å Sammenhæng 

Bilag 11 p-regneark_kvantificering-af-fosfortab-fra-n-og-p-vaadomraader-oktober-2018    

Simested Å Sammenhæng 

Bilag 12 metode-til-bestemmelse-af-drivhusgasudledningen-i-vaadomraadeprojekter-

version-2-0 Simested Å Sammenhæng 



 

 

 

 

  

Notat  

 

Dato: 25. april 2022  

 

Emne: Naturgenopretning af Hjarbæk Fjord 

 

 
Baggrund og formål 

Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg besluttede på sit møde den 29. april 2021 

at undersøge mulighederne for en naturgenopretning af Hjarbæk Fjord. 

 

På baggrund af bl.a. Limfjordsrådets ”Masterplan for Limfjorden” og det forventede 

udkast til tredje generation af den statslige vandområdeplan for Limfjorden skal na-

turgenopretnings- og indsatsmuligheder for Hjarbæk Fjord undersøges og belyses.  

 

Undersøgelsen skal ses som Fase 1 i en samlet naturgenopretningsindsats for fjor-

den. I Fase 1 gennemføres en indledende analyse og der udarbejdes på det 

grundlag et oplæg til et Fase 2 projekt, -en handleplan for Hjarbæk Fjord.  Fase 2 

– projektet skal på baggrund af analyse og handleplan fra Fase 1 igangsætte og 

realisere konkrete projekter, der kan understøtte en positiv udvikling for natur- og 

miljø i og omkring Hjarbæk Fjord.  
 
Det er på den baggrund udgangspunktet at projektet skal have et bredere sigte 
end vandområdeplanens indsatsprogram. Formålet er: 

• Skabe grundlag for en bredt forankret lokal og kommunal indsats for en 

bedre natur- og miljøtilstand i Hjarbæk Fjord 

• Skabe grundlag for en mere lokal forankring, implementering og priorite-

ring af virkemidler ved realiseringen af den statslige vandområdeplan for 

Hjarbæk Fjord  

• Medvirke til regionalt og nationalt at løfte bevidstheden om Hjarbæk 

Fjord som et vigtigt og attraktivt naturområde i Limfjorden. 

Projektet skal derfor ikke ses som et alternativ til vandområdeplanens indsats-

plan. Det skal derimod anvise handlemuligheder for lokalt og regionalt (kommu-

nalt) at fremme og understøtte en positiv udvikling for natur- og miljø i og om-

kring Hjarbæk Fjord, og gennem en lokal og regionalt forankret indsats, fremme at 

natur- og miljømål for området nås. 

 

Det skal desuden understreges, at analysedelen i Fase 1 som udgangspunkt base-

res på eksisterende viden og data, dog kan mindre nye udredninger og datasam-

menstillinger gennemføres som en del af analysen, hvis det vurderes at være afgø-

rende. 
 
Arbejdsproces 
Arbejdet i Fase 1 forankres i en arbejdsgruppe bestående af relevante interessen-
ter, myndigheder og vidensinstitutioner.  
 

Teknik & Miljø 

Natur og Vand 

 

Dato: 25-04-2022 

 

 

Sagsnr.: 21/13457 

 

Sagsbehandler: Vpjojo 

 

 



 

    

Viborg Kommune står for projekt- og mødeledelse, sekretariat og facilitering af 
møderne. Som et grundlag for arbejdsgruppens arbejde og diskussioner planlæg-
ges det desuden, at der til møderne, når det er relevant, inviteres relevante ”vi-
denspersoner”/eksperter til at give faglige oplæg. 
 
Viborg Kommune vil mellem hvert møde samle op på mødernes konklusioner mv. 
 
Aarhus Universitets ved Institut for Agroøkologi inddrages og skal sikre, at ar-
bejdsgruppens konklusioner såvel i forhold til analyse som handleplan er fagligt 
forankrede og velfunderede. De nærmere rammer herfor er pt. ved at blive fast-
lagt. 
 
Det skal desuden tilføjes, at det på administrativt niveau er aftalt med de øvrige 
oplandskommuner, at de i Fase 1 orienteres om arbejdet i relevant omfang. Og at 
det i forbindelse med en videreførelse af projektet i en Fase 2 nærmere aftales 
hvordan de øvrige oplandskommuner inddrages. 
 
Arbejdsgruppens sammensætning 
Viborg Kommune har indbudt følgende interessenter til at deltage i Fase 1 ar-
bejdsgruppens arbejde: 
 

• Limfjordsrådets Sekretariat 

• Århus Universitet 

• Energi Viborg Vand 

• Velas 

• Miljøstyrelsen 

• Fjordklyngen 

• Fritidsfiskerne ved Hjarbæk Fjord 

• Erhvervsfiskerne ved Hjarbæk Fjord/Lovns Bredning 

• Repræsentanter udpeget af det Grønne Råd: 
o Fødevare- og Landbrug 
o Danmarks Naturfredningsforening 
o Sportsfiskerne 
o Dansk Ornitologisk Forening 

 
 
Mødeplan for Fase 1 
Der er lavet nedenstående overordnede mødeplan for arbejdsgruppens arbejde:  
 

• Et indledende møde i arbejdsgruppen i marts 2022 
 

• Yderligere 3 møder i arbejdsgruppen i foråret 2022: 
 

Møde 2 – 4. maj 2022: Fjordens tilstand 
a) Oplæg 

• Fjordens væsentligste naturværdier og potentialer 
v./Torben Ebbensgaard (COWI),  

• Fjordens økologiske tilstand v./Jens Würgler Hansen AU 
b) Drøftelse af aftenens oplæg 

 

Møde 3 – 25. maj 2022: Påvirkninger af fjorden 



 

    

a) Oplæg 

• Vandskifte med Limfjorden, slusens og dæmningens 
betydning) 

• Oplandets betydning  

• Bundforholdenes påvirkning af fjorden 
b) Drøftelse af aftenens oplæg 

 
Møde 4 – 15. juni 2022: Hvor langt er vi og hvad kan der gøres 

a) Oplæg 

• Status for vandområdeplanindsatser 

• Hvad kan der gøres – virkemidler i oplandet 

• Hvad kan der gøres – virkemidler i fjorden 
b) Drøftelse af aftenens oplæg 

 
 

• 3 møder i arbejdsgruppen i efteråret 2022: 
Møde 5 - 2022 

o Hvad kan der gøres  – virkemidler i forhold vandskiftet med 
Limfjorden (sluse og dæmning) 

o Hvad kan der gøres – yderligere virkemidler forhold naturkva-
litet 

o Synergimuligheder i forhold til biodiversitet, klima- og klima-
tilpasning  

 
Møde 6 – 2022: Udarbejdelse af handleplan 

o Kortlægning af: Behov for ny viden, Interessenter og mobilise-

ringsmuligheder, 

o Formidlingspotentialer og de gode historier  

 

Møde 7 – 2022: Udarbejdelse af handleplan 
 

• Et afsluttende møde i arbejdsgruppen primo 2023: Færdiggørelse af hand-
leplan 
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