

Tidsplan erhvervs- og beskæftigelsespolitik

December 2022

Fase 1.

Planlægning af proces- December 2022 – januar 2023

- Arbejdsgruppen ser på overskrift i gl. politik, hvad skal med i ny politik
- Samler input fra andre relevante processer herunder planstrategi arbejdet
- Arbejdsgruppen finder fokusområder
- Arbejdsgruppe 17.januar
- Styregruppemøde 19.januar

Fase 2.

Gennemførelse med fokus på løbende inddragelse af interessenter, medarbejdere og ledere. Februar 2023 – aug. 2023

- Tidsplan og proces godkendes i udvalget – 7.feb.
- Arbejdsgruppe 9.feb.
- Inddragelse af ledergrupper i relevante centre (CAB, CPBV, CFS,) – løbende
- Inddragelse af MED (Orienteringssag: Hovedudvalg og Sektor MED Administration) (Inddragelse af Lokal MED CAB – og andre relevante) (orienteringssag med mulighed for inddragelse) – løbende
- Handicapperåd – dato afventer
- Relevante branchespecifikke netværk – dato afventer
- Lokalt arbejdsmarkedsråd – 28.feb (FH er repræsenteret her)
- Temadrøftelse i udvalget – 14.marts
- Styregruppe 15.marts
- Udvalget sender emner til drøftelse i Teknik og Miljøudvalget samt økonomiudvalget - april
- Arbejdsgruppe 3.april
- Styregruppe 20.april
- Business Breakfast Rebild den 12. april 2023 (DA, DI, m.fl.)
- Rebild Erhvervsudviklingsråd – 1.maj
- Uddannelsesrådet – 14 juni
- Frist for eventuelt yderligere borgerinvolvering – inden sommerferien
- Arbejdsgruppe 25.maj
- Styregruppe 31.maj
- Skriv politikken – juni
- Arbejdsgruppe 15 juni
- Lokalt arbejdsmarkedsråd – 20.juni
- Løbende involvering af udvalget

Fase 3. Politisk behandling og offentlig høring – efteråret 2023

Aug. og september:

- Skriv politikken
- Arbejdsgruppe 11.aug
- Styregruppemøde – drøftelse af version 2 af politikken (uge 34)
- Arbejdsgruppe 24.aug
- Styregruppe drøfter politikken og det endelige udkast tilrettes (uge 36)
- Arbejdsgruppe 5.september
- Der skal bruges tre dage til opsætning
- Politisk behandling og høring 26.september

Okt-Nov:

- Høringsperiode 28.september til 30.oktober
- Arbejdsgruppemøde 1.november
- Styregruppemøde om høringssvar uge 46

Dec.:

- Politisk vedtagelse (udvalget 5.dec. og BY 21.dec)

Fase 4. Udmøntning af politik – januar 2024

- Arbejdsgruppen - hurra og implementering
- Styregruppen – hurra og implementering
- Implementering

Opdateret januar 2023