

2017 -> 2018

Interessentinddragelse

- **Ekspertinterview** med nøglepersoner/eksperter (strategisk blik) efterår 2017
- **Visionsworkshop** nr. 1 med byrådet den 23. januar
- **Dialogmøde** med udvalgte interessenter (*Råd, grundejerforeninger, boligforeninger, handelsstandsforeningen, investorer og ejendomsmæglere*) den 6. februar
- **Visionsworkshop** nr. 2 med byrådet den 27. februar

2018 -> 2019

Udviklingsplaner

- **Byrådet** godkender udbudsmateriale lavet med afsæt i visionerne 25. april
- **Offentlig annoncering** af udbud den 26. april
- **TMU og ØK** udvælger tre rådgiverfirmaer, der skal lave udviklingsplaner den 28. juni
- **De tre udviklingsplaner** er udarbejdet og afleveret 12. september
- **En samlet udviklingsplan**, hvor de tre udviklingsplaner sammentænkes til én af et af de tre rådgiverfirmaer
- **Udviklingsplanen** godkendes af byrådet forår 2019

2020 ->

Lokalplan

- **Lokalplan og designmanual** udarbejdes
- **Offentlig høring** af lokalplan og designmanual fra 11. oktober til 8. november 2019
- **Byrådet** godkender lokalplan og designmanual

Implementering

- **Sundhedshus** specificeres
- **Salg** af hele grunden, **bygning** af sundhedshuset og **etablering** af torvet udbydes
- **Kontrakt** omkring bygning af sundhedshuset, etablering af torvet og salg af hele grunden indgås
- **Projektlokalplaner** udarbejdes
- **Byggemodning** startes op
- **Sundhedshuset** står færdig medio 2022
- **Etapevis byggeri** over en længere årrække