



Ansvarlig center Kontrakt	Ansvarlig udførende for udbudet	Titel på udbud	Type af udbud	Forventet opstart på udbudsproces	Forventet kontraktstart
<b>Brug rullelisten</b>	<b>Brug rullelisten</b>	<b>Skriv tekst</b>	<b>Brug rullelisten</b>	<b>Brug rullelisten</b>	<b>Brug rullelisten</b>
<b>JYFI-udbud</b>					
Sekretariat	JYFI	Ortoser, bandager, korsetter mv.	EU-udbud	2. kv. 2025	2. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Dynamisk indkøbssystem vedr. legepladser samt udendørs fitness- og aktivitetsudstyr	EU-udbud	2. kv. 2025	2. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Dynamisk indkøbssystem vedr. læringsmiljøer til skole og daginstitutionsområdet	EU-udbud	1. kv. 2025	2. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Hjælpe midler, løse ramper, faste ramper og dørtrindsudligninger	EU-udbud	3. kv. 2025	2. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Arbejdsstole	EU-udbud	3. kv. 2025	2. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Babyudstyr	EU-udbud	3. kv. 2025	2. kv. 2026
<b>SKI-udbud</b>					
Sekretariat	JYFI	Storkøkkenudstyr (50.25)	SKI	2. kv. 2025	2. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Genbrugshjælpe midler (50.99) - pulje 2	SKI	1. kv. 2025	3. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Kontorartikler (50.55)	SKI	1. kv. 2025	4. kv. 2025
Sekretariat	JYFI	Bleer (50.96)	SKI	1. kv. 2025	3. kv. 2026
Sekretariat	JYFI	Tele og data (50.48)	SKI	2. kv. 2025	2. kv. 2026
Plan, Byg og Vej	Sekretariat	Udbud af hjemmeplejebiler (50.86)	Miniudbud	1. kv. 2025	3. kv. 2025
Børn og Unge	Børn og Unge	Cromebooks (50.43)	SKI	1. kv. 2025	3. kv. 2025
<b>Forventede udbud af bygge- og anlægsopgaver</b>					
Plan, Byg og Vej	Plan, Byg og Vej	GRO Totalrådgiver	EU-udbud	1. kv. 2026	3. kv. 2026
Plan, Byg og Vej	Plan, Byg og Vej	GRO Hovedentreprise	EU-udbud		