


## Milepælsplan

Følgende beskrivelse giver et overblik over processen omkring velfærdsaftalen. Milepælsplanen tydeliggør de mellem- og slutresultater, som skal nås i forløbet.

Processen omkring Velfærdsaftalen inddeles overordnet i tre faser:

1. Den forberedende fase,
2. Implementeringsfasen (opdelt i 3 år)
3. Evaluering og forankringsfase.

Tidsmæssigt strækker processen sig fra oktober 2020 – juni 2024 med en 3-årig implementeringsperiode. Der vil både være løbende evaluering og status og en afsluttende evaluering inden projektets udløb i 2024. Det skal sikre en god overgang til de nye rammer for dagtilbuddene efter velfærdsaftalens udløb.



- Statsministerens åbningstale: Præsentation af velfærdsaftaler (6. oktober)
- Underskrivning af principaftale (Statsminister og berørte borgmestre (29. oktober)
- Indgåelse af velfærdsaftale (9. december)
- Udarbejdelse af endelig velfærdsaftale med tilhørende bilag (februar-marts 2021)
  - Udarbejdelse af kommunalt bilag til velfærdsaftale (marts 2021)
- Løbende forældreinvolvering i sparringsfora
- Opstart af ledelsesunderstøttelse (frisættende ledelse)
- Opstart af arbejde i relevante arbejdsgrupper. Målsætning og forventede resultater formuleres.
- Fremsættelse af lovforslag i Folketinget om velfærdsaftaler (ultimo marts 2021)
- Indgivelse af evt. ønsker om yderligere frisættelse (deadline 1. april 2021)
- Forventet ikrafttræden af lov om velfærdsaftaler (1. maj 2021)

### Implementering år 1 (juni 2021 – juni 2022)

- Opstart af initiativer lokalt (fra 1. juni 2021 og løbende)
  - Beskrivelse af ændringer og forventede resultater lokalt
- Evaluering på 1. års initiativer i forhold til forventede resultater og politisk målsætning (lokalt, kommunalt og nationalt).
- Videndeling på tværs.
- Indgivelse af evt. ønsker om yderligere frisættelse (deadline 1. april + 1. oktober 2021)

### Implementering år 2 (juni 2022 – juni 2023)

- Fortsættelse og evt. justering af iværksatte initiativer
- Evt. opstart af nye initiativer lokalt (løbende)
  - Beskrivelse af ændringer og forventede resultater lokalt
- Fortsat arbejde i relevante arbejdsgrupper.
- Videndeling på tværs
- Evaluering på 2. års initiativer i forhold til forventede resultater og politisk målsætning (lokalt, kommunalt og nationalt).
- Indgivelse af evt. ønsker om yderligere frisættelse (deadline 1. oktober 2022 + 1. april 2022)

### Implementering år 3 (juni 2023 – juni 2024)

- Fortsættelse og evt. justering af iværksatte initiativer
- Evt. opstart af nye initiativer lokalt (løbende)
  - Beskrivelse af ændringer og forventede resultater lokalt
- Fortsat arbejde i relevante arbejdsgrupper samt evaluering på egne mål og realiserede resultater.
- Videndeling på tværs
- Evaluering på 3. års initiativer i forhold til forventede resultater og politisk målsætning (lokalt, kommunalt og nationalt).
- Forberedelse af rammer og retningslinjer (nationalt og kommunalt) efter juni 2024.
- Planlægning af overgang fra velfærdsaftale til nye rammer og retningslinjer efter juni 2024.

**Evaluering og forankring** (Foretages i god tid *inden* juni 2024, så dagtilbud kender det lovgrundlag, rammer og retningslinjer de skal arbejde under efter velfærdsaftalens ophør).

Der er en fælles evalueringsramme v. Børne- og undervisningsministeriet og VIVE. Derudover vil der være en kommunal og lokal evaluering på de lokale initiativer og arbejdet i de kommunale arbejdsgrupper.

## Tidsplan

Processen anskues i 3 overordnede faser:

1. **Den indledende fase**, hvor velfærdsaftalerne udarbejdes. Denne fase startede fra Statsministerens åbningstale og løber frem til indgåelse af velfærdsaftale mellem regeringen og kommunerne i foråret 2021.
2. **Den udførende fase**, hvor dagtilbuddene arbejder med og implementerer velfærdsaftalen. Denne fase er tre-årige og anskues i årlige etaper, som går fra juni til juni. Efter et år følges der op og evalueres på det forgangne år og perspektiver for den kommende etape.
3. **Den afsluttende evaluerende fase**. Denne starter inden de tre år er gået med henblik på smidig overgang fra velfærdsaftalens periode til tilstanden efter.

Tid	Milepæl - statslig	Milepæl - kommunal	Bemærkning
November- december	Politisk aftale på dagtilbudsområdet d. 9. december 2020		
December - primo februar	Udarbejdelse af lovforslag		
Februar - marts	Ekstern Høring		
Primo februar	Dialog med kommunerne om lovforslag		
3. februar BFU		Videre drøftelse af mål- og retning + frisættelse	
Marts		Udarbejdelse af evt. ønske om yderligere frisættelse	
9.-10- marts SU/BFU: 25. marts: BY		Politisk beslutning om ønske for kommunal frisættelse	
Ultimo marts	Fremsættelse af lovforslag om velfærdsaftaler i Folketinget		
1.april 2021	Skæringsdato for indmeldelse af ønsker om yderligere frihedsgrader		
1.maj	Forventet i krafttrædelse af lov om velfærdsaftaler		
Juni 2021- Juni 2022		Velfærdsaftalen træder i kraft: Implementering år 1	
Foråret 2021		Evaluering	
1.oktober 2021	Skæringsdato for indmeldelse af ønsker om yderligere frihedsgrader		
Juni 2022 - juni 2023		Implementering år 2	
1.april 2022	Skæringsdato for indmeldelse af ønsker om yderligere frihedsgrader		

Foråret 2022		Evaluering	
Juni 2023- Juni 2024		Implementering år 3	
Ultimo 2023-primo 2024	Afsluttende evaluering	Afsluttende evaluering	
Primo 2024	Overgang til periode efter velfærds-aftalen		