

**Projektorganisation**

Ny institution, Nørager

Den nye daginstitution i Nørager, som erstatning for den nuværende bygning, bliver udbudt i fagentrepriser. Organiseringen for projektet redegøres herunder.

<b>Børne- og Familieudvalget</b>	
Thøger Elmelund Kristensen	Pia Britt Elberg
Lene Schmidt Aalestrup	Jesper Greth
Maybritt Toft Pedersen	

Brugerprocessen varetages internt og munder ud i et dispositionsforslag, og udbydes efterfølgende i indbudt licitation til totalrådgiver for færdigprojektering og udførelse.

<b>Styregruppen</b>	
Vibeke Lei Stoustrup	Direktør, Rebild Kommune
Lene Hvilsom Larsen	Centerchef, børn og unge, Rebild Kommune
Thøger Elmelund Kristensen	Udvalgsformand, Børne- og Familieudvalget

Styregruppen består af den involverede udvalgsformand, direktør samt centerchef. Det vil være styregruppen, der træffer de endelige beslutninger, som ikke skal i økonomiudvalg eller byrådet, med forudgående indstilling fra byggeudvalg og projektgruppe.

<b>Byggeudvalg</b>	
Vibeke Lei Stoustrup (formand)	Direktør, Rebild Kommune
Lene Hvilsom Larsen	Centerchef, børn og unge, Rebild Kommune
(tilgår – se overordnet tidsplan)	Totalrådgiver
Morten Andersen	Projektleder, Rebild Kommune

Byggeudvalget varetager den overordnede koordinering af byggesagen via drøftelser, beslutninger og udarbejdelse af indstillinger til styregruppen og evt. udvalg og byråd. Byggeudvalget er bindeleddet mellem brugere (repræsenteret ved projektgruppen) og styregruppen.

Byggeudvalg vil blive indkaldt til møder efter behov.

<b>Projektgruppe</b>	
Jesper Johansen	Dagtilbudsleder Rebild Kommune
Kirsten Knudsen	AMR/medarbejderrepræsentant (Børnehave) Rebild Kommune
Maj-Britt Gyldenløve	Medarbejderrepræsentant (Vuggestue) Rebild Kommune
Stella Graversen	Forældrebestyrelse repræsentant Rebild Kommune
Aase Grønhøj	Sikkerhedsleder & Arbejdsmiljøkonsulent Rebild Kommune
(tilgår – se overordnet tidsplan)	Totalrådgiver -
Anne Tornvig (deltager til dispositionsforslag er udarbejdet)	Arkitekt Norconsult
Morten Andersen (Formand)	Projektleder, Byg og anlæg Rebild Kommune

Projektgruppen varetager brugerinteresser og det er projektgruppens opgave, sammen med arkitekten, at fremkomme med og beskrive og skitsere de ønsker og krav til projektets indhold og funktion, som de ønsker indeholdt i den nye institution. Dette dispositionsforslag skal danne grundlag for det projekt der skal færdigbearbejdes af totalrådgiver.

Projektleder og totalrådgiver varetager byggesagen under færdigprojektering samt udførelse, og vil være bindeleddet mellem projektgruppen og entreprenørerne i udførelsesfasen med deltagelse i byggemøder, og evt. projektgruppe- og byggeudvalgsmøder. Projektgruppen vil i mindre omfang blive indkaldt i løbet af projektering og udførsel.