



Proces – hvad sker hvornår?

2021

April

Tilbagemeldinger fra intern referencegruppe

Fællescenter Sekretariat (Business Rebild og Byggeteamet)
Center Børn og Unge, Center Pleje- og Omsorg, Center Na-
tur og Miljø, Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

19. maj

Visionsdag med byrådet - strategien præsenteres.

28. september

Direktionsmøde: Drøfter strategi samt tids- og procesplan.

13. oktober

Strategisk ledergruppe: Orientering og drøftelse

28. oktober

Direktionsmøde – endelig behandling

Direktionen drøfter og godkender strategi samt tids- og pro-
cesplan

Politisk behandling – godkendelse af høring

ØK/BY godkender forslag om at indkøbs- og udbudstrategi
sendes i høring hos MED organisationen og Rebild Erhvervs-
udviklingsråd med høringsfrist den 20. december kl. 12:00.

10. november

Økonomiudvalg

18. november

Byråd

19. nov. – 20. december

Høringsperiode (høringsfrist den 20. december 2021)

Forslag til høringsberettigede på baggrund af proces med de
forrige to indkøbsstrategier i 2011 og 2014 (revideret
2017):

- **Internt:** Hovedudvalg (møde den 9. dec.);
Sektorudvalg og Lokaludvalg.
Strategien er aktuel for alle de kommunale opga-
veområder, hvor der købes ind og dermed hele
MED organisationen.
- **Eksternt:** Rebild Erhvervsudviklingsråd
(møde den 9. dec.).
Rådet som er sammensat af virksomhedsrepræ-
sentanter fra lokale virksomheder og repræsen-
tanter fra byrådet er bindeled og sparringspartner
mellem virksomheder og kommune.

2022

26. januar

Temamøde med byrådet

1/2. februar

Endelig politisk behandling – efter høring

9. februar

Fagudvalg

24. februar

Økonomiudvalg

Byråd

Fra primo marts 2022

Implementering og offentliggørelse

Fra primo marts 2022

Implementering af strategien

Offentliggørelse på www.rebild.dk og intranettet "Skoven".