

Forslag til slidlag i Rebild kommune 2021

Slidlag

1. Brøndumvej + P plads ved borgerhus St. Brøndum, og P-plads overfor Blenstrup Skole.
2. Volstrupvej, ca. 1100 m.
3. Stier ved Fyrrebakken, Øster Hornum
4. Mastrupvej, Støvring skal udføres i skolernes sommerferie. *Afventer forsyningen.*
5. Viborgvej, Støvring. Fra Hæsumvej til Hobrovej ca. 170 m.
6. Viborgvej, Støvring fra Grangårdsvej ca. 150 m.
7. Hasselvej, Støvring
8. Spurvevsten, Støvring. *Afventer forsyningen. evt. først slidlag 2022*
9. Gerdavej, Skørping *Afventer Skørping Vand*
10. Bentevej, Skørping
11. Jyttevej, Skørping
12. Skårupvej, Ravnkilde fra Ravnkilde og nord på ca. 500 m. *Afventer forsyningen.*
13. Ahornvej, Terndrup
14. Pilevej, Terndrup
15. Poppelvej, Terndrup
16. Jernbanegade, Nørager. *Afventer forsyningen.*
17. Cykelsti Skårupvej Ravnkilde ca. 300m. *Afventer forsyningen.*
18. Cykelstier ved søerne, Støvring
19. Cykelstier på Juelstrupparken, Støvring

Bump

1. Hjedsbækvej, Sønderup

Remix

1. Tradsvejen, fra nr. 31 til byskilt
2. Braulstrupvej fra Strandvejen til Hjedsbækvej minus over hovedvej 13

Hævet flade

1. Skårupvej/Bygaden Ravnkilde *Afventer forsyningen.*

Opretning

1. Møltrupvej midte revne
2. Skørpingvej midte revne
3. Cykelstier, Sørup-Øster Hornum

Opretning efter kloak

1. Østergade/Stationsvej området, Bælum efterår eller eventuelt næste år.

Buffere.

1. Fredensgade Støvring
2. Bavnebakken Støvring *Afventer forsyningen.*
3. Fyrrebakken, Øster Hornum. sideveje
4. Tofte, Øster Hornum
5. Hjedsbækvej cykelstier, Sørup-Støvring. *Afventer forsyningen.*
6. Mølhøjvængen, Haverslev alle grunde er bebygget.
7. Halvøen, Øster Hornum (stikvej 2-8)
8. Bæveren. Støvring (revner i asfalt)
9. Strandvejen, Haverslev (REMIX)

Bilaget er sendt ud til diverse forsyninger, så vi kan koordinere vores arbejder/planer sammen.