

Proces- og tidsplan for udvikling af principperne

- December 2021/Januar 2022: Udkast til byggeguide og forslag til ny praksis udarbejdes
- Januar 2022: Byggeguide sendes til Center Plan, Byg og Vej til kommentering og sparring
- Februar 2022: Byggeguide tilbage fra Center Plan, Byg og Vej og materiale opdateres
- 8. februar 2022: Fritidsrådet drøfter Byggeguide
- 16. februar 2022: Byggeguide præsenteres og drøftes på fællesmøde for haller
- 4. maj 2022: Principper og procesplan behandles i Kultur-, Fritid og Sundhedsudvalget
- Juni – august 2022: Materiale skrives færdig og der indkaldes til dialogmøde om principperne
- September – oktober 2022: Fælles dialogmøde med Hallerne, Fritidsrådet, Kulturrådet, Landsbyrådet, STUBHuset, KulturStationen og Kig Ind omkring den ændrede praksis på området.
- November 2022: Færdiggørelse af dokumenter og principper
- 30. November 2022: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget behandler principper og proces for fremtidige tilskud til anlægsprojekter
- Primo 2023: Implementering og orientering om ændret praksis for behandling af fremtidige anlægsansøgninger.

Det fælles dialogmøde planlagt til den 24. oktober 2022, hvor alle relevante interessenter skulle medvirke til at kvalificere principper, byggeguide og ansøgningskema blev aflyst grundet for få tilmeldte.

Forvaltningen har efterfølgende opfordret interessenter til, at indsende skriftlige input og perspektiver. To er vendt retur og deres input er taget med i det efterfølgende arbejde. Materialet fremgår af sagen.