



TIDSLINIE 2020 MENATEKET

Februar 2021

- ERIK arkitekterne og Harde Larsen er færdige med deres rapport vedr de tekniske forhold
- 15/2-21 Først online møde med Fundraiser

Marts 2021

- 24/3-21 Skrive Workshop med fundraiser – materiale samles og renskrives til fundraiser fra marts til juni. Det juridiske omkring grund og organisering skal være helt på plads inden fonds ansøgninger kan laves
- 29/3 Orbicon er færdige med deres rapport vedr regnvandshåndtering, p pladser og udearealer
- Mail til forvaltning vedr. Rebild kommunes rolle i forhold til p pladser

April 2021

- Proces mhp at få opdateret etableringsudgifter
- Planlægning af indsamling aktiviteter
- 19/4 svar fra KFU indkalder til møde (i maj)
- Møde med Børne og unge forvaltningen i Rebild kommune vedr Makerspace/MeNaTek Værkstedet - Villumfonden

Maj 2021

- 11/5-21 Online møde med KFU Lotte Worup, Mads Rasmussen samt Jes Casper Mortensen og MeNaTek gruppen omkring p pladser regnvand, klimasikring.
- Møde med BU forvaltningen vedr Makerspace/MeNaTek Værkstedet – Villum fonden

Juni 2021

- 3/6 Diaglog møde med politikere fra KFU
- Status møde med fundraiser – afventer processen, der er sat i gang mellem advokat fra Hjulmankaptain og Rebild kommunes jurister giver afklaring omkring organisering.
- 21/6-21 Online møde med Advokater HjulmanKaptain mhp de juridiske forhold, som skal være afklaret førend, der kan sendes fondsansøgninger (proces kører mellem Advokat og Rebild kommune i lang tid først møde bliver først primo september 2021– kommunen rykkes flere gange og proces afsluttes først 11/2-22

TIDSLINIE 2021 MENATEKET

Juli og August 2021

- Proces med Alkymedia mhp fremstilling af video om projektet
- 2/7-21 Onlinemøde Rebild kommune vedr p pladser og klimasikring – afventer referat

September 2021

- Optagelse af film og billeder til video
- Fundraising: Mht Prospekt Arbejdes med det grafiske udtryk imens vi venter på proces med Rebild kommune vedr organisering og de juridiske forhold
- Indsamlingsaktiviteter Bierfest, loppemarked og salg ved div arrangementer
- 22/9 referat fra Møde vedr p pladser osv d 2/7 modtages.

Oktober 2021

- Onlinemøde med Advokater vedr stiftelsen af erhvervsdrivende fond.
- Møder omkring indsamling til projektprocessen

November 2021

- Foredrag omkring MeNaTek projektet
- Div arbejde vedr Erhvervsdrivende fond
- Projektudvikling vedr MeNaTek værkstedet

December 2021

- Fundraising aktiviteter

TIDSLINIE 2021 MENATEKET

Januar
2022

- Prospektet gennemgår korrektur – der skal arbejdes med illustrationer, faktaboxe , layout

Februar 2022

- Fundraising aktiviteter til projektproces for foråret 2022 planlægges
- Verdensmål proces startes
- Svar Fra Advokater om at de nu har fået svar fra Rebild kommune vedr. det juridiske og organiseringen er hermed på plads.

Marts 2022

- Arbejde med Makerspace visualiseringer og beskrivelse (LOA og LAG Himmerland fonde)


April 2022

- Verdensmål proces
- Møde med Ann Ritman vedr LAG midler

Maj 2022

- Diaglog møde med politikere fra KFU
- 18/5Møde med Rebild kommunes fundraiser – tilbagemedlinger på Prospekt mhp efterfølgende proces
- Indsamlings aktiviteter i byen

TIDSLINIE 2022 MENATEKET



TIDSLINIE 2022 MENATEKET