

Til Rebild Kommune

Att: Mads Rasmussen

Haverslev den 11.11.2021

**Haverslev Kultur- og Idrætscenter.**

I Haverslev har vi armene oppe, vi har nået de kr. 2.5 mio., der var betingelsen for at få udbetalt tilskuddet fra Rebild Kommune samt øvrige fonde. (Dokumentationen for dette følger i særskilt dokument)

Vi har derfor holdt møde med Arkitekterne Krogh Madsen vedr. planlægningen af byggeriet, screening, myndighedsarbejde m.m. og vi har fået en tidsplan for hele processen fra de første jordprøver bliver taget, til vi står med en færdigmelding fra Rebild kommune og er klar til at klippe det røde bånd til indvielsen.

Vi forventer at være klar til at sende i licitation primo september 2022, og sætte skovlen i jorden ultimo oktober 2022. Hele byggeriet forventes at være færdigt ultimo 2023.

Vi har derfor behov for Rebild Kommunes accept af, og udbetalingen af det bevilgede tilskud kan strække sig fra 2. kv. 2022 til 4. kvartal 2023. Når licitationen er afsluttet forventer vi at have en betalingsplan, som vi kan sende til Rebild Kommune til orientering, således af udbetalingen af tilskud kan planlægges. Indtil licitationen forventer vi at have udgifter i størrelsesordenen kr. 500.000 – 600.000. (Arkitektbistand, myndighedsarbejde, attester m.m.)

Vi håber på accept at ovennævnte, da forarbejdet til byggeriet og byggeprocessen ikke kan gennemføres hurtigere.

Er der spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte os.

På vegne af

Haverslev Kultur- og Idrætscenter

Anni Hylgaard