

## Bilag 1

Status	KP Tillæg	Nr	Plannavn	Ansøgningsdato	Prioriteringskriterie	Kvalificering		Tidsplan LP-udarbejdelse		Notat
						Start kvalificering	Igangsætning (Pol beh)	Forventet forslag	Forventet vedtagelse	
1 UNDER UDARBEJDELSE	NEJ	359	Centergrund, Støvring Ådale - Byggefelt 3	01-06-22	1 Politisk beslutning		jun-21	2K 2024	3K 2024	Fra tidligere proces, hvor politisk igrangsætning ikke nødvendigvis betyder, at projektet er kvalificeret. Er politisk prioriteret. Løbende dialog. Der mangler fortsat materiale, bl.a. om klimaredegørelse. Kan først færdiggøres helt, når det er på plads. Tidsplan opdateres først når materialet er på plads.
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	355	Daginstitution i Skørping	18-11-21	1 Politisk beslutning		nov-22	1K 2024	2K 2024	Fra tidligere proces, hvor politisk igrangsætning ikke nødvendigvis betyder, at projektet er kvalificeret. Bebyggelsesplan skal forelægges TMU inden udarbejdelse. BY 15-12-22: Placering fastlagt. Udkast til vandhåndteringsplan, koter og matrikulær ændring på plads. Der kan arbejdes videre med forslaget (6/10-23)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	356	Skørping Vandværk, Hanebakken, Skørping	01-11-21	2 Forsyningssikkerhed		nov-22	2K 2024	4K 2024	TMU afvist bygningshøjde på 7,5 m. LP-proces afventer afklaring mellem kommune og vandværket (12/2-24)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	360	Solcellepark mellem Nordjyske motorvej og Skonhøjvej	21-07-20	2 Forsyningssikkerhed		nov-22	4K 2024	2K 2025	MV + KP-tillæg. De har leveret et belyst projekt. Sendt i fordebat. TMU 23-09-20: Godkendt videre planlægning. Projektudvidelse --> ny fordebat skal ud (9/10-23)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	358	Solcellepark ved Abildgaard mellem Ø. Hornum og Byrsted	02-04-20	2 Forsyningssikkerhed		nov-22	4K 2024	2K 2025	MV + KP-tillæg. Sendes i fordebat inden sommerferien. TMU 02-02-22: Godkendt videre planlægning, der skal laves skitseprojekt. Afgrænsningsnotat i høring, skal tilrettes efterfølgende (6/10-23)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	340	Solceller Brørstrup	17-08-18	2 Forsyningssikkerhed		nov-20	2K 2024	3K 2024	Fra tidligere proces, hvor politisk igrangsætning ikke nødvendigvis betyder, at projektet er kvalificeret. Høring slut. Forhandle veto på plads med MST. Herefter opdateres tidsplan. Forsat i forhandling (9/10-23)
1 UNDER UDARBEJDELSE	NEJ	327	Boligområde, Bælumvej, Terndrup	27-07-18	4 Byudvikling jf. bymønstre		maj-19	3K 2021		Har været i høring. Afventer underskrivelse af fraskrivelseserklæring. Forslaget bortfalder automatisk 27. september 2024, hvis det ikke vedtages. Bygherre ønsker at kommunen skal overtage areal til cykelsti. TMU 30-11-22: Hvis ikke der for lokalplan på Bælumvej i Terndrup er afklaring inden sommeren 2023, så forventer udvalget at rummelighed kan disponeres til andre planer. Afventer bygherre, der afventer overtaksationskommission (9/10-23)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	338	Boligområde, Ø. Hornumvej, Øster Hornum	19-10-18	4 Byudvikling jf. bymønstre		aug-20			Der arbejdes på at løse regnvandshåndteringen. Arbejdet ligger pt ved ansøger. (12/2-24) Der er efterspurgt status. Vi rykker for status i uge 18 (29/4-24)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	361	Boligområde, Østre Skovvej 14, Bælum	13-09-21	4 Byudvikling jf. bymønstre	4K 2023	sep-23	3K 2024		Nyt projektmateriale stemmer ikke overens med det aftalte. Kræver afklaring mellem kommune og ansøger. Skyder forventet forslagsdato. (12/2-24)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	364	Etageboliger Kr. Østergårdsvej, Støvring	25-11-19	4 Byudvikling jf. bymønstre	4K 2023	jun-23	2K 2024	4K 2024	Projektet er afklaret, TMU 08-06-23: Projekt godkendt og klar til prioritering til udarbejdelse. Forventet opstart af lokalplanen i november 2023 (6/10-23)
1 UNDER UDARBEJDELSE	NEJ	T1 240	Rebildcenteret, overnatning, Røde Møllevej, Gravlev	15-03-21	5 Udvikling i øvrigt		sep-21	3K 2024	4K 2024	Der skal laves en sag for at forventningsafstemme indhold med TMU inden forslaget sendes ud. Forslagsdato udskudt (12/2-24)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	354	Volstrup Golfbane - tilretning af lokalplangrænse til de faktiske forhold	16-09-21	6 Ajourføring		aug-22			KP-tillæg. Retlig lovliggørelse + grundlag for at flytte en green. Tidsplan opdateres når der er overblik over sagen. Afklaring af om der skal arbejdes videre med oprindelig plan, eller om der skal prioriteres en ny plan. Møde i november for at afklare ferieejligheder. (9/10-23) Ansøger arbejder på projektmateriale og tidsplan afventer det materiale (12/2-24) Samme status (29/4-24)
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA	366	Botilbud, Skalborgvej 19, Ravnkilde	02-05-23	1 Politisk beslutning	3K 2023	jan-24	1K 2024	3K 2024	KP-tillæg. ØK 22-03-23: Grunden er solgt. Der er ikke behov for forundersøgelser. Forslaget er i offentlig høring
1 UNDER UDARBEJDELSE	JA		Overnatningsfaciliteter på Guldbæk Vingård, Ærtebjergvej, Guldbæk	17-11-20	5 Udvikling i øvrigt	3K 2021		2K 2024		KP. Dialog om at belyse projektet. TMU 07-09-22: Videre planlægning godkendt. Der er afholdt foroffentlighed - høringsvar fra DN behandles ved LP-forslag. Der udarbejdes KP-tillæg i første omgang for at komme i dialog med MST. (12/2-24) Forventningen er, at sagen kan nås til juni, men det er tæt. Vi mangler fortsat lidt materiale fra ansøger (29/4-24)
2 KVALIFICERING	NEJ	346	Erhvervsområde Haverslev	22-12-22	1 Politisk beslutning	4K 2023	maj-24	4K 2024		Lokalplan bortfaldet på ØK 16. marts 2022. TMU 30-11-22: beslutning om at afklare om et mindre område kan udvikles. Der arbejdes på regnvandshåndtering. Tidsplan opdateret (9/10-23)
2 KVALIFICERING	?	365	Skørping Ældrecenter	13-10-22	1 Politisk beslutning	3K 2023		1K 2025	2K 2025	Stammer fra moderniseringsplan. 1. prioritet. Udbydes til et boligselskab, der skal opføre et ældrecenter. Afklaring opstartet. Udarbejdelse startes op i 2023. Afventer brugerinddragesproces. (9/10-23) Afventer fortsat brugerinddragesproces. Derfor tidsplan udskudt. (12/2-24)
2 KVALIFICERING	JA		Boligområde, Humlebien, Suldrup	10-02-22	4 Byudvikling jf. bymønstre	2K 2024				Ejer ønsker selv at udvikle arealet. Kp-tillæg da første etape ikke følger kommunepanrammen helt. Planlægning er klar til prioritering. (9/10-23)
2A FØLGER GAMMEL PROCES	NEJ		Boliger - Cirkelslaget etape 2, Ø. Hornum	01-02-21	4 Byudvikling jf. bymønstre	3K 2022				
2A FØLGER GAMMEL PROCES	NEJ		Boliger ved Buderupholmvej etape 2	16-05-22	4 Byudvikling jf. bymønstre	3K 2022				Kvalificeret efter gammel proces. TMU beslutning om vejadgang samt om muligt indarbejdelse af mere variation. Der skal i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen udarbejdes ny støjberedning og gøres plads til vejadgang. Klar til udarbejdelse med prioritet 4.
2A FØLGER GAMMEL PROCES	NEJ		Boligområde ved Gl. Skørpingvej, Skørping. Tiny Houses	02-12-20	4 Byudvikling jf. bymønstre	3K 2022				Udlagt i kommuneplanen. Afklaring undervejs. OBS på græssende heste. BY 22-06-21: godkendt videre planlægning. Afklares forventeligt i 3. eller 4. kvartal 2023. Ligger stille (9/10-23)
2A FØLGER GAMMEL PROCES	NEJ		Boligområde, Hedevej, Terndrup	19-10-21	4 Byudvikling jf. bymønstre	3K 2022				Udlagt i KP21. Ansøger har indsendt revideret projekt samt udkast til undersøgelser. Der er dialog om præcisering af klimaredegørelse. Forsat under kvalificering (9/10-23)

<b>2A FØLGER GAMMEL PROCES</b>	NEJ		Centerfunktion, Torvegyden 2, Skørping	12-10-20	4 Byudvikling jf. bymønster				Restaurant på arealet. De skal levere Grundvandsredegørelse, trafikalk redegørelse. Støj og lugt. Eksisterende overkørsel ved Rema1000 flyttes ikke længere mod nord. Indsendt ny dispositionsplan, der skal revideres. Har ikke indsendt forundersøgelser. 11-08-2021: TMU har godkendt videre planlægning. Har igangsat kvalificering (9/10-23)
<b>3 ANSØGNING</b>			Tillæg til lokalplan for Aflastningsområdet, Støvring mht. indretning af området.	22-06-23	1 Politisk beslutning				Sag om trafik og frigivelse af økonomi til arkæologi TMU-ØK-BY jmaj 2024. LP udarbejdes efterudbud.
<b>3 ANSØGNING</b>			Servicestation og restaurant i erhvervsområdet syd for Nibevej, Støvring	06-12-23	4 Byudvikling jf. bymønster				Oprindelig henvendelse på sag: 01.02.05-P16-22-20. Projektet er reduceret til logistikområde. Ansøgning behandles i afklaringsgruppe inden stillingtagen til om lokalplanen er klar til at kvalificere inden politisk igangsætning.
<b>3 ANSØGNING</b>	NEJ		Aflysning af lokalplan 5.2.2 (boliger ved Stendalsvej) i Rebild		6 Ajourføring				Oprydning pga. uoverensstemmelse mellem lokalplaner og faktisk forhold/kommuneplan. TMU 10-08-22: Laves når der er tid, skal ikke indgå som en del af prioritering. Udarbejdes i forbindelse med andet planarbejde i området
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		31 ha solceller øst for LP-forslag 340 ved Brorstrup	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		6 vindmøller syd for Ø.H. og vest for Sørup	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		47 ha solceller nord og vest for Haverslev	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		Biogasanlæg syd for Haverslev	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		50-100 ha solceller og 4-8 vindmøller nord for Haverslev (Mellem Torsted og Braulstrup)	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		140 ha solceller og 6 vindmøller nord og øst for Ladelund (begge sider af E45)	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		263 ha solceller og X antal vindmøller nord og øst for Rørbæk (begge sider af E45)	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		60 ha solceller og 8 vindmøller syd for Ravnkilde og Nysum	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		6 vindmøller nord for Hellum og øst for Skørping	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		3 vindmøller nord for Dollerup og øst for Blenstrup	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>	JA		44 ha solceller nord og vest for Terndrup	31-03-24	2 Forsyningssikkerhed				Ansøgningspulje om VE-anlæg 2024
<b>3 ANSØGNING</b>			Mosbæksalle 2A og Ledvogtervej 2, 9530 Støvring	28-01-24	5 Udvikling i øvrigt				Ønsker at opføre Tæt-lav i stedet for etagebyggeri
<b>3 ANSØGNING</b>			Ny Kirke, Klepholmvej, Støvring						
<b>3 ANSØGNING</b>			Friskole og privat daginstitution, Himmerlandsvej, Skørping (Skørping Privathospital)	30-06-23	3 Offentlige formål				Afventer ansøger som sender en samlet ansøgning på daginstitution, skole og boliger. (9/10-23)
<b>3 ANSØGNING</b>			Omdannelse af parcelhusområde til rækkehuse Brøndparken, Blenstrup		4 Byudvikling jf. bymønster				Der mangler et færdigt ansøgningsmateriale. Afventer ansøger (9/10-23)
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	?		Bæredygtigt boligområde, Stendalsvej, Rebild	17-08-19	1 Politisk beslutning				Salg af grunden er udskudt d. 13. december 2023. Lokalplanlægning afventer salg
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	?		Haverslev Ældrecenter	13-10-22	1 Politisk beslutning				Kvalificering og lokalplanudarbejdelse afventer salg (9/10-23)
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	NEJ		Projektlokalplaner som følge af udbygning af Centergrunden.		1 Politisk beslutning				Afventer udarbejdelse af byggefelt 3. Skal indgå i fremtidige prioriteringer, så der sikres et flow.
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	?		Rækkehuse, Højdedraget 7, Støvring	22-03-23	1 Politisk beslutning				
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	JA		Salg af administrationsbygning i Terndrup	13-10-22	1 Politisk beslutning				Opstart af lokalplanlægning afhænger af, hvilket formål administrationsbygningen sælges til.
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	JA		Skole i Støvring	13-10-22	1 Politisk beslutning				Lokalplanlægning forventes tidligst opstartet ultimo 2024. Afventer placering (9/10-23)
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>	?		Øster Hornum Ældrecenter	13-10-22	1 Politisk beslutning				Afventer salg, men proces er pauset indtil der er styr på Skørping Ældrecenter (9/10-23)
<b>4 POLITISK BESLUTNING</b>			Lokalplaner langs Porsborgparken og Juelstrupparken. Lokalplantillæg reduktion af byggelinje mod vej.	14-11-23	6 Ajourføring				Lokalplan politisk besluttet 15/11-23. Reduktion af byggelinje fra 10 til 5 meter i forbindelse med dispensation ved Juelstrupparken 9. Opgave til semesterpraktikant?
<b>5 SAT I BERO</b>	JA		Solcelleanlæg ved Kongens Tisted	03-10-21	2 Forsyningssikkerhed		3K 2022		Anlæg på 93,6 ha vest for Løgstørvej ved Kongens Tisted. Der er behov for at belyse påvirkning af bevaringsværdigt landskab, kirker og synlighed pga terræn. Behandles sammen med puljeansøgninger og planer på pause
<b>5 SAT I BERO</b>	JA	349	Ny Nibevej	24-06-20	1 Politisk beslutning			sep-21	Udskudt fordi økonomien i budgettet til anlæg af vejen er udskudt. (12/2-24)
<b>5 SAT I BERO</b>	NEJ	347	Boligområde, Kathrinevej, Nørager	03-11-20	4 Byudvikling jf. bymønster			mar-21	Fra tidligere proces, hvor politisk igangsætning ikke nødvendigvis betyder, at projektet er kvalificeret. Aftalt at lokalplanforslaget udarbejdes, mangler materiale. Forundersøgelser på vej. Tidsplan opdateres herefter med forslag og vedtagelse. Forundersøgelser er fortsat ikke kommet (9/10-23)
<b>5 SAT I BERO</b>	JA		Solceller ved Nysum	28-09-22	2 Forsyningssikkerhed		2K 2023		Er igangsat til at udarbejde forundersøgelser. Afvente KP-tillæg (9/10-23)
<b>5 SAT I BERO</b>	JA		Solcelleanlæg og vindmøller, Rodhøj	07-04-22	2 Forsyningssikkerhed			nov 22	MV + KP-tillæg. Fordebat afsluttet. Afvente KP-tillæg. 28-09-22: TMU godkendt videre planlægning (9/10-23). Dialog om den skal udpeges som statslig energipark
<b>5 SAT I BERO</b>	JA		Solceller og vindmøller ved Lindenberg Avlsgård	08-08-22	2 Forsyningssikkerhed				Har været i intern høring. Afventer afklaring om bevaringsværdigt landskab ved Brorstrup-projektet. Afvente KP-tillæg (9/10-23) Genindsendt ved ansøgningsrunden om VE-anlæg i 2024.
<b>5 SAT I BERO</b>			342 Jernbanegade, Støvring	05-05-21	4 Byudvikling jf. bymønster			nov-20	TMU 30-11-22: Besluttet at lokalplanen afventer arbejdet med Frie Bymidter
<b>5 SAT I BERO</b>	NEJ		Bevarende lokalplan for Skørping	25-09-19	4 Byudvikling jf. bymønster			aug-22	Tidsplanen har et længere sigte, men der arbejdes løbende på den. (9/10-23)

5 SAT I BERO	NEJ	Boligområde, Buderupholmvej 28, Støvring	20-05-21	4 Byudvikling jf. bymønster						Arealet er udlagt i kommuneplanen. Husk KP-tillæg da boligen også skal overføres til byzone. Der har været dialog med ansøger, men projektet afventer, at bygherre belyser det. Der er ikke taget stilling til infrastrukturprojektet. TMU 30-11-22: Planlægning afventer strukturplanen.
5 SAT I BERO		Tilpasning af lokalplaner jf. ny bymidtegrænse i Støvring		4 Byudvikling jf. bymønster			aug-22			Oprydning ifm KP21. Skal også tage stilling til boliger i stueplan, jf. sag om Hobrovej 85 (01.02.00-P16-6-22). Bør afvente projektet med Frie Bymidter. Opstart tidligst i 2024. Følger lokalplan for Jernbanegade
5 SAT I BERO		Rammelokalplan for Støvring bymidte med angivelse af de maksimale butikskvadratmeter		5 Udvikling i øvrigt			aug-22			Oprydning ifm KP21. Bør afvente projektet om Frie Bymidter. Opstart tidligst 2024. Følger lokalplan for Jernbanegade
5 SAT I BERO	NEJ	Rebild Skovhuse - bevarende lokalplan		5 Udvikling i øvrigt						Foreslået af forvaltningen. 14-04-21: TMU har besluttet, at der skal afholdes dialogmøde med grundejerne i området inden TMU tager stilling til om vi arbejder videre. TMU 30-11-22: Dialogmøde afholdes enten i 2023 eller start 2024 (9/10-23).
5 SAT I BERO	JA	Rollespilslandsby, Skindbjergvej		5 Udvikling i øvrigt						Ansøgning godkendt. Arealet skal indgå i KP-revisionen inden der tages stilling til lokalplanudarbejdelsen. (TMU14/11-23)
5 SAT I BERO	NEJ	Aflysning af lokalplan 109, Svinget, Støvring		6 Ajourføring						Aflysning med henblik på mulighed for opbevaring af materiel og opførelse af skur til idrætsforeningen. Jf. beslutning i Økonomiudvalget 6-10-22. Afventer midlertidig dispensation fra BYG, inden LP skal aflyses (9/10-23)
7 BOBLER	JA	Botilbud, Vestbygade 29, Haverslev	23-05-23	3 Offentlige formål						Udvidelse af eksisterende botilbud. Der er afholdt møde 22/5-23 og de sender en ansøgning til august. Afventer ansøger (9/10-23)
7 BOBLER	NEJ	Boliger, Sønderkovvej, Bælum		4 Byudvikling jf. bymønster						Areal udlagt i kommuneplan. Der er ingen ansøgning. Afventer jordkøb, da den skal køre som en kommunal udstykning. Ejer ikke interesseret i at udvikle arealet på nuværende tidspunkt. Arealet kan flyttes til Østre Skovvej 14.
7 BOBLER	NEJ	Boliger, Østre Alle 6, Støvring		4 Byudvikling jf. bymønster						Den tidligere henvendelse begynder at røre på sig igen. De er blevet bedt om at fremsende en ansøgning
7 BOBLER	JA	Boliger, Adalshøj, Buderupholm		4 Byudvikling jf. bymønster						TMU 30-11-22: Planlægning afventer skydebane og strukturplanen.
7 BOBLER	JA	Boligområde, Bredgade, Nørager		4 Byudvikling jf. bymønster						TMU 06-04-22: Positive overfor boligområdet. Kontakt ansøger når der er genberegnet restrummelighed, eller der skal udlægges arealer i KP 25.
7 BOBLER	NEJ	Boligområde, Råbjergvej, Sørup		4 Byudvikling jf. bymønster						Udlagt i KP efter ØK's ønske. Der er ikke en ansøgning. Sandsynligvis kommunal udstykning. Der skal afsættes økonomi til forundersøgelser inden prioritering. Pt ikke behov i Sørup.
7 BOBLER	NEJ	Boligområde, Syd for Skørpingvej, Terndrup (syd)		4 Byudvikling jf. bymønster						Areal udlagt i KP. Der er ikke en ansøgning. De er ikke vendt tilbage på om sagen er aktuel.
7 BOBLER	JA	Buderupholmvej 41, Støvring		4 Byudvikling jf. bymønster						TMU 30-11-22: Planlægning afventer strukturplanen.
7 BOBLER	NEJ	Boliger, Guldbækvej, Guldbæk		5 Udvikling i øvrigt						KP-tillæg hvis anden afgrænsning af rammen. Areal udlagt i KP21. D. 6/9 oplyste ejer, at projektet fortsat er aktuelt. Der er indsendt et forslag, men projektet er ikke belyst.
7 BOBLER	JA	Butik, Håndværkervej 2, Haverslev + evt. omdannelse af erhvervsområdet ved Håndværkervej til boliger / Strandvejen 16		5 Udvikling i øvrigt						Forespørgsel om en udvalgsvarebutik. 06-04-22: TMU positive overfor midlertidig disp og der tages stilling til detailhandelsudpegningerne i forbindelse med KP 25. Jf. siden sidst 2. november 22 også tage stilling til boliger i erhvervsområdet på Strandvejen
7 BOBLER	?	Dahlsensvej, Haverslev. Lægeklinik.		6 Ajourføring						Der er meddelt midlertidig dispensation 24-11-2021. Afventer ansøger som 7/11-2022 fortæller, at de afsøger alternative ejendomme. Ansøger er oplyst om, at lokalplanprocessen er tidskrævende.