
Status for cykelsti projekter 

Dato: 12. februar 2019

Cykelstiprojekter Længde Investeringsoversigt Budget
mio. kr.

Budget år Anlægsoverslag
mio. kr.

Forbrug 
rådgiverydelser 
pr. 11/2-2019

Nibevej 4,8 km Budget forlig
2015-2018

5,0 + 2,2 2017 10,0 595.000

Rebildstien 2,3 km Budget forlig
2015-2018

5,0 2018 4,4 110.000

Hanehøjvej 0,75 km Budget forlig
2019-2022

2,3 2019 4,8 0

Hellum – Skørping 3,6 km Budget forlig
2016-2019

5,0 2019 8,5 0

Bælum – Terndrup 3,5 km Budget forlig 
2018-2021

0,3 Der er kun afsat 
projekteringsmidler 

til cykelstien

8,5 0

Ravnkilde – cykelsti 
og bump

0,3 km Budget forlig 
2018-2021

0,9 2018 0,9 0

Total 20,7 37,1


