
Investeringsplan 2020 - 2029

Oplæg 23. september 2019
23. september 2019

Aktivitet Anlægsudgift Anlægsudgift senere end  2029

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

* Pumpeledning Nørager - Hobro (excl. anlægsbidrag fra Vesthimmerland - 12,6 mill. kr.) 1,00 11,90 12,90 Note 1

* Anlægsbidrag til Vesthimmerland for Års-Nørager ledning 3,00 3,00

* Anlægsbidrag til Mariagerfjord for Døstrup-Hobro ledning 3,60 3,60  

* Pumpeledning Haverslev - Ll. Binderup 15,60 15,60

* Afskæring af Stenild 3,00 3,00

* Pumpeledning Årestrup - Haverslev 1,00 5,90 6,90 Note 2

* Nedbrydning af gamle renseanlæg 2,00 1,00 3,00

* Detailkloak Ravnkilde 0,40 4,50 7,00 4,50 16,40 Note 3

* Pumpeledning Borremose- St. Binderup- Korsvejen 3,50 3,50

* Pumpeledning Binderup Kro - St. Binderup 2,00 2,00

* Detailkloak Kgs. Tisted, incl. indpumpning på Års-Nørager ledning 5

* Pumpeledning Sønderup - Haverslevledning 2,00 2,00 4,00

* Pumpestation og pumpeledning, Nørager Mejeri 1,50 0,50 2,00 Note 4

* Opgradering af ekst. pumpe- og ledningssystem, svovlbrintekontrol 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,50 3,5

* Detailkloak og regnvandsbassiner, Nørager 1,00 5,00 4,00 6,00 4,00 20,00 Note 5

* Detailkloak Stenild 0,50 5,50 6,00 Note 6

* Detailkloak Skårup

* Tømning af slammineralisering Nørager 1,50 1,50

* Hæsumvej. Regnvandsbassin og ledninger 3,8

* Jernbanegade/Viadukten. Mere vand under jernbanen. 2,00 2,00 Note 7

* Regnvandsbassin Ny Kærvej 4,00 4,00 Note 8

* Regnvandsbassin i sydlig bydel, Støvring (Mastrup søerne). 2,00 7,00 6,00 15,00 Note 9

* Regnvandsbassin ved Hobrovej/Mølledamsvej og Kr. Østergårdsvej, Støvring 3,00 2,00 5,00 Note 10

* Regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej,  Haren og Ræven 6,00 3,00 9,00 Note 11

* Dispositionsplan for ændring af regnvandsbassin på Skydebanen, Banesvinget 0,20 0,20 Note 12

* Detailkloak Møllebakken og Bavnebakken 7,00 8,00 2,00 17,00

* Oversvømmelsesareal ved Solparken 1,00

* Spildevandsledning ved Mosevej 0,60 0,60

* Ny regnvandsledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft/Regnvandssø ved Otterup Mosegrøft 1,00 4,00 5,00 4,00 14,00 3,8 Note 13

* Opgradering af ekst. pumpe - og ledningssystem, svovlbrintekontrol 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,50 4,5

* Spildevandsledning Banesvinget - Ny Kærvej (udgift afholdes af Rebild K.) Note 14

* Støvring Ådale pumpestation, ombygning 0,50 0,50

* Banesvinget Pumpestation 2,00 2,00

* Rold Storkro pumpestation 0,40 0,40

* Ny Kærvej Pumpestation 4,00 3,00 7,00 Note 15

* Hjeds pumpestation    1,00 1,00

* Detailkloak Sørup

* Detailkloak Bradsted 3,00 3,00

* Detailkloak Byrsted   4,00 4,00

* Detailkloak Veggerby + afskæring til Kirketerp  

* Detailkloak Hjeds  2,00 2,00

* Pumpeledning Hellum - Sejlstrup 5,00 5,00

* Detailkloak Hellum  5,00 2,00 7,00

* Detailkloak Thorup 3,00 3,00 6,00

* Detailkloak Gl. Skørping  8,00 8,00

* Regnvandsbassiner. Modernisering og opgradering 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00

* Pumpeledning Oplev - Gravlev 3

* Opgradering af ekst. pumpe- og ledningsystem, svovlbrintekontrol 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,50 3,5

* Nedbrydning af Bælum Renseanlæg 1,00 1,00

* Horsensvej, Blenstrup. Pumpestation 0,70 0,70

* Terndrup Skole pumpestation 0,60 0,60

* Detailkloak Bælum 5,00 6,00 11,00 Note 16

* Regnvandssø i Bælum 3,00 3,00 Note 17

* Omlægning af kloak ved Skørping skole og Skørpinghallen 2,00 2,00

* Detailkloak Ll. Brøndum   3,00 1,00 4,00

* Detailkloak Solbjerg St. by 1,00 1,00

* Pumpeledning Solbjerg st. by - Solbjerg  1,50 1,50

* Detailkloak Solbjerg Kirkeby 4,00 9,00 13,00

* Pumpeledning Korup - Solbjerg St.by  3,50 3,50

* Detailkloak Korup    2,00 2,00 5

* Detailkloak Lyngby  3,00 3,00

* Renovering af transportledning St. Brøndum - Lyngby   2,00 2,00

* Detailkloak Smidie  3,00 3,00 6,00

* Regnvandsbassiner. Modernisering og opgradering 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00

* Terndrup, Skørping, Fræer, Blenstrup, Suldrup, Sønderup,  Rørbæk m.fl.  2,00 6,00 8,00

Byggemodninger

*  Strandvejen Haverslev, Råbjergvej Sørup, Rådyret og Kronhjorten, Støvring, Høje Støvring etape 3

12,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,60 Note 18

Diverse

* Akutte reparationer 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75

* Kloakstik/fejlkoblinger 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75

* Uforudsete udgifter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00

* Planlægning (TV, opmåling, ledningsregistrering mv.) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75

* Dækselskift i eksisterende vejarealer 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75 2

* Tinglysning af eksisterende ledninger i offentlige og private arealer

* Velfærdsfaciliteter (samling af driften)/fællesfaciliteter for Rebild Forsyning 5,00 5,00  10,00  

* Opgradering/modernisering af SRO hovedstation 2,50 Note 19

* Køretøjer 1,00 1,00

I alt (mio. kr) 44,90 69,90 53,20 42,50 32,50 32,00 41,00 35,00 35,00 383,50 35,10

         

Grøn markering angiver årstal for renseanlæg der nedlægges

Noter, jf. vedlagte bilag 

"Bemærkninger til investeringsplan 

dateret 23. september 2019

Kloaksanering i separatkloakerede byer

Afledning af spildevand til Mariagerfjord 

Støvring, forbedret regnvandsafledning

Skørping, forbedret regnvandsafledning

Afledning til Aalborg "Vest" 

Afledning af spildevand til Aalborg "Øst"

Oplægget til investeringsplan har primær fokus på år 2020. De investeringsmæssige udfordringer for efterfølgende år er ikke bearbejdet


