
Krogh Madsen Arkitekter A/S

Oustrupvej 28

9600 Aars

Haverslev Kultur- og Idrætscenter

 Strandvejen 21, 9610 Nørager

Dato : 14.10.2022

JRC

Indstilling efter licitation 14.10.2022

1. Byggeomkostninger

A. Hovedentreprisen Tilbud 11.074.700,00

Afsat 0,00

Afsat 0,00

Faskine/Forsinkelse iht. byggetilladelse Afsat 0,00

0,00

Uforudseelige udgifter og vinterforanstaltninger Afsat  ca.8 % 0,00

Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms 11.074.700,00

2. Diverse udgifter / omkostninger

Byggesagsgebyr afsat 15.000,00

Miljø screening afholdt 17.010,35

El og vand under byggeriet afsat 25.000,00

Totalrådgivning. afsat 695.000,00

Brandrådgiver/certificeret statikker afsat 105.000,00

Rådgivning vedr. nedsivning afsat 8.000,00

Forsikring afsat 16.000,00

Geoteknik afholdt 13.500,00

Landmåler afsætning afsat 5.000,00

Landmåler opmåling afholdt 12.500,00

Byggepladsskilt afsat 2.500,00

Tilslutningsafgifter spildevandstilslutning afsat 67.000,00

Udlæg og tryk - projektweb afsat 20.000,00

I alt 1.001.510,35

3.

Byggeudgifter i alt ekskl. moms 12.076.210,35

Budget 8.720.000,00

Dif./Buffer -3.356.210,35

Byggeudgifter i alt inkl. moms 15.095.262,94

Budget inkl. moms 10.900.000,00

Dif. Inkl. moms -4.195.262,94


