Krogh Madsen Arkitekter A/S Haverslev idreets og kulturcenter Dato : 20.10.2022

Oustrupvej 28 Strandvejen 21, 9610 Ngrager JRC
9600 Aars
Indstilling efter licitation 14.10.2022
Byggeomkostninger
A. Hovedentreprisen Tilbud 7.426.100,00
Forbindelsesgang og Hc toilet Afsat 500.000,00
Afsat 0,00

AEndringer af det konstruktive system, herunder ny

starterklaering. Afsat 60.000,00

0,00
Uforudseelige udgifter og vinterforanstaltninger Afsat ca.3,5 % 300.000,00
Handvarkerudgifter i alt ekskl. moms 8.286.100,00
Diverse udgifter / omkostninger
Byggesagsgebyr afsat 15.000,00
Miljg screening afholdt 17.010,35
El og vand under byggeriet afsat 25.000,00
Totalradgivning. afsat 695.000,00
Brandradgiver/certificeret statikker afsat 105.000,00
Radgivning vedr. nedsivning afsat 8.000,00
Forsikring afsat 16.000,00
Geoteknik afholdt 13.500,00
Landmaler afsaetning afsat 5.000,00
Landmaler opmaling afholdt 12.500,00
Byggepladsskilt afsat 2.500,00
Tilslutningsafgifter spildevandstilslutning afsat 67.000,00
Udleeg og tryk - projektweb afsat 20.000,00
| alt 1.001.510,35
Byggeudgifter i alt ekskl. moms 9.287.610,35
Budget 8.720.000,00
Dif./Buffer -567.610,35

Byggeudgifter i alt inkl. moms
Budget inkl. moms
Dif. Inkl. moms

11.609.512,94
10.900.000,00
-709.512,94



