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Ifølge Lov om Planlægning skal Byrådet opretholde og vedligeholde en kommuneplan. Planen skal 
revideres hvert 4. år, men dækker en periode på 12 år. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål 
og retningslinjer for kommunens udvikling i byerne og i det åbne land. Planen indeholder en række 
lovbestemte temaer, se tabel 1.

Formål

Kommuneplan 2017 er det overordnede plandokument for Rebild Kommune, hvori der sættes mål og 
rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Jævnfør planloven skal kommuneplanen bl.a. 
”fastlægge rammer for arealanvendelsen så udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag, der værner om 
kommunens natur og miljø under respekt for menneskenes livsvilkår og respekt for bevarelse af dyre- og 
plantelivet”. Kommuneplanen skal skabe rammer for administrationsgrundlaget og 
udviklingsmulighederne i de enkelte lokalsamfund, og fordrer derfor bredt ejerskab i Byrådet.

1) udlægning af arealer til byzoner og 
sommerhusområder,
2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, 
f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede 
byfunktioner,offentlige institutioner, serviceformål, 
byomdannelsesområder m.v.,
3) detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning
af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til 
særlig pladskrævende varer, samt fastsættelse af det 

12) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af 
lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
13) udpegning af eksisterende og potentielle 
naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort,  og 
for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats 
inden for Grønt Danmarkskort,
14) varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, 
herunder beliggenheden af naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser 
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maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det 
enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de 
enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også 
for enkeltstående butikker, 
4) beliggenheden af trafikanlæg,
5) beliggenheden af tekniske anlæg, herunder 
biogasanlæg,
6) områder til virksomheder m.v., med særlige
beliggenhedskrav,
7) sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til 
støjfølsom anvendelse,
8) beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder 
kolonihaveområder og andre rekreative områder,
9) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, 
herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde 
landbrugsområder,
10) beliggenheden af arealer til lokalisering af 
driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug,
11) beliggenheden af skovrejsningsområder og 
områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

samt af potentielle naturområder og potentielle 
økologiske forbindelser,
15) sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, 
herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og 
andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier,
16) sikring af landskabelige bevaringsværdier og 
beliggenheden af områder med landskabelig værdi, 
herunder større, sammenhængende landskaber,
17) sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder 
beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi,
18) friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller 
etablering af foranstaltninger til sikring mod 
oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for 
oversvømmelse, 
19) anvendelsen af vandløb, søer og kystvande,
20) arealanvendelsen i kystnærhedszonen 
21) realisering af regler eller beslutninger efter lovens §§ 
3 og 5j.

Tabel 1 – Planlovens krav til retningslinjer i kommuneplanlægningen.

Resultatmål 
Kommuneplanens resultatmål er følgende:

 Et planforslag, som kan bruges af politikere og borgere i offentlighedsfasen.

 En vedtaget kommuneplan, som opfylder lovens krav til indhold og proces og med vægt på det 
fysisk/tekniske felt.

 En miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering.

 Planforslag og plan skal være digital.

Succeskriterier – (styregruppens ansvar)
 Planen kendes og bruges af relevante kommunale medarbejdere (henvisninger i afgørelser, 

lokalplaner mv.).

 Politikerne træffer beslutninger i overensstemmelse med planen.

 Politisk og administrativt ejerskab skal sikre den røde tråd gennem den efterfølgende brug af 
planen.

 Kommuneplanen skal være troværdig ift. borgere, projektudviklere osv.

Acceptkriterier (projektlederens ansvar)
 Planen skal vedtages medio 2017.

 Aftaler på plads om evt. vetoer fra Erhvervs- og væksministeriet/Miljøministeriet inden 
vedtagelse.

 Planen skal udarbejdes primært i samspil med repræsentanter fra relevante grupper i Center 
Plan, Byg og Vej samt Natur og Miljø.

 Planforslaget kvalitetssikres af Center Plan, Byg og Vej samt Center Natur og Miljø inden politiske 
godkendelse til den offentlige debat. 

Rammer for projektet
Planen vedtages juni 2017. Indholdet af Kommuneplan 2017 baserer sig på følgende 5 elementer:

 Hovedstruktur - angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

 Retningslinjer for arealanvendelsen.
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 Rammer for lokalplanernes indhold.

 Redegørelse for planens forudsætninger.

 Miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Kommuneplanen udgives som en digital plan på internettet, hvorfra det er muligt at se og søge i planen. 
Kommuneplan 2017 tager udover planloven udgangspunkt i følgende dokumenter:

 Kommuneplan 2013 for Rebild Kommune. 

 Plan- og klimastrategi 2015 

 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen (forventes udkommet ultimo 2015).

 Den Regionale Udviklingsplan for Region Nordjylland.

Med udgangspunkt i Plan- og klimastrategi 2015 tager arbejdet med Kommuneplan 2017 udgangspunkt i 
følgende overskrifter:

1) Byernes rammeområder, infrastruktur samt afgrænsninger for områder med detailhandel, samt 
sikring af rammen til byudvikling.

2) Kortlægning af stier

3) Vindmøller

4) Skovrejsning og skovrejsning uønsket.

5) Naturområder i forhold til byerne.

6) Landskabsudpegninger efter 
landskabskaraktermetoden.

7) Udpegninger i forhold til Grønt Danmarkskort.

Der lægges i Kommuneplan 2017 vægt på en fysisk / teknisk 
plan, som opfylder lovens krav til indhold. Der lægges vægt på 
en revision af udvalgte temaer og områder og mindre 
justeringer/opdateringer i de resterende emner som følge af 
lovændringer, statslige aftaler, kommunal sektorplanlægning, 
fejlrettelser osv.

Styringen af projektet
Projektorganisation
Der oprettes en politisk styregruppe bestående af medlemmer 
fra ØK og TMU. Styregruppen mødes som udgangspunkt hver 
4. måned.

I administrationen er opgaven med kommuneplanen primært 
tilknyttet Center Plan, Byg og Vej. For at forankre opgaven i 
direktionen nedsættes en koordineringsgruppe med deltagelse 
af direktøren for området. Derudover deltager Centercheferne 
for Plan, byg og vej samt Natur og Miljø. Center Plan, byg og 
vej udpeger en projektleder. 

Der nedsættes en række arbejdsgrupper bestående af 
medarbejdere primært fra centrene Plan, Byg og Vej, Natur og 
Miljø.

Byrådet/ØK/TMU

Koordineringsgruppe 
Direktør
Centerchef Plan, byg og vej
Centerchef Natur og miljø
Projektleder, Plan, byg og vej 

Politisk Styregruppe
5 medlemmer fra TMU og ØK

Arbejdsgrupper
Temarevisioner
a: Støvrin og Skørping
b: Øvrige byzonebyer
c. Vindmøller 
d: Naturpolitik / Grønt 
Danmarkskort
e: Landskab
f: Stikortlægning

Kommuneplan opdatering
e: Hovedstruktur
f: Rammer for lokalplaner
j: Digital kommuneplan

Deltagere findes i relevante centre



Side 4 af 5

Hver af arbejdsgrupperne står for at udarbejde indholdet til miljøvurderingen indenfor deres område. 
Miljøvurderingen samles til sidst af projektlederen.

Budget og finansiering
Der er afsat kr. 500.000,- i budgtettet år 2015, 2016 og 2017.

Aktivitets og tidsplan
Som udgangspunkt igangsættes arbejdsgrupperne 
efter vedtagelsen af kommissoriet, og herefter 
starter skrivefasen med flere parallelle 
opgaveløsninger. Sidst i skrivefasen er der afsat 
tid til sammenskrivning og koordinering på tværs 
af grupperne. 

Projektleder står for den politiske behandling af 
forslaget og offentliggørelsen. Efter 
offentlighedsfasen gennemgår projektleder alle 
indsigelser med relevante projektdeltagere, og 
skriver indstillinger til endelig vedtagelse. 

Risikovurdering og tiltag

Risici kan forsinke eller stoppe projektet, og bør derfor overvåges, så situationerne kan foregribes. 
Væsentlige risikomomenter i processen er følgende:

 Lovændringer eller statslige aftaler.

 Mangel på personalemæssige ressourcer.

 Veto fra nabokommuner (mindre sandsynligt) eller Erhvervs- og Vækstministeriet / 
Miljøministeriet

Interessenter
Nedenstående er som udgangspunkt interessenter til kommuneplanarbejdet.

Internt Myndigheder Interesseorganisationer mv. Borgere
Byråd – ØK - 
Fagudvalg
Styregruppe
Direktion
Centerchefer
Projektdeltagere
Administration

Miljøministeriet 
Erhvervs- og vækst 
ministeriet
Nabokommunerne
Region Nordjylland

Sammenslutninger m. interesse i landbrug
Handelsstandsforeninger
Erhvervsudviklingsråd
Kultur, natur- og fritidsforeninger samt frivillige 
i øvrigt 
Handicapråd 
Ældreråd
Grundejer- og lejeforeninger mv.
Landsbyråd
Lokalråd

Enkeltpersoner
Borgergrupper 
Projektudviklere

Tabel 3 – Interessenter.

2015
Godkendelse af kommissorium
Skrivefase begynder

August

2016
Skrivefase
Bustur med byrådet

August-November

Temamøder
Politisk godkendelse af forslag December
2017
Offentlighedsfase Januar-marts
Behandling af indsigelser April-maj
Endelig vedtagelse Juni

Tabel 2 - Overordnet tidsplan
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Både Erhvervs- og vækstministeriet og nabokommunerne i gruppen ”Myndigheder” har vetoret over 
kommuneplanen, hvorfor der skal sikres god kontakt hertil i processen.

Kommunikation
Der planlægges 5 fokuspunkter i forhold til kommunikationen omkring kommuneplanarbejdet:

1. Temamøder med byrådet 
Der afholdes gennem processen som udgangspunkt temamøder med byrådet om drøftelser af 
kommuneplanens indhold. Målet er, at hvert emne kun behandles én gang.

2. Koordination med nabokommuner
Arbejdsgrupperne koordinerer løbende med nabokommuner i forhold til de enkelte te-
marevisioner.

3. Koordination med Erhvervs- og vækstministeriet
Projektleder og repræsentanter fra koordineringsgruppen koordinerer løbende med  Erhvervs- og 
vækstministeriet – enten om det konkrete indhold i de enkelte temaer.

4. Borgermøder / borgeraktiviteter i offentlighedsfasen
I offentlighedsfasen afholdes der borgeraktiviteter – fastlægges af styregruppen. 

5. Kommuneplans hjemmeside – formidling af plan og proces

Evaluering
I forbindelse med Planstrategien 2020 evalueres i forhold til succeskriterierne. Processen evalueres efter 
endelig vedtagelse med styregruppe og evt. projektdeltagere. 


