
UDSKRIFTSDATO : 10-08-2022

Den 14. september 2022

Overslagspriser efter screening Samlet kontraktsum Kontraktsum Kontraktsum Ekstraarbejder I alt 

Lokation Leverence og montage Leverence og montage Leverence Montage Leverence og montage Leverence og montage

Haverslev Skole 590.000 390.139 263.139 127.000 214.804 604.943

Kilden Bælum 700.000 499.849 398.810 101.039 226.761 726.610

BH Skovtrolden 155.000 102.477 73.034 29.443 30.347 132.824

Sortebakkeskolen 1.400.000 867.179 664.150 203.029 275.689 1.142.868

Øster Hornum Børneunivers 660.000 493.629 380.126 113.503 186.009 679.639

Sum Total 3.505.000 2.353.274 1.779.259 574.015 3.286.884

Intern honorar (3,5%) 122.675                             0 122.675

Rådgiver 150.000                             -54.972 95.028

Uforudsette udgifter 879.051                             

Samlet budget Samlet resultat

Samlet byggeregnskab 3.505.000                         3.504.587                         

Rest (overskud)

-412

BYGGEREGNSKAB - ENERGIBESPARENDE TILTAG, LED BELYSNING


